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Introducción  
 

El Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal, es una 

herramienta de Planificación que establece los pasos necesarios para lograr las 

metas y objetivos propuestos en el área de conservación vial en un plazo de cinco 

años.  

Permite definir las prioridades de intervención de los caminos de acuerdo con la 

disposición de recursos, así como a las características técnicas y sociales que 

determinan las necesidades de intervención.   

Este Plan Quinquenal incluye los posibles proyectos a ejecutar en el cantón de 

Bagaces de conformidad con la asignación de recursos económicos, materiales y 

humanos con los que cuenta la Unidad Técnica de Gestión Vial.  

El plan está constituido por los planes anuales que son insumo en la confección 

del presupuesto correspondiente para la ejecución de proyectos viales de cada 

uno de los distritos del cantón de Bagaces.  

El PCDSVC fue elaborado por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de 

Bagaces.  La metodología incluyó un trabajo de construcción conjunta de los 

funcionarios del departamento que permitió una visión integral de diferentes 

componentes (económico, social, ambiental, legal, técnico vial), así como la 

participación política y ciudadana en la validación del diagnóstico. 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Aspectos Generales del Plan 
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1.1 Legislación vinculante en materia de conservación vial 

El correcto funcionamiento y puesta en práctica de los planes viales cantonales está 

determinado por la normativa existente que permite el diseño, aprobación y ejecución 

del plan. El acatamiento obligatorio de lo dispuesto en los planes y la observancia, 

tanto para el gobierno local como para los administrados, se fundamenta en la 

legislación Todos los procesos acerca de cómo hacer el plan de conservación vial, 

así como lo concerniente a las competencias y funcionamiento de las Unidades 

Técnicas de Gestión Vial Cantonal y las Juntas Viales cantonales tienen el amparo y 

respaldo de la legislación vigente. 

 

La siguiente tabla muestra el marco jurídico que rige el accionar de la Gestión Vial en 

Costa Rica, siendo leyes que regulan las labores de planificación, inversión, 

evaluación y rendición de cuentas en materia vial.  

Tabla 1 Resumen de legislación vinculante 

Ley, reglamento o decreto Descripción Lineamiento 

Constitución política Norma de mayor Rango  Acatamiento obligatorio  

Ley General de caminos 
públicos   

Describe la diferencia 
entre caminos vecinales 
y caminos nacionales. 

Define la longitud mínima de caminos 
locales y nacionales y las 
responsabilidades de su desarrollo y 
mantenimiento 

Código Municipal Ley que contempla las 
funciones del Concejo 
Municipal 

El Concejo Municipal aprueba los planes 
viales y nombra la Junta Vial Cantonal 

Ley de simplificación y 
eficiencia tributarias No. 
8114  

Impuesto a la ley de 
combustibles 

Establece los porcentajes que le 
corresponden a las Municipalidades para 
reparación de caminos  

Ley No. 9329 
Primera ley especial para la 
transferencia de 
competencias: Atención de 
la red vial cantonal. 

Es producto de la Ley 
No. 8801 que permite a 
las transferencias del 
Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades. 

Arrogación completa, plena  
y exclusiva a las municipalidades  
de la RVC 
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Decreto No 40137-MOPT: 
Reglamento a la Primera 
Ley Especial para la 
Transferencia de 
Competencias: Atención 
Plena y Exclusiva de la Red 
Vial Cantonal 

Reglamenta el artículo 5 
inciso b) de la Ley No. 
8114 

Define las diferencias entre mantenimiento 
rutinario y periódico, mantenimiento, 
recuperación y calles nuevas 

 
 Decreto Nº 40138-MOPT:  
 Reglamento al inciso b) del 
artículo 5 de la Ley N° 8114 

 
 Reglamento al inciso b) 
del artículo 5 de la Ley 
N° 8114 

Destinó un porcentaje del producto anual 
de los ingresos provenientes de la 
recaudación del impuesto único sobre los 
combustibles, en beneficio de las 
municipalidades, para la atención de la red 
vial cantonal. 

 
 Decreto Nº 40139-MOPT 

 Oficialización de la 
Norma Técnica para el 
Desarrollo y 
Conservación de la Red 
Vial Cantonal 

Oficializa el uso de la “Norma Técnica para 
el Desarrollo y la Conservación de la Red 
Vial Cantonal”, como instrumento técnico 
de aplicación y observancia en el desarrollo 
y ejecución de obras de infraestructura vial 
de la red vial cantonal. 

Decreto N°. 38578-MOPT- 
21-10-2014  

Manual de 
especificaciones técnicas 
para realizar el inventario 
y evaluación de la Red 
Vial Cantonal  

Le indica a las Municipalidades el 
procedimiento de cómo realizar el 
inventario de los caminos. 

Ley 9660  Ley de Movilidad y 
Seguridad Ciclística 

Promover y regular el uso de la bicicleta 
como medio de transporte, trabajo y 
recreación, conocido también como 
movilidad ciclística. 

Decreto Nº 40601 -MOPT Reglamento para la 
Instalación y Eliminación 
de Reductores de 
Velocidad en las Vías 
Públicas Terrestres 

Norma técnica para la regularización de los 
temas referentes a los reductores de 
velocidad sobre las rutas nacionales y 
cantonales. 

Ley Nº 9976 Movilidad peatonal Marco jurídico para 
regular la infraestructura peatonal, de 
conformidad con el sistema de transporte 
multimodal y espacios públicos 
 

Ley 9078 
 Ley de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial 
 

Regula la circulación, por las vías públicas 
terrestres, de los vehículos y de las 
personas que intervengan en el sistema de 
tránsito. 

Fuente: Elaboración propia según códigos leyes y decretos enunciados en la tabla  

 

 Como se indicó líneas atrás y de conformidad con el principio de legalidad que 

establece que la Administración Pública solo puede actuar y proceder si existe norma 

que así lo autorice, los planes son posibles realizarlos y ejecutarlos por la existencia 

de la Ley No. 8114 en su artículo 5 inciso b), ahora reformado mediante la Ley No. 

9329, el Decreto No. 40137.  
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1.2 Justificación del Plan 

El Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal es el instrumento de 

planificación del gobierno local a través de las Unidades Técnicas de Gestión Vial, 

que integra las políticas públicas para alcanzar los objetivos para la ejecución de 

obras de carácter vial, en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de cada cantón; en el tanto, procura, contar con rutas que permitan la 

accesibilidad, transitabilidad y comunicación entre sus diferentes zonas. 

  

En base a lo anterior este plan resulta útil puesto que determina el tipo de red vial 

que se pretende para el cantón e indica las acciones en el corto, mediano y largo 

plazo para lograrlo. De esta forma trae como beneficios el contar con caminos y 

carreteras en mejores condiciones, lo cual le permite un mejor tránsito y por lo tanto 

mejor calidad de vida. Es beneficioso para las empresas u organizaciones ubicadas 

en cada región, ya que le brinda las condiciones de infraestructura vial adecuadas 

para su buen desarrollo, propiciando de esa manera que el cantón esté en mejores 

condiciones para la atracción de inversión convirtiéndolo en uno más competitivo. 

 

La construcción del plan se convierte en una obligación para el gobierno municipal y 

esto le permite obtener sin dificultades tanto los recursos que por ley le corresponden 

(8114, 9329), como otros recursos y partidas específicas que pueden ser captadas 

desde la propia gestión del gobierno local. 

 

En términos generales, el Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial 

Cantonal, es una importante herramienta porque permite establecer las acciones a 

realizar en pro del mejoramiento vial de los cantones. Dicha herramienta permitirá 

planificar el futuro de la Red Vial del Cantón de Bagaces, favoreciendo el llevar a 

cabo una mejor gestión de los recursos. 
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1.3 Actores Sociales participantes en la planificación, desarrollo y 
mantenimiento de la red vial 

La siguiente tabla muestra los principales actores involucrados en el proceso de 

planificación vial. Estos actores fungen como órganos colaboradores en materia de 

planificación y presupuestación; pero a la vez asumen roles de fiscalizadores, 

supervisores y evaluadores durante todo el proceso de formulación y ejecución de 

proyectos en materia vial. Por lo tanto, las aportaciones de estas entidades permiten 

formular el conjunto de prioridades de intervención, acorde a las principales 

necesidades de cada comunidad.  

 

Los actores sociales y políticos deben involucrarse en el mejoramiento vial del 

cantón, por lo tanto, es importante la participación de las fuerzas vivas de la 

comunidad para la formulación de los planes; de manera que expongan las 

necesidades viales más latentes, los cuales posteriormente serán aprobados por la 

Junta Vial Cantonal y el Concejo Municipal. De tal suerte que estos planes se ajusten 

a las necesidades reales del cantón, en pro del mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes. Siendo estos los principales actores involucrados, en vista de que 

son los grupos representantes y voceros de la población en general, capaces de 

canalizar las principales propuestas, con el fin de dar atención a lo prioritario.  
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Tabla 2 Actores participantes del plan 

Nombre del actor 
(organizaciones, 

instituciones o personas) 

Aporte al plan Momento de su aporte Comentario 

Formulación Ejecución Evaluación 
posterior 

 

UTGVM Elaboración X X X Unidad encargada de llevar a cabo la 
formulación, ejecución y evaluación de los 
proyectos viales del cantón integrados en el 
PCDSVC 

JVC Aprobación, 
seguimiento y 
evaluación 

X  X Órgano colegiado encargado de aprobar el 
PCDSVC 

Comité de caminos Elaboración  X   Grupo vecinal encargado de presentar las 
propuestas de proyectos de acuerdo con las 
necesidades viales de la comunidad. 

Asociaciones de desarrollo Elaboración  X   Grupo vecinal encargado de presentar las 
propuestas de proyectos de acuerdo con las 
necesidades viales de la comunidad. 

Comunidad Elaboración X   Presentan necesidades viales varias.  

Concejo Municipal Aprobación   X Órgano colegiado político encargado de 
aprobar el PCDSVC 

Alcalde Elaboración x X X Funcionario encargado de dar los vistos 
buenos durante el proceso de formulación, 
ejecución y evaluación posterior del plan.  

Fuente: UTGV Municipalidad de Bagaces 
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1.4 Descripción del proceso metodológico  

La elaboración de este documento se llevó a cabo aplicando el conocimiento 

obtenido durante Primer Programa de la Red Vial Cantonal PRVC MOPT/BID donde 

se tuvo el acompañamiento técnico del equipo asesor de la Escuela de Planificación 

y Promoción Social (programa CAMBIOS) en alianza con el Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales de la UCR (LanammeUCR). El proceso a su vez 

se respalda en el seguimiento establecido en la GUÍA PARA LA FORMULACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE PLANES VIALES QUINQUENALES DE CONSERVACIÓN Y 

DESARROLLO elaborada por el PRVC MOPT/BID.  

  

El proceso se desarrolló mediante sesiones de trabajo interno donde se implementa 

el conocimiento adquirido lo cual ha permitido incorporar conceptos asociados a la 

elaboración, planificación e implementación tomando en consideración elementos: 

sociales, ambientales, políticos, institucionales, legales, económicos y técnicos 

viales.  Además, se incorporó la participación de distintos actores municipales y 

comunales, que fueron tomados en cuenta en distintos momentos para la validación 

de información generada que permite obtener insumos importantes para el desarrollo 

de este plan. 

 

 

Otro aspecto importante de la metodología es la participación interdisciplinaria, que 

promueve aportes individuales de cada disciplina (ingeniería civil, planificación, 

promoción social, gestión ambiental y legal), fortaleciendo el diálogo y aportes 

grupales, lo que permite generar consenso para la articulación del trabajo planteado 

y la consolidación de un plan con abordaje integral. 
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Capítulo 2.  Alineamiento del plan con la 
Planificación Vial a escala Nacional y 

Cantonal 
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Por todos es sabido que la Conservación y Desarrollo Vial de los Cantones es un 

tema contextualizado desde un enfoque de planificación mayor, así como desde un 

conjunto de lineamientos políticos que rigen esta importante actividad en los 

cantones del país. Es por ello que a continuación se procede a contextualizar el caso 

concreto del cantón: Bagaces a partir de la planificación nacional y local. 

 

En una sociedad democrática se hace necesario unificar todas las políticas públicas 

a niveles nacionales y regionales. De tal suerte que es necesario conocer los planes 

a nivel país, para que el trabajo de la administración pública apoye el fortalecimiento 

de las capacidades municipales, como principales responsables de la gestión del 

desarrollo local en su cantón. 

 

2.1 El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2022 

El PND orienta el quehacer del Gobierno de la República. Por medio de este se 

definen las políticas públicas, las prioridades, los objetivos y los programas que han 

sido fijados en el ámbito sectorial y regional, a nivel territorial. En este sentido el PND 

es vinculante para entidades públicas, ministerios y otros órganos del Estado y 

además puede ser usado como un referente para los planes operativos a un nivel 

regional, tal es el caso de los planes viales quinquenales. La siguiente tabla muestra 

los principales aspectos que vincula el PND con la gestión vial cantonal. 
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Tabla 3 Objetivos, políticas o estrategias del PND 2019-2022 vinculadas al PCDSVC 

Estrategia, Política u Objetivo Relación con el 
Plan 

Aporte al Plan Comentarios 

Mejorar la infraestructura vial 
para potenciar la competitividad 
del país, con respecto a la 
calidad de los diferentes modos 
de transporte. 

Marca la pauta y el 
interés general en la 
materia, desde el 
Gobierno Central. 

Disponibilidad a 
canalizar los 
recursos posibles. 

Propicia brindar 
mejores condiciones 
a la población, 
generando calidad de 
vida de las personas 
y acceso a territorios. 

Optimizar la conectividad de 
zonas productivas del país, para 
contribuir al traslado seguro y al 
desarrollo turístico y económico. 

Genera un 
panorama de las 
principales zonas 
productivas y su 
intercomunicación. 

Determina la 
conectividad 
según zonas 
productivas, para 
la priorización de 
caminos. 

Da soporte al 
desarrollo 
económico, 
producción y turismo. 

Mejorar la conectividad y 
seguridad en tramos de la red 
vial cantonal mediante la 
construcción de puentes. 

Permite abrir la 
opción para 
gestionar 
presupuestos 
extraordinarios. 

Incorporar en el 
plan activos de 
mucha relevancia 
para el desarrollo 
económico. 

Implican una gestión 
extraordinaria y no 
siempre están 
planificados. 

Mantener y conservar la red vial 
cantonal pavimentada en 
condiciones de transitabilidad. 

Promueve uno de 
los fundamentos del 
PCSDV, brindar 
buenas condiciones 
de tránsito a la 
población. 

Dirige las 
intervenciones 
bajo el 
fundamento de 
conservación vial 
participativa. 

Debe generarse una 
buena coordinación y 
cooperación entre la 
Municipalidad, el 
Gobierno Central las 
Organizaciones 
Comunales, la 
Sociedad Civil y 
entes del sector 
privado en el Cantón. 

Mejorar el estado de las rutas de 
la red vial cantonal. 

Constituye analizar 
un listado de 
caminos del Cantón. 

Permite abrir una 
actualización del 
inventario de 
caminos del 
Cantón. 

Es fundamental 
conocer cuáles han 
sido los estados de 
los caminos. 

Zonas vulnerables a 
inundaciones protegidas. 

Genera un 
panorama de las 
principales zonas 
vulnerables en el 
Cantón. 

Permite visualizar 
dónde se 
encuentran las 
zonas vulnerables 
para trabajar en 
ello. 

No debe eximirse la 
contemplación de 
estas zonas, ya que 
muchas causan 
malestar. 

Desarrollar acciones que 
permitan mejorar la seguridad 
vial en el país. 
 

Se liga con generar 
una educación en 
seguridad vial a 
nivel país. 

Propicia generar 
una cultura de 
seguridad vial a 
nivel país. 

Da seguridad y salud 
a la ciudadanía. 

Fuente. Elaboración propia con base en: Gobierno de Costa Rica. 2019. Plan Nacional de Desarrollo y 
de Inversión Pública 2019-2022.  
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El Plan Nacional de Desarrollo expresa coherencia con el PCDSVC, en vista de que 

es objetivo de ambos planes propiciar una adecuada estructura de la red vial en pro 

de la competitividad y del mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos, 

favoreciendo la construcción y el mantenimiento de las vías que funcionan como 

medio de comunicación y como rutas de desarrollo del comercio, el turismo y la 

agricultura, entre otras actividades productivas. 

 

2.2 Plan Nacional de Transporte (PNT) 2011-2035 

Es importante considerar dentro del PCDSVC la funcionalidad de las vías como rutas 

de comunicación, de manera que cumplan con una adecuada cobertura territorial, así 

como las condiciones en cuanto a características técnicas y de seguridad. En este 

contexto el Plan Nacional de Transportes toma en cuenta pautas sobre 

sistematización de la planificación y la conservación, de manera que a nivel cantonal 

se respeten los lineamientos que al final conectan las vías en una sola red país. La 

siguiente tabla muestra los principales objetivos de este plan.  
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Tabla 4 Objetivos, políticas o estrategias del PNT 2011-2035 vinculadas al PCDSVC 

Estrategia, política u objetivo Relación con el 
plan 

Aporte al plan Comentarios 

Mejorar la competitividad de la 
infraestructura, situándonos 
por encima de la posición que 
ocupamos en competitividad 
general. 

Marca la línea en 
materia vial del país. 
 
 

Indica opciones de 
recursos y 
prioridades 
nacionales. 

Costa Rica ocupa 
actualmente el puesto 
78 en el ranking de 
competitividad general 
de infraestructuras. 

Conseguir que las 
infraestructuras existentes se 
encuentren adecuadas a la 
demanda, a pleno rendimiento 
y con un estado operativo 
adecuado a sus capacidades y 
características, de forma que 
su estado de conservación no 
merme sus prestaciones y 
funcionalidad. 

Pone de referencia 
el tema de 
infraestructura como 
un activo primordial, 
el cual debe 
considerarse en todo 
momento dentro de 
la elaboración del 
PCDSVC. 

Brinda los insumos 
necesarios para el 
logro de las metas 
y objetivos 
propuestos en 
materia de la red 
vial cantonal. 

Es importante que, 
durante este proceso, 
el sector privado 
participe en la gestión 
de las infraestructuras, 
bajo la rectoría del 
MOPT, sin ceder 
ordenación y 
seguridad. 

Sistematización de la 
Planificación y la 
Conservación. 

Asegura estabilidad 
de la contribución 
presupuestaria del 
Estado para 
planificar y 
conservar la red vial 
cantonal. 

Desarrolla un 
método 
constructivista bajo 
un enfoque 
participativo de 
sistematización en 
procesos de 
planificación y 
conservación de la 
red vial cantonal. 
 

Gestionar una buena 
planificación en 
materia vial, permite 
orientar la distribución 
de recursos de manera 
eficiente. 

Fuente. Elaboración propia con base en: MOPT. 2011. Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 
2011-2035 

 

Al igual que el Plan Nacional de Transportes, es tarea de la municipalidad a través de 

las Unidades Técnicas de Gestión Vial, planificar los recursos para el mantenimiento, 

mejoramiento y construcción de obras en proyectos de tipo vial, avocándose a la 

atención de prioridades y propiciando la participación ciudadana; obteniendo como 

resultado obras viales que mejoren la conectividad entre las comunidades que les 

permitan desarrollar de mejor manera todas sus actividades, sociales, económicas y 

productivas. Además de considerar las capacidades operativas instaladas en las 
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unidades ejecutoras, con el fin de obtener obras con los estándares de calidad 

requeridos.  

PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DE BAGACES 2017-
2026 

Por su parte el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local del cantón de Bagaces 
incluye dentro de uno de sus objetivos estratégicos propiciar la atención vial por 
medio de diferentes proyectos viales, los cuales se exponen a continuación:   

Objetivo Estratégico  

Crear las condiciones infraestructurales que potencien el desarrollo humano local del 
cantón de Bagaces 

 

Objetivo Específico: Construir y dar mantenimiento adecuado a las infraestructuras 
viales acorde a las necesidades del desarrollo integral del cantón 

Líneas de acción priorizadas  

 Ampliación a 2 carriles el puente de Guayabo centro.  

 Asfaltar las calles del centro de Guayabo Asfaltar el camino a Limonal. 

 Construcción de los puentes de la Soga a Agua Caliente y el de Horquetilla. 

 Habilitar la segunda calle de acceso a Montenegro para Agua Caliente. 

 Construcción de los puentes de Agua Caliente, Puente Quemado, Villa Vieja, 
Montenegro, Bebedero y el de Horquetilla. 

 Asfaltar las calles de Llanos del Cortés, Barrio Corazón de Jesús, Las 
Cazuelas, Agua Caliente, Montenegro y de Bebedero a Palo Verde, Asfaltado 
de la carretera que une Bagaces con Palo Verde.  

 Brindar mantenimiento a las calles de Bebedero, Pavimentar las calles de Rio 
Chiquito y Naranjito a Fortuna.  

 Ampliación a dos carriles de los puentes sobre la ruta nacional a Río Naranjo y 
Río Tenorio.  

 Construcción de carretera de Rio Chiquito a La Giganta, hasta Fortuna.  

 Brindar mantenimiento a las calles existentes.   
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 Asfaltar la carretera a San Bernardo y arreglo de los caminos vecinales. 

 Ampliar y mejorar el puente a Rio Tenorio y Pozo Azul.  

 Construir el puente a Río Blanco por dentro, que comunica Santa Fe y 
Bagaces. 

 Mejorar el desfogue de aguas pluviales, aceras, rampas de acceso y ciclovias 
en la ruta 164 nacional, entre Fortuna y Guayabo.  

 Construir un puente peatonal en la ruta 164 en Guayabo.  

 Ampliar a dos carriles el puente de Río Blanco. 

 Ampliar a dos carriles los puentes de San Bernardo, quebrada Santa Fe y 
Mico Pintado.  

 Construir las aceras de la escuela de San Bernardo a la entrada de Río 
Perdido. 

 Construcción y mejoramiento de las aceras del cantón cumpliendo con la ley 
7600. 

 Asfaltar la calle de acceso al barrio Corazón de Jesús. 

 Asfaltar y colocar alcantarillas en el camino de Poza Peña a Barrio Nuevo. 

 Ampliar la red de aceras del distrito y brindarles mantenimiento.  

 Las calles principales de El Chile.  

 Reparación y mantenimiento de los caminos de El Salto y Pijije. 

 Rotulación de los principales sitios e infraestructuras en construcción de 
aceras peatonales en el centro poblado de Naranjito, Rio Naranjo y Río 
Chiquito  

 Canalización de aguas pluviales y construcción de aceras y caños de acceso a 
las escuelas de Mogote. 

 Reparación y mantenimiento de las vías en superficie de ruedo en lastre del 
distrito. 

 Canalizar drenajes en el cantón.  
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 Brindar mantenimiento al camino de Rio Cuipilapa a San Bernardo e 
interamericana.  

 Asfaltar las calles principales de Fortuna (Colegio, Clínica, redondel).  

 Construir cordón y caño y asfaltado de la calle de Bar Tiquicia a la quebrada. 

 Brindar mantenimiento y reparación a los caminos rurales (El Madroño, 
Cuipilapa, Poza Azul, San Bernardo, Santa Fe). 

 Construcción o mantenimiento del alcantarillado en las principales calles de 
Fortuna (Banco, Colegio, Redondel). 

 

Dentro del PCDSVC serán valoradas dichas propuestas y consideraciones de 

manera tal que se establezcan prioridades de intervención que permitan resolver las 

necesidades más importantes, en apego a las políticas y normativa establecida en el 

presente documento.   

 

2.3 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal es la dependencia encargada de 

realizar la formulación, ejecución y posterior evaluación del PCDSVC, como parte de 

su rol según lo indicado en el artículo 2 de la Ley No. 9329.  

 

Dentro de las principales funciones de dicho departamento se tienen:  

 Elaborar y ejecutar los planes y programas de conservación, desarrollo y 

seguridad vial, en concordancia con las políticas y directrices emitidas por 

el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal y los Planes Reguladores de 

Desarrollo Cantonal vigentes. 

 Promover la conservación vial participativa, a través del fortalecimiento de 

las organizaciones locales y su vínculo con otras instancias afines, con el 

propósito de llevar a cabo trabajos conjuntos de conservación de las vías 

públicas y el control social de los proyectos que se realicen.  
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 Acatar el marco normativo en materia vial y de accesibilidad, en 

cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con 

Discapacidad N° 7600 y demás normativa conexa. 

 Realizar y actualizar el inventario de la Red Vial Cantona de Bagaces, 

considerando los parámetros contenidos en los formularios y herramientas 

que facilite la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT,” entre otras” 

(Decreto 38578-MOPT Gaceta No.202, del 21-10-2014, Alcance No. 58 ). 

 

En el contexto anterior las Unidades Técnicas de Gestión Vial (UTGV), tienen la 

obligación legal de desarrollar las labores de planificación de la conservación de la 

Red Vial Cantonal. Estas unidades deben elaborar Planes Quinquenales y Anuales 

de Conservación y de Desarrollo Vial, en concordancia con las políticas y directrices 

emitidas por el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal, el MOPT y los Planes 

Reguladores de Desarrollo Cantonal vigentes. 

 

Los objetivos y metas municipales se pueden definir una vez que se tenga el 

diagnóstico de la RVC con base en lo que se quiere lograr con la misma, en términos 

de mejorías de los niveles de servicio, condiciones de seguridad, conectividad dentro 

de la RVC; mejoras en índices técnicos y sociales y proyecciones a largo plazo. Lo 

anterior debe estar contenido dentro de los PCDSVC.  

 

Es de suma importancia que estas mejoras se definan en conjunto con los entes 

interesados de gestión vial: dígase Concejo Municipal, Junta Vial Cantonal y Unidad 

Técnica de Gestión Vial, tomando en cuenta los índices mencionados anteriormente.  

 

2.4 La Junta Vial Cantonal y el Concejo Municipal 

Las Juntas Viales Cantonales cómo órganos deliberativos y de decisión representan 

a la colectividad, es decir a todos los habitantes del cantón que tienen derecho a 

caminos que mejoren su bienestar y su calidad de vida. De tal suerte que los 
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intereses de sus miembros sean amplios en pro de un beneficio común. Por lo tanto 

la Junta Vial Cantonal es un órgano nombrado por el Concejo Municipal de cada 

cantón, ante quien responde por su gestión. Es un órgano asesor de consulta en la 

planificación y evaluación en materia de gestión vial en el cantón y de servicio vial 

municipal, según lo establecido en el artículo 9 del Decreto No. 40138-MOPT. 

 

La principal función de las Juntas Viales Cantonales es proponer al Concejo 

Municipal el destino de los recursos de la Ley No. 8114 y 9329, por medio de la 

elaboración de propuestas de los Planes Viales Quinquenales de Conservación y 

Desarrollo. Estas propuestas deberán considerar la prioridad que fija el inciso b) del 

artículo 5 de la Ley No. 8114 y su reglamento. Pero la propuesta no se limita sólo a 

estos dineros, sino a todos aquellos que se destinen a caminos y calles del cantón, 

sin importar el origen o la fuente de donde provengan (recursos libres, transferencias 

varias, partidas específicas, impuestos al banano, por descarga en puertos, cemento, 

o cualquier otro impuesto o ingreso que perciba la Municipalidad).  

Esa facultad de proponer al Concejo cualquier inversión que se haga en caminos o 

calles cantonales se señala en el artículo 11 del Decreto No. 40138-MOPT, como 

una de sus responsabilidades: “Proponer al Concejo Municipal los proyectos de 

presupuesto anual de la gestión de la red vial cantonal correspondiente, los cuales 

contendrán el detalle de las obras a intervenir con indicación expresa, al menos, de 

lo siguiente: nombre de la obra, descripción, meta a alcanzar, modalidad de 

ejecución, costo total, monto presupuestado, plazo estimado y probable fecha de 

inicio”.  

De esta manera, es responsabilidad de la Junta Vial proponer al Concejo Municipal la 

planificación y programación presupuestaria de los recursos de los proyectos para su 

aprobación, le corresponde también asumir el rol de dar el seguimiento y evaluar los 

planes, en apego al cumplimiento de la normativa determinada para tales fines.  

 

En el caso del Concejo Municipal tiene entre sus competencias aprobar las 

propuestas de proyectos realizadas en el PCDSVC las cuales fueron previamente 
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analizadas técnica y financieramente tanto por la Unidad Técnica como por la Junta 

Vial Cantonal. Entre sus funciones destacan:  

 

 Dictar el marco de políticas que orienta la conservación, el desarrollo y la 
seguridad vial del cantón. 

 Emite directrices y políticas viales. 

 Aprueba el destino de los recursos en función de las propuestas de la UTGVM 
y la JVC (planes anuales y quinquenales). 

 Vigila el cumplimiento de lo aprobado (análisis, rendición cuentas). 

 Reglamenta el funcionamiento de la JVC. 

 

 En el caso de la Alcaldía Municipal, esta asume el papel de controlar la ejecución del 

PCDSVC ya que ostenta la representación legal y administrativa del Municipio; al ser 

el titular del Gobierno Local y de la Administración Municipal.  

 

El Concejo Municipal es el encargado de aprobar el PCDSVC, por su parte la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal debe encargarse de formular, ejecutar, dar 

seguimiento y evaluar los proyectos contemplados en dicho plan. 

   

2.5 Capacidad instalada de la UTGVM Bagaces. 

Actualmente el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial de Bagaces 

cuenta con las siguientes plazas laborales:   

 

 1 Ingeniero UTGV 
 1 Promotor social 
 1 Asistente Técnico en Conservación Vial 
 1 Asistente Administrativo en Conservación Vial 
 6 Operadores de Equipo Especial 
 1 Encargado de maquinaria y obras 
 9 Peones de Obras y Servicios 
 2 Inspectores viales  
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Además, posee la siguiente maquinaria y vehículos:  

 

 

Tabla 5 Maquinaria UTGVM Bagaces 

INVENTARIO DE MAQUINARIA USADA EN LA INTERVENCÓN DE LA RED 
VIAL CANTONAL  

   

Máquina Placa Marca 

Vagoneta SM 3738 Freigthliner 

Vagoneta SM 5162 Mack 

Low Boy SM 4421 **** 

Compactadora SM 4288 Caterpillar 

Motoniveladora SM 4324 Caterpillar 

Vehículo SM 4153 Toyota  

Motocicleta SM 4009 Yamaha 

Retroexcavador (Back hoe)  SM 6077 Terex 

Vehículo SM 6570 Mitsubishi 

Vehículo SM 7168 Toyota  

Retroexcavador (Back hoe)  SM  7165 Caterpillar 

Cabezal  SM 7297 Kenworth 

Camión plataforma SM 2682 Mack 

Vehículo SM  2978 Toyota  

Vehículo SM 7556 Toyota  

Traileta  SM 7731 Caterpillar 

                     Fuente: UTGV Municipalidad de Bagaces  

 

 

La ejecución de obras se hace mediante la modalidad de obra por administración y 

obra por contrato. Además, se han llevado a cabo convenios y/o alianzas público-

privadas en apoyo con las comunidades, para el desarrollo de obra vial. Actualmente, 

uno de los principales inconvenientes que se tiene, es que no se cuenta con fuentes 

de material propias, por lo cual el material granular debe adquirirse de empresas 

privadas, o en su defecto contratar las obras terminadas como ya se mencionó. El 

área de stock para materiales de construcción se ubica en dos planteles de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal. En dichos lugares también se resguarda la 

maquinaria usada para la intervención de caminos.  
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Capítulo 3. Características del cantón 
vinculadas a la Red Vial 
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En el presente apartado se señalan las características generales del Cantón y su 

vínculo con la Red Vial Cantonal.  

 

Bagaces es el cantón cuarto en la provincia de Guanacaste en Costa Rica. El cantón 

tiene una superficie de 1,272.98 km ², tiene una población de 19536 y una densidad 

demográfica de 17.5 habitantes por kilómetro cuadrado. Limita al norte con el cantón 

de Upala, al sur con el Río Tempisque, al este con el Cantón de Cañas y al oeste con 

los Cantones Liberia, Carrillo y Santa Cruz. El Inventario de la Red Vial de Bagaces 

comprende 648,01 kilómetros según la Secretaría de Planificación Sectorial del 

MOPT y está conformado por 181 caminos, el mismo está sujeto a actualizaciones 

ya que el cantón posee más caminos sin inventariar. 

 

3.1 Aspectos ambientales y afectación de la red vial por eventos 
naturales 

 

Bagaces cuenta en su territorio con tres Parques Nacionales y una reserva Biológica, 

además tiene importantes zonas productivas de ganadería, agrícolas donde se 

realiza la siembra de arroz, sandía y caña principalmente, de igual forma en la zona 

de la altura se desarrollan importantes proyectos de explotación de energías limpias 

como los geotérmicos, eólicos y solares. 

 

Por otra parte, por su ubicación Bagaces se interconecta con la provincia de Alajuela 

al colindar con el Cantón de Upala, situación que le permite ser una ruta de paso 

importante para acceder a dicha provincia acortando distancias. Además, su 

ubicación en la provincia de Guanacaste le permite tener acceso rápido a los demás 

cantones, ya que se ubica casi en la parte central de la misma.  

 

La actividad turística es otra importante actividad económica que se desarrolla en el 

cantón, las cuales están muy enfocadas al turismo de aventura como canopy, rafting, 

ciclismo de montaña y de ruta. La existencia de áreas protegidas hace posible la 
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visita del turismo para desarrollar caminatas para el avistamiento de flora, fauna y 

donde uno de los sitios predilectos para avistamiento de aves es la zona de 

humedales cercana al Río Tempisque en el Parque Nacional Palo Verde. En los 

últimos años se vienen dando esfuerzos del Gobierno Local por incentivar la 

actividad turística del cantón con la creación del Proyecto Ecoturístico Catarata 

Llanos del Cortes administrado por el municipio. Este es un destino muy atractivo 

para los visitantes debido a la combinación de belleza escénica y fácil acceso por la 

cercanía con la Ruta Nacional 1.      

 

De ahí la importancia de contar con vías en buen estado y con las mejores 

condiciones de transitabilidad en vista de que son rutas estratégicas necesarias para 

el desarrollo productivo, económico y social de la zona. 

 

En la siguiente tabla se muestran los caminos cantonales que permiten la 

conectividad con otros cantones:  

 

  

Tabla 6 Rutas con conectividad en el cantón 

CAMINO CONECTIVIDAD 

(CANTÓN) 

PROVINCIA 

5-04-007 LIBERIA GUANACASTE 

5-04-015 CAÑAS GUANACASTE 

5-04-010 LIBERIA GUANACASTE 

5-04-024 UPALA ALAJUELA 

5-04-034 CARRILLO GUANACASTE  

5-04-040 UPALA (COLONIA 

BLANCA) 

ALAJUELA 

5-04-045 UPALA ALAJUELA  

5-04-088 CAÑAS GUANACASTE 
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Siendo importante logar alianzas con las instituciones de los cantones colindantes 

para mejorar las vías que permiten la comunicación con los cantones de Liberia, 

Cañas, Carrillo y Upala.  Y definirlas como rutas de importancia para la conectividad 

y el desarrollo de los cantones siendo estas vías estratégicas que permitirán el 

descongestionamiento de las rutas primarias, las cuales se pueden definir como 

caminos alternos que permiten la interconectividad cantonal. 

 

El Cantón de Bagaces posee una red fluvial bien definida, la misma cuenta con un 

grupo de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas 

hidrometeorológicas del cantón, dicha red de drenaje está compuesta principalmente 

por: Río Salto, Río Potrero, Río Villa Vieja, Río Pijije, Río Cabuyo, Río Bagaces, Río 

Montenegro, Río Tenorio, Río Piedras, Río Naranjo, Río Guayabo, Río Fortuna, 

Quebrada Hornillas, Río Blanco y Río Cuipilapa, entre otros. El cantón de Bagaces 

se localiza dentro de una región sísmica caracterizada por presentar eventos 

generados en el choque de las placas Coco-Caribe. Existen registros históricos que 

indican, la presencia de sismos de importancia frente a las costas de la Península de 

Nicoya causando daños de importancia en el cantón. 

 

Debido a las influencias directas del huracán Otto que afectó a nuestro país el 24 de 

noviembre del 2016 con categoría 3 y la Tormenta Nate el 4 de octubre de 2017. El 

cantón de Bagaces conforme se acercaban los efectos de los eventos climatológicos 

fueron impactados con fuertes lluvias y vientos lo que generó las declaraciones de 

las alertas rojas. Durante los siniestros se vieron afectadas diferentes comunidades; 

ya que las intensas lluvias generaron deslizamientos que provocaron depósitos de 

material y el desbordamiento de los ríos; los cuales dejaron comunidades 

incomunicadas por daños considerables en los ríos y puentes en diferentes sectores 

del cantón. Ante los impactos, el cantón de Bagaces quedo incluido en los decretos 

de emergencia 40027 y 40677 de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias. 
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La siguiente imagen y tabla muestra las rutas más vulnerables a ser afectadas por 

eventos naturales, las mismas son extraídas de registros municipales que 

determinan la intervención que han tenido estos caminos al ser inhabilitados por 

algún desastre natural y de la zonificación realizada por la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). Dentro de las principales 

afectaciones zonificadas predominan los anegamientos e inundaciones resaltados en 

mapa con tonos color café y marrón. 

 

 

    

 

 

 

 

Ilustración 1 Rutas más vulnerables a afectaciones naturales 
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Tabla 7 Rutas afectadas por eventos naturales en el cantón 

Código de 

camino 

Evento Natural Long. 

Afectada 

(Km)3 

Neblina/ 

Niebla1 

Deslizamientos 
  2 

Inundaciones 
2 

Hundimientos 
1 

Sismos 
2 

E. Volcánicas*2 

5-04-013  X X X   14.80 KM 

5-04-001   X    4km 

5-04-087  X     1km 

5-04-095   X    1km 

5-04-094   X    2km 

5-04-021   X    1 km 

5-04-015   X    5 km 

5-04-004  x X x   2.5 km 

5-04-005   X    2.5 km 

5-04-006   X    3 km 

5-04-003   X    10 km  

5-04-024   X    3 km  

5-04-035   X    3 km  

                                                           
1 * Erupciones volcánicas. 
1: Eventos que no cuentan con fuentes de información secundaria. 
2: Eventos para los que puede encontrarse información secundaria oficial generada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). 
3: Longitud afectada en kilómetros para la globalidad de los eventos. 
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5-04-063   X    2 km  

5-04-091  x X x   2.5 km  

5-04-084  X X x   1.5 km  

5-04-079  x X x   2 km 

5-04-017  x x x   4 km  

5-04-032    x   1.5 km  

5-04-072    x   1.5 km  

5-04-061  x x x   4 km  

5-04-099   x    4 km  

5-04-011  x  x   2 km  

5-04-082  x x x   3km 

  Fuente: Elaboración propia, Registros UTGV 

 

Como se puede observar, la mayoría de los eventos presentes en las rutas del Cantón de Bagaces son las inundaciones, 

seguidas por los deslizamientos y en mucho menor medida los hundimientos. Esto es muy importante para la elaboración 

del PCDSVC, ya que de esta manera puede incorporarse la prevención de desastres.  

 

Esta situación convierte a estas rutas en prioritarias para su atención e intervención, cuando sean planeadas y diseñadas 

obras de infraestructura en los caminos de importancia comunal. Las mismas pueden atenderse por medio de convenios 

con instituciones del estado tales como el ICE y la CNE, pero además con la empresa privada. A la fecha la Municipalidad 
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cuenta con un Plan de Gestión de Riesgos para este tipo de eventos, el cual es un insumo importante para dar una 

repuesta más eficiente ante este tipo de eventos.  
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3.2 Indicadores sociales y económicos del cantón 

De acuerdo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la población actual 

del cantón de Bagaces es de 19.536 personas. Predominan los hombres pues 

suman 10.048, contra 9.488 mujeres, dato distinto al promedio nacional donde existe 

mayor cantidad de féminas. Es un cantón poco poblado, con una densidad de 17,5 

personas por kilómetro cuadrado, una de las más bajas del país. Dicha población se 

distribuye de manera desigual en los 4 distritos a saber: Bagaces, Fortuna, Mogote, y 

Río Naranjo.  Dicha información se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 8 Población por distritos - Año 2011 

Distrito Población INEC % 

Bagaces 12367 63,30 

Mogote 3398 17,39 

Fortuna 2756 14,11 

Rio Naranjo 1015 5,20 

Total: 19536 100 

Fuente: INEC, Censo 2011 

 

En el distrito de Bagaces se determina que la mayor cantidad de la población se 

concentra en el área urbana. Por su parte en los distritos de Mogote, Fortuna y Río 

Naranjo la mayor cantidad de población está concentrada en las zonas rurales. Sin 

embargo, las diferencias entre estos dos grupos son pocas, por lo que podría 

considerarse que en todo el cantón de Bagaces la cantidad de población rural es casi 

igual a la urbana.  

 

 

La estructura económica y del empleo en Bagaces está relacionada con las 

condiciones de avance social. Las principales actividades económicas están 
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enfocadas al sector agrícola, industrial y de la construcción que demandan mano de 

obra no calificada, además la mayoría de la población trabaja como asalariados 

dentro del cantón. Esto incide sobre los ingresos percibidos por la población y la 

satisfacción de sus necesidades humanas.  

 

Dentro de las actividades económicas principales del cantón de Bagaces, se 

encuentra la generación de proyectos de energías limpias como la eólica, geotérmica 

y solar. A 15 km al norte de Bagaces se encuentra el Volcán Miravalles, con una 

elevación de 2028 msnm y con un cráter de unos 600m de diámetro. Actualmente 

presenta actividad volcánica de tipo secundario (solfataras, batideros de lodo y 

fuentes termales) en el área denominada “Las Hornillas”. En las faldas de este volcán 

el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) desarrolla el proyecto Geotérmico 

Miravalles. Pero, además, el cantón está abocado a la actividad agrícola extensiva 

en la zona de la bajura, con siembra de productos como el arroz y la caña, 

principalmente.  

 

El Índice de Desarrollo Humano Cantonal es el valor promedio, entre los índices de 

esperanza de vida, de conocimiento y de bienestar material. Este indicador mide los 

avances sociales del cantón (salud y educación), mientras que el acceso a bienestar 

material se mide por el consumo eléctrico, y no por el ingreso promedio.  La siguiente 

tabla muestra los principales indicadores sociales del cantón de Bagaces. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Características Económicas del Cantón 

Variable Cuantificación 



37 
 

Índice de Desarrollo Social (IDS) Valor año 2017: (58,65 promedio distrital) 

Índice de competitividad cantonal (ICC) Valor año 2006: 58 
Valor año 2007: 24 
Valor año 2008: 51 
Valor año 2009:59 
Valor año 2010: 45 
Valor año 2011: 20 
Valor Año 2013: 52 

Población en fuerza  
de trabajo de 15 años y más (población 
económicamente activa) 

Cantidad de personas: 6442 

Población ocupada de 15 años y más - Cantidad de personas ocupadas: 6195 
- Porcentaje de personas ocupadas respecto a la 

Población en fuerza de trabajo de 15 años y más: 
96,16% 

Población desempleada de 15 años y más - Cantidad de personas desempleadas: 247 
- Porcentaje de personas desempleadas respecto a la 

Población en fuerza de trabajo de 15 años y más:  
3,83% 

Fuentes: INEC, Censo 2011 / MIDEPLAN. 2017. Índice de Desarrollo Social 2013 / Observatorio del 
Desarrollo, UCR. 2018. Índice de Competitividad Cantonal 2006-2018. 

 

En la tabla anterior pueden observarse algunos indicadores económicos del Cantón 

de Bagaces, El ICC ha mejorado con relación a años anteriores.  Con respecto al 

año 2006, para el 2001 subió 38 lugares. El cantón se encuentra en una posición alta 

en su ICC 2011 respecto al resto de los 81 cantones del país. En cuanto al Índice de 

Desarrollo Social (IDS) el cantón se encuentra en una posición intermedia ya que 

para el año 2013 ocupó la posición 52 respecto a los 81 cantones del país, con 42.2 

puntos. Así mismo, existe un bajo porcentaje de personas desempleadas, respecto a 

la población económicamente activa. 

 

A pesar de que el dinamismo económico del cantón es bajo, la mayoría de la 

población trabaja dentro del cantón, excepto algunos casos que viajan a Liberia y en 

menor medida a Cañas, para trabajar. Los datos muestran que además el Bagaceño 

es principalmente, un asalariado de las fincas y empresas locales y solo una cuarta 

parte trabaja por cuenta propia. Por último, llama la atención que el desempleo 

reportado es muy bajo, por debajo del promedio nacional tanto para hombres como 

mujeres. Sin embargo, el empleo existente no es de calidad, pues se dedican a 
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actividades económicas que demandan mano de obra no calificada (sector 

agropecuario, comercio, construcción, otros). 

 

 

En la siguiente tabla muestra la clasificación de la población ocupada es decir la 

población con empleo en el cantón de Bagaces.  

 

Tabla 10 Población ocupada según distrito y lugar de trabajo. Año 2011 

Distrito Población 
Ocupada 

(cantidad de 
personas) 

Porcentaje de la 
población 

ocupada en 
Sector Primario  

Porcentaje de la 
población 

ocupada en 
Sector 

Secundario  

Porcentaje de la 
población 

ocupada en 
Sector Terciario 

Bagaces 3886 33% 13,4% 53,6% 

Guayabo 1103 22,5% 13,1% 64,5% 

Fortuna 903 17,4% 8,4% 74,2% 

Río Naranjo 303 40,3% 14,2% 45.5% 

Total cantón 6195 29,2% 12,6% 58,2% 

Fuente: INEC, Censo 2011 

 

Como se puede apreciar, en el año 2011 la mayoría de la población ocupada se 

concentra en los distritos de Mogote y Bagaces, lo cual es un indicio de que dichos 

lugares suponen mayor demanda de tránsito. 

 

El comportamiento de los últimos 12 años muestra que Bagaces ha avanzado siete 

puestos en su desarrollo humano, gracias a mejoras en el acceso a educación y 

consumo energético, sin embargo, presenta limitaciones en el tema de pobreza, 

donde ocupa posiciones desventajosas. En el tema de género el comportamiento 

tiende a ser estable. 

 

Estos índices resumen los datos mostrados anteriormente, donde la población posee 

acceso a trabajo, pero los ingresos que percibe son bajos debido a las características 

                                                           
 Porcentaje de población ocupada por sector respecto a la población ocupada por distrito. 
 



39 
 

de las actividades económicas (mano de obra no calificada), bajo nivel de formación 

universitaria y malas condiciones de las viviendas.  

 

La siguiente tabla refleja la percepción de las rutas que se ven más impactadas a 

nivel socioeconómico en el cantón de Bagaces, según la experiencia empírica 

obtenida a través de los años.   

 

Tabla 11 Percepción empírica del Desarrollo Socioeconómico en el Cantón y el Impacto en la Red Vial Cantonal– 
Año 2021 

Ubicación geográfica en el 
cantón 

Calles y caminos 
afectados 

Motivo o causa de la concentración 
poblacional 

Servicios Industria Residencia 

Bagaces  Calles urbanas Bagaces. 
5-04-020 

x  x 

Fortuna Calles urbanas Fortuna 5-
04-022. 

x  x 

Mogote  Calles urbanas Guayabo 
5-04-021. 

x  x 

Rio Naranjo Calles urbanas Río 
Naranjo 5-04-042. 

x  x 

Pueblo Nuevo - Guayabo Camino Pueblo Nuevo a 
Eólicas. 5-04-007 

x x x 

Calles parcelas Bagatzí Calles Bagatzí 
5-04-030 

x  x 

Calles parcelas La Soga  Calles La Soga 5-04-099  x x 

Hacienda La Gloria Cruce 
Mundo Salas 

Camino La Gloria 5-04-
009   

x x  

Plantel PGM-ICE hasta 
Sagrada Familia  

Camino Sagrada Familia 
5-04-077 

x x x 

Del Satélite II PGM – ICE a 
la represa  

Camino Cabro Muco 5-0-
078 

x x x 

Satélite II PGM – ICE / 
Sagrada Familia  

Camino ICE 
5-04-079 

x x x 

Fortuna Iglesia Evangélica – 
Rio Chiquito  

Camino Cuipilapa 
5-04-013 

x x x 

Falconiana  Calles parcelas 
Falconiana 5-04-98 

x  x 

Poza Peña Camino Poza Peña x x x 

Rincón de La Cruz Camino Rincón de la 
Cruz 5-04-024 

x  x 

Rio Blanco  Camino Parcelas Río 
Blanco 5-04-091 

x  x 
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San Ramón  Camino Pijije San Ramón 
5-04-017 

x  x 

Limonal Camino Limonal 5-04-025 x  x 

Tamarindo Caminos Parcelas 
Tamarindo 5-04-62 

x  x 

Río Naranjo Camino Cerro Plano 5-
04-087 

x   

Salitral Calle Quintas 5-04-012 x  x 

Fuente: Elaboración propia UTGV 2021 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, tanto la zona alta como la zona baja se 

caracteriza por el desarrollo de actividades productivas, las cuales, se identifican en 

las columnas de servicios, industria y residencia donde se incluyen todas aquellas 

actividades que generan un alto tránsito vehicular y concentración de personas para 

el desarrollo de las diferentes actividades económicas. 

 

En este sentido es importante considerar la realidad de las diversas actividades de la 

población, en vista de que es información que repercute en las decisiones de 

intervención de las vías en la medida en que se establecen las zonas de mayor 

tránsito; así como aquellas rutas que comunican a zonas estratégicas de producción, 

educación y empleo. 

 

En cuanto a la percepción de las proyecciones sobre el desarrollo del Cantón de 

Bagaces; es el casco urbano (Calles urbanas Bagaces. 5-04-020) el que concentra 

las calles principales del distrito central, en donde se concentran la mayoría de los 

servicios de salud, energía, educación, religión, comercio entre otros.  Además, en el 

distrito Fortuna, Cuadrante Calles Urbanas Fortuna cuenta con vías que comunican a 

los proyectos de energías limpias geotérmicas y solares, ubicadas en la parte alta del 

cantón. Por su parte, el camino Pueblo Nuevo – Guayabo (Camino Pueblo Nuevo a 

Eólicas. 5-04-007) tiene una importante vía que comunica al proyecto de energías 

limpias: Proyecto Eólico de Guanacaste y este permite la conectividad con el cantón 

de Liberia y con el sector de colonia Blanca de Upala.   
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En el caso de las Calles parcelas Bagatzi, La Soga, San Ramón, Tamarindo y 

Falconiana; estas son las rutas que conectan los sitios de mayor concentración de 

producción agrícola, en la cual se desarrolla la producción de arroz y caña de azúcar 

mayoritariamente estas son áreas destinadas por el INDER como parcelamientos 

agrícolas y que se localizan en la parte baja del cantón. En la parte alta del cantón 

específicamente el sector de Río Blanco de Guayabo por el clima característico de la 

zona es propicio para por la producción de hortalizas. 

  

Entre la parte media y alta del cantón que incluye los cuatro distritos de Bagaces se 

tienen los caminos de Hacienda la Gloria Cruce Mundo Salas, Plantel PGM-ICE 

hasta Sagrada Familia, Del Satélite II PGM – ICE a la represa, Satélite PGM – ICE / 

Sagrada Familia, Fortuna Iglesia Evangélica – Rio Chiquito, Cerro Plano, Calle 

Quintas la cuales son vías que comunican principalmente al proyecto Eólico de 

Guanacaste y recientemente el Proyecto Parque Solar Valle Escondido, siendo 

importantes rutas de acceso  a proyectos de desarrollo industrial actuales y futuros. 

 

Es importante destacar que el cantón de Bagaces posee muchos lugares que 

permite la producción de diferentes cultivos en especial la producción de sandía la 

cual se produce en diferentes sectores del cantón, siendo necesario procurar el 

mantenimiento de los caminos para facilitar no solo la producción, sino la 

comercialización de los productos que se cosechan en la zona. (Bagaces, Montano, 

Salitral, Santa Fe Corralillo, Huaquitas) 

 

Se han identificado diferentes sectores del cantón donde se da la actividad ganadera 

principalmente de ganado lechero en la parte alta (Guayabo) y ganado de engorde 

en la parte baja del cantón (Distrito Bagaces)  
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3.3 Institucionalidad y Organizaciones Sociales con presencia en el 
cantón 

A continuación, se muestran una serie de actores sociales presentes en el cantón de 

Bagaces, el fin de considerarlos dentro de este plan es valorar sus repercusiones en 

materia de gestión vial; así como el transito que se genera a raíz de sus actividades. 

La tabla siguiente muestra la apreciación que se tiene sobre el flujo peatonal 

presente en el cantón de Bagaces, generado por las principales instituciones y 

organizaciones existentes en el cantón.  

 

Tabla 12 Instituciones u organizaciones presentes en el cantón y percepción sobre el nivel de generación de 
tránsito peatonal – Año 2021 

Cantidad y tipo de 
institución u 
organización 

Ubicación geográfica en el cantón Apreciación empírica del 
movimiento peatonal 

ocasionado 
Alto Medio Bajo 

2 Escuelas  Río Naranjo   X 
9 Escuelas  Guayabo  X  
4 Escuelas Fortuna  X  
14 escuelas  Bagaces  X  
9 EBAIS Bagaces, Fortuna, Guayabo, Rio Naranjo, El 

Salto, San Ramón, Montenegro, Montano y 
Santa Fe. 

X   

2 Oficinas del ICE Bagaces y Guayabo   X  
5 Supermercados  Bagaces centro X   
5 Supermercados Guayabo centro X   
4 Colegios Guayabo, Fortuna  y Bagaces. X   
1 Oficina del AyA Bagaces  X  
1 Oficina del MAG Bagaces   X 
1 Oficina del  MINAET Bagaces   X 
1 Oficina de SENASA    X 
1 Oficina de Correos de 
Costa Rica 

Bagaces  X  

1 Oficina del Ministerio 
de Salud 

Bagaces   X 

1 Sucursal de CCSS Bagaces X   
1 CECUDI Bagaces X   
3 Sedes de Fuerza 
Pública 

Guayabo, Fortuna,  Bagaces  y Río Naranjo.  X  

1 Oficina de Conarroz Bagaces   X 

                                                           
 Se entenderá por:  
Movimiento peatonal alto: Hay flujo de personas durante todo el día 
Movimiento peatonal medio: hay un flujo de personas únicamente en  las horas picos (mañana, medio día y tarde) 
Movimiento peatonal bajo: sólo transitan las personas que trabajan en la institución 
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Cantidad y tipo de 
institución u 
organización 

Ubicación geográfica en el cantón Apreciación empírica del 
movimiento peatonal 

ocasionado 
Alto Medio Bajo 

2 Oficinas Banco de 
Costa Rica  

Bagaces y Guayabo X   

2 Oficinas Banco 
Nacional 

Bagaces y Fortuna  X   

1 Municipalidad  Bagaces X   
17 Centros Turísticos 
(hoteles, piscinas de 
aguas termales) 

Bagaces, Fortuna, San Bernardo, Guayabo, 
San Jorge. 

X   

2 Parques Nacionales 
1 Reserva Biológica 
(Lomas Barbudal/ 
Cataratas de Llanos del 
Cortés) 

Bagaces X   

1 Estación de Bomberos Bagaces   X 

2 Sedes de Cruz Roja      

1 Estadio Bagaces X   

Fuente: Elaboración propia UTGVM 

 

En Bagaces existe una sucursal de las principales instituciones de gobierno, se 

cuenta con presencia de entidades financieras y además se desarrolla actividad 

comercial; la cual se intensifica en la zona de la altura, principalmente en el distrito 

de Guayabo.   

 

Esto repercute directamente en la generación de tránsito peatonal, puesto que el flujo 

personas aumenta principalmente en los cascos urbanos, debido al acercamiento 

hacia estas instituciones.  Se considera por lo tanto que la afluencia de personas se 

concentra principalmente en las escuelas, en los centros de salud, en los 

supermercados, entidades financieras y centros de recreación. 

 

Contar con esta información permite determinar las necesidades en materia de 

seguridad vial para este flujo peatonal, así como valorar la construcción de 

infraestructura vial para el uso de las personas. Lo anterior con el fin de que cuenten 

con un acceso adecuado a estos lugares, procurando que esté presente siempre el 
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componente de seguridad vial y los requerimientos establecidos en la normativa para 

personas con discapacidad y movilidad peatonal, Ley 7600 y Ley 9976.  

 

En la tabla anterior se pueden observar las principales instituciones, proyectos y 

establecimientos que generan los mayores movimientos vehiculares; según la 

intensidad de dichos flujos ya sean estos altos, medios o bajos. Esta información es 

de gran importancia para la elaboración del PCDSVC ya que se trata de puntos 

críticos a considerar en temas de conservación y desarrollo vial. 

El factor de movilización hacia estos lugares incide en las acciones de promoción, 

prevención y educación vial; así como en el desarrollo de proyectos con sentido que 

permitan garantizar una estructura vial que se mantenga en el tiempo, en pro del 

desarrollo del cantón en general. Estas iniciativas requieren de la incorporación de la 

sociedad civil en la implementación de medidas de seguridad vial y del trabajo 

interinstitucional, con el fin de llevar a cabo obras que beneficien directamente a los 

distintos gremios y que propicien el desarrollo de sus diversas actividades 

productivas. 

 

3.4 La Red Vial y la Conservación de la Biodiversidad 

La biodiversidad es un componente muy importante para considerar en vista de que 

las áreas protegidas en un cantón son una fuente importante de generación de 

turismo, y de desarrollo de proyectos educativos de carácter ambiental. Por lo tanto, 

las vías que comuniquen a dichas áreas deberían estar habilitadas durante la 

mayoría de las épocas del año. Esto permitirá un mayor acceso a estas áreas y 

facilitaría su protección, uso y conservación. 

 

En la siguiente tabla se determinan los caminos que comunican a las áreas silvestres 

protegidas del cantón de Bagaces, su condición la extensión en kilómetro de estos. 
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Tabla 13 Rutas del cantón vinculadas con áreas silvestres protegidas (ASP) 

*Parque Nacional (PN), Reserva Biológica (RB), Reserva Forestal (RF), Zona Protectora (ZP), Refugio Nacional de Vida Silvestre 
(RVS), Humedal (HH), Reserva Natural Absoluta (RNA). 
Fuente: Elaboración propia Mapas de ASP del cantón. 

 

Código  Tipo de superficie Relación con ASP ASP Longitud 
Involucrada 

(Km) 
Tierra Lastre Asfalto Ingreso Aledaña Nombre Categoría* 

5-04-035  X  X  Área de conservación 
Arenal Tempisque 

PN 3.478 

5-04-017  X  X  Área de conservación 
Arenal Tempisque 

PN 3.771 

RN 922  X  X  Área de conservación 
Arenal Tempisque 

PN 11.592 

5-04-002  X  X  Área de conservación 
Arenal Tempisque 

PN 2.256 

5-04-013  X   X Área de conservación 
Arenal Tempisque 

ZP 5.163 

5-04-077  X  X  Área de conservación 
Arenal Tempisque 

ZP 2.800 

5-04-040  X   X Área de conservación 
Guanacaste 

PN 1.699 

5-04-087  X  X  Área de conservación 
Guanacaste 

ZP 3.300 

5-04-161  X  X  Área de conservación 
Guanacaste 

RB 2.750 

5-04-028  X   X Área de conservación 
Guanacaste 

PN 3.910 

5-04-062  X   X Área de conservación 
Guanacaste 

PN 1.985 
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En la tabla anterior se pueden apreciar las vías cantonales que atraviesan o que 

comunican áreas silvestres protegidas, para las cuales se debe tener un trato 

particular dada su especial condición, incorporando medidas de mitigación por la 

fragilidad de dichas áreas. 

 

Estas áreas silvestres protegidas dan al cantón de Bagaces la clasificación de 

Cantón Cuna de la Ecología a nivel Nacional; por lo tanto, garantizar su acceso y 

protección fomenta que el cantón se siga ubicando dentro de esta categoría, lo cual 

es un atrayente del turismo nacional y extranjero; aspecto que permite mantener la 

sostenibilidad de los recursos naturales en el tanto se garantizan las condiciones de 

accesibilidad a estas áreas para su administración y explotación equilibrada.  

 

En su mayoría las rutas indicadas son rutas aledañas, las mismas son accesos 

estratégicos que a pesar de que no son accesos directos, son rutas que inciden 

directamente en la conectividad con las rutas de ingreso a estas zonas protegidas. 

Esto permite que los poblados aledaños a estas zonas se vean directamente 

beneficiadas con la afluencia del turismo visitante de las áreas protegidas. Lo anterior 

indica que estas rutas deben ser atendidas para garantizar su transitabilidad, sobre 

todo durante los meses de temporada alta para la afluencia de visitantes.  

 

La intervención de estas rutas debe realizarse en conjunto y coordinación con las 

instituciones que administran estas áreas protegidas, con el fin de realizar obras que 

no afecten a la flora y fauna presentes en el lugar y que mantengan todos los 

componentes de equilibrio ambiental.  La siguiente tabla determina las rutas que dan 

acceso a aquellas áreas con vacíos de conservación.  

 

 

 

 



47 
 

Tabla 14 Rutas del cantón vinculadas con Vacíos de Conservación– Año 2015 

Código  Tipo de superficie Relación con el 
vacío 

Nombre de 
Vacío 

Longitud 
Involucrada 

(Km) Tierra Lastre Asfalto Ingreso Aledaña 

5-04-088  X  X  Cuenca del 
Rio Tenorio 

3.282 

5-04-089  X  X  Cuenca del 
Rio Tenorio 

3.826 

RN 6   X   Cuenca del rio 
Tenorio 

0.510 

RN922  X    Humedales del 
Rio 
Tempisque 

0.382 

Fuente: Mapas de Vacíos de Conservación del cantón y conocimiento-registros de campo 

 

En la tabla anterior se identifican las rutas del cantón de Bagaces que comunican o 

atraviesan áreas silvestres con vacíos de conservación, es decir que no cuentan con 

la suficiente protección o que del todo no se encuentran protegidas. Estas rutas 

también deben ser consideradas de manera especial en la elaboración del PCDSVC. 

 

Dentro de las rutas con mayor trayectoria dentro de estos vacíos de conservación 

son las ubicadas en el sector de Santa Fe, que abarca parte de la altura del cantón, 

la cual es una zona de acceso turístico no definida como área protegida pero que 

permite el desarrollo de actividades recreativas como el rafting sobre el Río Tenorio.  

Por su parte en la zona de Cabro Muco cerca del volcán Miravalles se tienen rutas 

que dan acceso a centros turísticos, miradores, cataratas, que no están definidas 

como zonas silvestres protegidas.  

 

En el sector de distrito de Rio Naranjo se ubican importantes áreas de montaña que 

deberían considerarse eventualmente como zonas protegidas, a estos lugares se 

Accede por medio de la Ruta Nacional N° 6, en vista de que poseen un alto potencial 

turístico.  

 

Se considera que estas rutas a excepción de las rutas nacionales, no es necesario 

que cuenten con una condición de asfalto, sin embargo, si sería importante dar 
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mantenimiento periódico para lograr su transitabilidad durante las épocas del año. 

Esto debería realizarse aun así no sean definidas estas zonas como áreas silvestres 

protegidas; ya que hay una constante afluencia de turismo y visitantes a estos 

lugares. La siguiente tabla define las rutas que son paralelas o por su parte que 

atraviesan zonas silvestres protegidas ya establecidas o con potencial de serlo.  

 

Tabla 15 Rutas del cantón que interfieren con Enlaces entre Áreas Silvestres Protegidas Año 2015 

Fuente: Mapas de Enlaces entre ASP del cantón y conocimiento-registros de campo 

 

En la tabla anterior se señalan las rutas del cantón que atraviesan los enlaces entre 

las áreas silvestres protegidas presentes en el Cantón de Bagaces. Al igual que en 

Código  Tipo de superficie Relación con Enlace Identificador 
de enlace 
(código) 

Longitud 
Involucrada 

(Km)* 
Tierra Lastre Asfalto Interseca Paralela 

5-04-007   X X  64 0.326 
5-04-024  X  X  78 0.575 
RN 164   X X  78 0.722 
RN 165   X X  78 0.993 
5-04-077    X  115 2.106 
RN 165    X  115 0.912 
5-04-079    X  115 0.392 
5-04-078    X  115 0.532 
5-04-005    X  115 0.328 
5-04-004    X  115 1.038 
5-04-074    X  115 1.423 
5-04-091    X  115 0.974 
5-04-006    X  115 1.037 
5-04-048    X  115 0.772 
5-04-038    X  64 0.958 
5-04-010    X  64 0.654 
5-04-026    X  64 2.805 
5-04-017    X  64 2 
5-04-020   X X  115 1.745 
5-04-093   X X  115 0.660 
5-04-096   X X  115 0.644 
5-04-035  X  X  115 1.857 
5-04-101    X  115 1.306 
5-04-050    X  115 5.724 
5-04-086    X  115 1.249 
5-04-099    X  115 5.805 
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los temas ambientales anteriores, en la elaboración del PCDSVC debe prestarse 

especial atención a dichas vías, planificando las medidas de mitigación adecuadas. 

 

La mayoría de las rutas intersecan áreas protegidas o zonas potenciales a ser 

protegidas, las mismas son accesos estratégicos que permiten garantizar el flujo de 

visitantes y por ende la explotación de negocios turísticos. 

 

Es importante considerar la implementación de las estructuras para el paso de fauna 

en estos lugares, con el fin de alterar lo menos posible su entorno natural y por ende 

disminuir la amenaza de desequilibrio ecológico. Estas obras se pueden coordinar 

con las organizaciones encargadas de administrar estas zonas protegidas, y en 

donde no existan estas jerarquías canalizarlas con líderes de las comunidades 

aledañas, de manera que se ejecute como un apoyo mancomunado.   

 

Es importante tener presente cuales son las zonas o lugares del cantón más activos 

en cuanto a producción, desarrollo económico y turístico; para alinear las políticas de 

intervención según los niveles de necesidades de atención de la red vial cantonal 

llevando a cabo acciones que vayan en función del desarrollo económico y social del 

población y principalmente realizando obras donde genere un impacto positivo al 

desarrollo sustentable del cantón; asegurando la efectividad y calidad de las obras 

que se realizan.   
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Capítulo 4. El Estado de la Red Vial Cantonal 
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El presente capitulo tiene como fin mostrar en forma cuantitativa el estado actual de 

la red vial del cantón de Bagaces; el conocimiento de estos datos recopilados a nivel 

de red, se emplean como indicadores de la condición general y son usados como 

insumos para desarrollar las diversas actividades de gestión vial en los caminos. 

4.1 Metodología utilizada por la Municipalidad en la evaluación de 

las rutas 

La metodología de trabajo utilizada para la evaluación se basó en el inventario de 

camino actualizado de manera que se determinara el recuento de las rutas en 

condición de Asfalto, Tratamiento Superficial Bituminoso, Concreto, Lastre y Tierra. 

Dentro de esta categorización de dicho inventario se pueden obtener y analizar las 

rutas que son altamente prioritarias para ser atendidas, en función de su utilización y 

condición actual.  

4.2 Inventario de la red vial cantonal 

La presente tabla realiza un resumen de la condición de la red vial de Bagaces, de 

acuerdo con su categorización según el estado de la superficie de ruedo de los 

caminos.   

Tabla 16 Composición de la red vial del cantón Nacional y Cantonal.  Año 2019 

Tierra(km) Asfalto/TSB(km) Lastre(km) Concreto(km) Total
143,46       91,30                     415,52       0,55                  650,83             

          Fuente: inventario de caminos UTGVM Bagaces 2019. 
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Ilustración 2 Composición de la red vial del cantón. Año 2019 

Según los datos expuestos en la tabla y gráfico puede determinarse que el 63,84% 

de los caminos inventariados del cantón de Bagaces cuentan con su superficie de 

ruedo con una condición de lastre, siendo esta la mayor condición presente en la red. 

Por su parte las condiciones de Asfalto/TSB y tierra representan a la minoría de la 

red, abarcando en conjunto un 36,07%.  

 

4.3 El detalle de la red vial del cantón 

Tabla 17 Estado de la Superficie de Ruedo de la Red Vial Cantonal 

Muy malo (km) Malo (km) Regular (km) Bueno (km) Excelente (km)
62,17 191,58 200,18 191 5,9  

 

Ilustración 3 Estado de la Superficie de Ruedo de la Red Vial Cantonal 2019. 
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Actualmente, el cantón de Bagaces cuenta con un 1% de la superficie de ruedo en 

estado Excelente, un 29% en estado de buena, un 31% en estado regular, un 29% 

en mal estado, un 10% en muy malo.  En el siguiente mapa se muestran los caminos 

que forman parte del inventario vial de la red vial de Bagaces. En el mapa se 

representan 181 caminos inventariados para una extensión total de 651 kilómetros.  

Los colores no representan ninguna simbología o nomenclatura.  

 

 
Ilustración 4 Mapa de la red vial de cantón de Bagaces y distribución por distrito. 



54 
 

Tabla 18 Red Vial Cantonal por Distrito 

Distrito Red Vial % 

Bagaces 419,72 64,49 

Mogote 107,54 16,52 

Fortuna 100,28 15,41 

Rio Naranjo 23,29 3,58 

Total 650,83 100 

 

Fuente: Elaboración propia IRVC 2019 UTGV (Los colores no 
representan ninguna nomenclatura)  

 

 

Ilustración 5 Red Vial Cantonal por Distrito 

4.4 Características y condición de la Red Vial Cantonal 

Según el inventario de caminos del cantón de Bagaces se determina que a un 

36,074% de los caminos se les han realizado tratamientos superficiales bituminosos 

y/o carpeta asfáltica, un 22,04% de la superficie de ruedo se encuentra en condición 

de tierra y por su parte el 63,84% de la red vial inventariada del cantón de Bagaces 

se encuentra con base granular.  
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Por otro lado, un 6,07% de los sistemas de los drenajes se encuentra en condición 

muy mala, un 37,01% en estado regular, un 37,01% en mal estado, un 19,33% en 

buen estado y solo un 0,55% se encuentra en excelente estado.  

 

En cuanto el Tránsito Promedio Diario (TPD) de la Red Vial Cantonal, tenemos que 

hay un promedio de 150 vehículos diarios en toda la red. Donde existen caminos que 

tienen una circulación de 10 automotores y hasta menos al día; así como caminos 

que tienen una circulación de 4360 vehículos en un solo día tal es el caso de Calles 

Urbanas Bagaces 5-04-020 (casco urbano del Distrito Bagaces). 

 

Además, 58 caminos presentan un IVTS por debajo de una calificación 30. Y 123 

caminos tienen un IVTS por encima del 30.  

 

El total de kilómetros de para la red vial cantonal de Bagaces inventariada es de 

650,83. 

 

4.5 Inventario de puentes 

Según el Inventario de la Red Vial Cantonal en este momento se encuentran 

registrados un total de 44 puentes que suman una longitud total de 756m en este tipo 

de infraestructuras, distribuidos en 25 caminos.  
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Tabla 19 Cantidad de puentes según código de camino 2019 

CÓDIGO Nombre N° Puentes Longitud Puentes (m)
5-04-001-00 ARBOLITO - MONTANO 4 88,00
5-04-002-00 CIRUELAS 1 12,50
5-04-003-00 SANTA FE - SAN BERNARDO 3 100,00
5-04-004-00 GUAYABO - FORTUNA 1 12,00
5-04-005-00 COLONIA    ICE 1 13,00
5-04-007-00 PUEBLO NUEVO - SAN JORGE 2 19,00
5-04-012-00 QUINTAS 1 24,00
5-04-013-00 FORTUNA - RIO CHIQUITO 4 66,00
5-04-015-00 EL ARREO 4 63,00
5-04-017-00 PIJIJE - BAGATZI 3 52,00
5-04-020-00 CALLES URBANAS BAGACES 2 21,00
5-04-022-00 CALLES URBANAS GUAYABO 3 60,00
5-04-035-00 LLANOS DEL CORTEZ 2 53,00
5-04-039-00 CALLE ZANSAPOTE 1 8,40
5-04-050-00 CHILE - MICO PINTADO 1 6,80
5-04-061-00 CORRALILLO 1 65,00
5-04-062-00 TAMARINDO 1 7,00
5-04-066-00 URBANAS AGUACALIENTE 1 6,50
5-04-072-00 URBANAS SALITRAL 1 11,00
5-04-074-00 RIO BLANCO, LA TORMENTA 1 6,50
5-04-088-00 TENORIO 1 30,00
5-04-098-00 PARCELAS FALCONIANA 1 12,00
5-04-135-00 LOS ANGELES - RINCON DE LA CRUZ 1 6,40
5-04-140-00 POCHOTE LODGE 1 6,20
5-04-165-00 BARRIO SINAI 1 7,00  

Fuente: Elaboración propia, IRVC 2019. 

4.6 Proyectos viales en proceso y planificados 

Los proyectos de infraestructura social repercuten directamente en la condición de 

las vías cantonales, en el tanto aumentan el flujo vehicular y peatonal en las zonas 

donde se ubican. Este apartado tiene como fin determinar aquellos proyectos que a 

futuro podrían repercutir directamente en la red vial y que pueden conllevar a la toma 

de decisiones para la realización de obras que contemplen el componente de 

seguridad vial; así como el desarrollo de infraestructura vial de calidad y con sentido 

para el adecuado uso de los habitantes.  
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Tabla 20 Proyectos de desarrollo urbano planificados para desarrollar en el corto plazo (1-5 años) que podrían 
generar un cambio en el tránsito. Año 2021 

Residenciales y condominios 

Nombre Ubicación Principales rutas 
influenciadas 

Cantidad aproximada de 
vehículos que la 

transitarán 
1. Vistas del Miravalles Arbolito 5-04-001, 5-04-020, 5-04-

070,5-04-069 
75 

2. Cuadrantes Urbanos 
(Barrio Miravalles) 

Guayabo 5-04-022 70 

3. Desarrollo Urbanístico 
(Cruce La Unión)  

Guayabo 5-04-022 20 

4. Desarrollo Urbanístico 
(Camino Limonal) 

Guayabo 5-04-025 50 

5. Urbanización Las 
Palmas 

Fortuna 5-04-004, 5-04-006, 5-04-
021 

200 

6. Desarrollo Urbanístico 
(Sector Escuela Río 
Blanco) 

Guayabo 5-04-004 20 

7. Desarrollo Urbanístico 
(Sector Cementerio de 
Guayabo) 

Guayabo 5-04-004, 5-04-022 100 

8. Desarrollo Urbanístico 
(Sector sur de Llanos de 
Cortés) 

Bagaces 5-04-035 75 

9. Parcelamiento agrícola 
(Sector Puente Quemado) 

Bagaces 5-04-015 50 

10. Desarrollo Urbanístico 
(Sector Huaquitas) 

Bagaces 5-04-010 50 

11. Desarrollo Urbanístico 
(Sector La Francesa) 

Bagaces 5-04-056, 5-04-058, 5-04-
020 

50 

12. Desarrollo Habitacional 
Ñanumé 

Bagaces 5-04-174 116 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

 

Estos proyectos se consideran de importancia para el desarrollo del cantón y los 

cuales estarán generando un impacto en el tránsito promedio diario en las rutas que 

comunican directamente con el proyecto, como las conectoras que dan acceso a los 

centros de salud, estudio, trabajo, comercio, recreación y demás servidos básicos.  

 

La construcción de proyectos de vivienda incrementa la cantidad de personas por 

áreas, lo cual incide directamente en el desgaste, uso, daño de los caminos y por 

tanto requieren mejoramiento las vías utilizadas y transitadas constantemente por las 

familias beneficiadas de los proyectos habitacionales. 
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4.7 Resumen de la red vial del cantón y su condición 

En este apartado se exponen la cantidad de kilómetros de acuerdo con las 

condiciones de los caminos inventariados en el cantón de Bagaces. El fin de la 

información es tener una referenciación que permita tomar decisiones sobre las 

obras a realizar, en función de la condición que se desea mantener o mejorar. 

 

 Conocer y tener definido el estado actual de la red vial cantonal nos permitirá 

planificar pensando en las políticas establecidas, las cuales no guiaran de forma 

ordenada en la atención de la red vial cantonal; teniendo siempre presente los 

lineamientos que se han establecido según las necesidades manifiestas por los 

líderes y dirigentes comunales, apoyado en los criterios técnicos  establecidos que 

nos permitirán  desarrollar  obras que nos garanticen mejorar los estados actuales de 

los caminos de forma planificada propiciando la calidad y seguridad en la gestión vial. 

 

La presente tabla determina la condición por kilómetros de la superficie de ruedo de 

los caminos inventariados en el cantón de Bagaces. 

Tabla 21 Resumen general de la red vial del cantón y su estado. 

Excelente Buena Regular Mala Muy Malo

Tratamie
nto 
Superfici
al 
Bitumino
so/Asfalt
o

0,63 54,21 26,07 10,29 91,20

Lastre 5,80 129,83 138,56 114,63 26,61 415,43

Tierra 6,68 34,57 67,93 34,47 143,65

Concreto 0,55 0,55

Total km. 6,43 191,27 199,20 192,85 61,08 650,83

Superfic
ie

Estado de la superficie de Ruedo 
Total km

 

Fuente: Elaboración Propia, IRVC 2019 
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La información de la tabla anterior arroja que la mayoría de los caminos se 

encuentran en estado de bueno, regular y mala en una cantidad de kilómetros muy 

similar. Ello implica que la orientación de los recursos a invertir en la Red Vial 

Cantonal deba ir enfocada a mejorar las condiciones para emigrar a la siguiente 

categoría siempre buscando el máximo de calificación, propiciando en la mejor 

calidad de vida de sus pobladores; ya que las vías de comunicación permiten el 

impulso del desarrollo socioeconómico de los territorios. 
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Capítulo 5. Marco de Política Institucional en 
materia de Gestión Vial 
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5.1 Criterios técnicos requeridos  

Base Legal Articulo 4 Decreto N.º 40137-MOPT ¨Reglamento a la Primera Ley 

Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la 

Red Vial Cantonal¨ Artículo 4.- Planes Viales Quinquenales de Conservación y 

Desarrollo Las municipalidades elaborarán Planes Viales Quinquenales de 

Conservación y Desarrollo, en concordancia con las políticas y directrices emitidas 

por el Concejo Municipal, las recomendaciones y propuestas de la Junta Vial, los 

Planes Reguladores de Desarrollo Cantonal, así como cualquier otro instrumento de 

planificación vigente en el cantón. 

 

Las políticas son orientaciones estratégicas generales que buscan desarrollar una 

acción convergente y surgida del diálogo y acuerdo entre actores involucrados en los 

fines y funciones municipales. Igualmente definen el rumbo de las acciones para 

garantizar que se va a operar cambios que permitan a la Municipalidad cumplir mejor 

su responsabilidad y funciones.  

 

Los objetivos expresan el cambio buscado, esperado con el desarrollo de una acción 

o de un conjunto de ellas cumplir con las expectativas que se encuentran expresadas 

en la visión. Constituyen el conjunto de estados positivos y viables que, de manera 

encadenada, conseguirán cumplir las políticas y así alcanzar la visión propuesta. Son 

directrices de cambio a partir del estado de situación actual.  

 

Las líneas de acción definen con precisión ideas concretas, iniciativas, alternativas 

que se han considerado prioritarias para orientar el cambio. Permiten en un futuro, 

pensar y organizar los proyectos y actividades que hay que hacer para lograrlo, 

quienes las harán, qué recursos requieren y qué tiempo necesitan. Son muy útiles 

para poder transitar entre un instrumento de planificación de mediano plazo y otro de 

corto plazo, como es el caso del Plan Anual Operativo de la Municipalidad. También 

son un punto de partida para desplegar otras fases de la planificación municipal 

como son la programación, el seguimiento y la evaluación. 
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 Ya conociendo la Visión, Misión, Valores y Principios, este plan de conservación 

desarrollo y seguridad vial cantonal incluye actividades a realizarse, de acuerdo a un 

planteamiento de objetivos que darán respuesta a las políticas establecidas para 

llevar a cabo una adecuada gestión vial, que cumpla con las necesidades de la 

sociedad civil y sobre todo enfocadas en  la atención de las rutas estratégicas que 

permitan el desarrollo sustentable del  cantón.  

 

Esta parte del plan de conservación desarrollo y seguridad vial cantonal garantiza 

que haya coherencia interna entre la visión y la misión, los valores y principios con la 

estrategia a seguir en la gestión vial.  

 

Las políticas son orientaciones estratégicas generales que buscan desarrollar una 

acción convergente y surgida del diálogo y acuerdo entre actores involucrados en los 

fines y funciones municipales representantes de organizaciones comunales y son 

estos quienes dan a conocer a través de consulta comunal sus necesidades vistas 

desde un enfoque de desarrollo de acuerdo con las características de cada uno de 

los distritos de nuestro cantón. Haciendo énfasis principalmente en orientar acciones 

que permitan garantizar la accesibilidad para el adecuado desarrollo de diferentes 

actividades productivas, turísticas, industriales, comerciales y de servicio que 

permitan no solo propiciar un desarrollo económico, si no garantizar la calidad de 

vida de cada uno de nuestros habitantes. 

 

Estas políticas Igualmente definen el rumbo de las acciones para garantizar una 

planificación que busque obtener resultados  organizados, que respondan  a las 

necesidades latentes en materia vial y  las mismas van enlazadas  con los  planes 

estratégicos municipales y el plan de conservación y desarrollo humano local  del 

cantón de Bagaces.   

 

Este instrumento permitirá ordenar y priorizar las acciones de la Gestión Vial   

enfocada en operar cambios que permitan a la Municipalidad cumplir mejor su 
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responsabilidad y funciones.  Constituyen el conjunto de acciones positivas y viables 

que de manera encadenada conseguirán cumplir las políticas y así alcanzar la visión 

propuesta. Son directrices de cambio a partir del estado de situación actual de 

nuestra red vial cantonal. 

 

 

1.1 Políticas viales cantonales 

¿Qué se entiende por política? Se enfoca a la toma de decisiones de parte de un 

gobierno. Se puede definir como un conjunto de acciones estructuradas para el logro 

de objetivos previamente definidos, los cuales pretenden solucionar una situación de 

interés público, priorizados con participación ciudadana y dirigidas por autoridades 

legitimadas. El concepto de “POLÍTICA” aplicado al Plan de Conservación, Desarrollo 

y seguridad Vial Cantonal, se define como: 

 

“El instrumento normativo de más alta jerarquía emitido por el Concejo 

Municipal, que contiene el conjunto de directrices generales, que por su 

vinculación, guían tanto a los diferentes actores del cantón, Junta Vial 

Cantonal, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y al personal municipal, 

en las acciones de gestión para la implementación del Plan de 

Conservación, Desarrollo y Seguridad de la Red Vial Cantonal” (MOPT). 

 

¿Cuál es el propósito central de la fijación de políticas en la formulación del 

PCDSVC? 

 Definir líneas de acción para ejecutar adecuadamente la inversión en vialidad 

cantonal. 

 Definir líneas de acción a largo plazo en materia vial cantonal. 

 Definir el enfoque del Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial 

Cantonal. 

 Definir el marco estratégico para la gestión vial cantonal (MOPT). 
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Tabla 22 Políticas Viales. Municipalidad de Bagaces 

Políticas Metas Indicador Análisis /Viabilidad

Social: Intervenir rutas importantes para
el desarrollo económico del cantón.
Técnico: De acuerdo al diagnóstico de la
red vial cantonal, intervenir las rutas
prioritarias.
Financiero: Se cuenta con los recursos
provenientes de la Ley 8114/9329

Político-Legal: Obras amparadas en la ley

Ambiental: Son obras de bajo impacto
ambiental

Social: propiciar el desarrollo económico
local.
Técnico: mantener la inversión de obras
en el tiempo.
Financiero: Se cuenta con los recursos
provenientes de la Ley 8114/9329

Político-Legal: Obras amparadas en la ley

Ambiental: Son obras de bajo impacto
ambiental
Social: garantizar la transitabilidad
durante todo el año
Técnico: Mejorar las condiciones
actuales de los caminos en lastre que se
encuentran en regular estado y así
propiciar seguridad al usuario
Financiero: Se cuenta con los recursos
provenientes de la Ley 8114/9329

Político-Legal: Obras amparadas en la ley

Ambiental: Son obras de bajo impacto
ambiental

3) Intervenir los caminos que se
encuentren en estado regular para
mejorar su condición según su IVTS

Intervenir un 5% de la red vial
cantonal que se encuentra en
estado regular y mejorar su
condición.

Cantidad de caminos
intervenidos en estado
regular a una mejor
condición.

1) Mejorar sistemas de drenaje de las
rutas cantonales que permitan alargar
su vida útil, en beneficio del desarrollo
económico, social y turístico del
cantón

Mejorar en al menos un 5% los
sistemas de drenajes de la red
vial cantonal en un plazo de 5
años.

Porcentaje de sistemas
de drenaje mejorados
en las rutas cantonales
en 5 años.

2) Mantener las rutas que se
encuentran en excelente y en buen
estado en esa condición

Realizar el mantenimiento
rutinario y periódico necesario
para mantener en esa
condición las rutas en
excelente y buen estado. 

Porcentaje de la red vial
conservado en buen y
excelente estado.
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Políticas Metas Indicador Análisis /Viabilidad

Numero de puentes 
evaluados e 
inventariados.

Social: permitir el libre tránsito y la 
seguridad de los peatones

 

Técnico: Mejorar las condiciones de los 
puentes que se encuentran en estado 
crítico y garantizar la seguridad del 
usuario
Financiero: Se cuenta con los recursos 
provenientes de la Ley 8114/9329

Político-Legal: Obras amparadas en la ley

Ambiental: Son obras de bajo impacto 
ambiental
Social: Lograr una mayor participación 
comunal.
Técnico: establecer prioridades de 
proyectos.
Financiero: Se cuenta con los recursos 
provenientes de la Ley 8114/9329.

Político-Legal: Obras amparadas en la ley

Ambiental: Son obras de bajo impacto 
ambiental
Social: Garantizar la seguridad vial de los 
peatones y conductores  que transitan 
por las vías
Técnico: cumplir con la normativa 
vigente´´
Financiero: Se cuenta con los recursos 
provenientes de la Ley 8114/9329.

Político-Legal: Obras amparadas en la ley

Ambiental: Son obras de bajo impacto 
ambiental.

6) Incorporar el componente de 
seguridad vial en los caminos de la 
Red Vial Cantonal según su IVTS.

Incorporar en al menos una 
ruta cantonal por año el 
componente de seguridad vial.

Cantidad de rutas en las 
que se incorpora el 
componente de 
seguridad vial por año.

4) Evaluación de la estructura de 
puentes dentro de la Red Vial 
Cantonal

Incluir dentro de la
programación de obras la
evaluación e inventario del
estado actual de las
estructuras de puentes.

5) Promover la participación 
ciudadana como elemento primordial 
en el desarrollo de acciones 
enfocadas a la Conservación, 
Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal.

Realizar  el 100% de  los 
presupuestos  Ordinarios y 
Extraordinarios con 
participación comunal.

Porcentaje de 
presupuestos ordinarios 
y extraordinarios 
elaborados con 
participación comunal.
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Políticas Metas Indicador Análisis /Viabilidad

7) Distribuir los recursos del 
presupuesto de la Ley 8114/9329 de 
forma proporcional a los distritos 
según los siguientes criterios:

Social: propiciar una adecuada equidad 
sin politizar los proyectos.

         Longitud de Red Vial Técnico: realizar distribución equitativa.

         Cantidad de Población
Financiero: Se cuenta con los recursos 
provenientes de la Ley 8114/9329.

         Extensión territorial
Político-Legal: Obras amparadas en la 
ley.

         Índice de Desarrollo 
Social

Ambiental: Son obras de bajo impacto 
ambiental.

Social: involucrar otros actores sociales y 
económicos que brinden apoyo financiero 
y operativo para la ejecución de obras

Técnico: realizar obras de mayor impacto 
para las comunidades.
Financiero: Se cuenta con los recursos 
provenientes de la Ley 8114/9329.

Político-Legal: Obras amparadas en la ley

Ambiental: Son obras de bajo impacto 
ambiental.

Social: Permitir una distribución equitativa 
de los recursos destinados a la inversión 
vial
Técnico: Elaboración de obras 
amparadas en los criterios técnico-
legales como cumplimiento de las 
normas
Financiero: Se cuenta con los recursos 
provenientes de la Ley 8114/9329.
Político-Legal: Planificación de obras 
amparadas en la ley

9) Mantener actualizado el Inventario 
de la Red Vial Cantonal de Bagaces 
mínimo cada cinco años según 
Decreto Nº 40137-MOPT Reglamento 
a la Ley 9329.

Realizar las actualizaciones 
periódicas de los inventarios de 
caminos con la incorporación 
de todo cambio en la condición 
de las vías que genere cambio 
en su evaluación de forma 
anual o como mínimo cada 
cinco años

Caminos con 
inversiones que generen 
cambio en su condición

Que el 100% de los recursos 
destinados a proyectos viales 
se distribuya de acuerdo al 
Longitud de Red Vial, Cantidad 
de Población, Extensión 
territorial, Índice de Desarrollo 
Social actualizado durante la 
vigencia del plan.

Cantidad de caminos 
intervenidos con 
distribución de recursos 
de acuerdo a Longitud 
de Red Vial, Cantidad 
de Población, Extensión 
territorial, Índice de 
Desarrollo Social. 

8) Gestión de convenios con 
empresas privadas y otras 
instituciones públicas con el fin de 
llevar a cabo proyectos viales 
mancomunados

Gestionar convenios de 
carácter público-privado con el 
fin de realizar obras viales de 
mayor alcance en el cantón.

Cantidad de convenios 
con empresas privadas 
e instituciones públicas, 
efectuados para realizar 
las obras viales de 
mayor alcance.
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Capítulo 6. El Plan de Gestión y Desarrollo Vial 
Cantonal 
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6.1 Marco estratégico del Gobierno Municipal  

La presente tabla muestra la visión y la misión actual de la Municipalidad de 

Bagaces, así como el objetivo estratégico que enmarca el desarrollo de la 

infraestructura vial del cantón.  

Tabla 23. Lineamientos estratégicos del Plan Municipal 

Visión Misión 
“Ser una institución líder que propicia el 
desarrollo integral, con una gestión eficiente, 
transparente y participativa, posicionando a 
Bagaces” 

“Somos un gobierno local, que promueve el 
desarrollo sustentable, administra servicios de 
manera innovadora, eficiente y oportuna, para 
contribuir con el desarrollo humano de sus 
habitantes.” 

Fuente: página web Municipalidad de Bagaces, www.bagaces.go.cr 

 

 En este momento la Municipalidad de Bagaces se encuentra en la etapa de 

elaboración del Plan Estratégico Municipal. Sin embargo, la visión y la misión 

actuales se enfocan en el sentido que también tiene este plan en cuanto al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón y por ende el espíritu 

de servicio en virtud de obtener un desarrollo integral del cantón.  

 

6.2 La Planificación estratégica de la Red Vial del Cantón 

En esta tabla se muestran las pautas a seguir por parte de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial de la Municipalidad de Bagaces, las cuales definen la razón de ser del 

Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal. 
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Tabla 24 Planificación estratégica para el Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal 

Visión Misión Valores Objetivos estratégicos Políticas 

La Unidad Técnica de 
Gestión Vial lidera los 
procesos de mejora 
continua de la red vial 
cantonal de Bagaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somos una Unidad 
Técnica de Gestión Vial 
Municipal que promueve 
el desarrollo de la red 
vial cantonal con un 
enfoque integral 
participativo, procurando 
una mejor calidad de 
vida de los usuarios. 

Responsabilidad  
 
Respeto  
 
Compromiso 
 
Transparencia  
 

- Contar con una red vial 
accesible y transitable 
durante todo el año 

- Priorizar la intervención de 
las rutas estratégicas que 
dan acceso a las zonas 
productivas del cantón 

- Atender en forma 
agilizada caminos con 
mayor índice de viabilidad 
técnico social  

- Propiciar una participación 
integral de actores 
sociales en el desarrollo 
de proyectos.  
 

1) Mejorar sistemas de drenaje de 
las rutas cantonales que permitan 
alargar su vida útil, en beneficio del 
desarrollo económico, social y 
turístico del cantón 
2) Mantener las rutas que se 
encuentran en excelente y en buen 
estado en esa condición 
3) Intervenir los caminos que se 
encuentren en estado regular para 
mejorar su condición según su IVTS 
4) Evaluación de la estructura de 
puentes dentro de la Red Vial 
Cantonal 
5) Promover la participación 
ciudadana como elemento 
primordial en el desarrollo de 
acciones enfocadas a la 
Conservación, Desarrollo y 
Seguridad Vial Cantonal. 
6) Incorporar el componente de 
seguridad vial en los caminos de la 
Red Vial Cantonal según su IVTS. 
7) Distribuir los recursos del 
presupuesto de la Ley 8114/9329 de 
forma proporcional a los distritos 
según los siguientes criterios: 

- Longitud de Red Vial  
- Cantidad de Población 
- Extensión territorial 
- Índice de Desarrollo Social 

8) Gestión de convenios con 
empresas privadas y otras 
instituciones públicas con el fin de 
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Visión Misión Valores Objetivos estratégicos Políticas 

llevar a cabo proyectos viales 
mancomunados 
9) Mantener actualizado el 
Inventario de la Red Vial Cantonal 
de Bagaces mínimo cada cinco 
años según Decreto Nº 40137-
MOPT Reglamento a la Ley 9329. 

 
Fuente: Elaboración Propia, UTGV Municipalidad de Bagaces, 2021
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La Unidad Técnica de Gestión Vial pretende ejecutar obras de impacto vial que 

garanticen en el usuario los componentes de seguridad, transitabilidad y desarrollo 

económico y social, en la medida en que la red vial es el medio de interconexión que 

permite el desarrollo de actividades productivas y la comunicación con otros 

territorios.  

 

Propuesta de valores y su respectiva medición 

Tabla 25. La medición de logro de los valores 

Valores Indicador de medición 

Responsabilidad  Este valor se cumple en la medida en que se 
garantice la ejecución de lo estipulado en el 
PCDSVC. 

Respeto  Se realizarán y priorizarán los proyectos de 
acuerdo a las políticas previamente aprobadas e 
inmersas en el plan.  

Compromiso  Cumplir con lo que establece el plan y de acuerdo 
con su programación.  

Transparencia  Brindar informes detallados de las obras 
realizadas contempladas en el plan. Y mantener 
informada a la comunidad sobre la gestión vial en 
general.  

 

El departamento de la Unidad Técnica considera que estos valores guían el espíritu 

de servicio y de gestión del área vial de la Municipalidad de Bagaces. El fin de 

enmarcarse en estos valores es tener una guía moral que permita la ejecución a 

tiempo, obras de calidad, cumplimiento de lo propuesto y un usuario mucho más 

informado y conforme con los proyectos ejecutados en pro de su beneficio.   

Tabla 26 FODA de la UTGVM 

 
 
 

 
F 
O 
R 
T 
A 
L 
E 

 
1. Presupuesto destinado para la 

intervención de vías por la Ley 
8114/9329. Ley de 
Simplificación y Eficiencia 
Tributaria; Primera Ley especial 
para la transferencia de 
Competencias: atención plena y 
exclusiva de la red vial cantonal  

2. Estructura organizacional 
definida por la administración 

 
 
 
 
O 
P 
O 
R 
T 
U 
N 

 
1. Posibilidades de capacitación para el 

personal de la UTGVM de parte de 
diversas instituciones del estado (UNA/ 
UCR/ MOPT) 

2. Coordinación interinstitucional para 
realización de convenios (MTSS / AyA 
/ICE) 

3. Se puede contar con la disponibilidad de 
recursos por parte del gobierno central (ley 
Especial para la Transferencia de 
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Z 
A 
S 

 
 

municipal con posibilidad de 
ampliar el personal del 
departamento.  

3. Es posible destinar parte del 
presupuesto a la adquisición de 
maquinaria utilizada en la 
intervención de la red vial.   
 

 
 

I 
D 
A 
D 
E 
S 

competencias: Atención plena y exclusiva 
de la Red Vial Cantonal, número 9329). Así 
como de otras instituciones (INDER/ CNE) 
adicionales a la Ley 8114/9329.  

4. Se cuenta con una comunidad anuente   a 
ser parte de los procesos de formulación 
del PCDSVC. 

 

D 

E 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 

 
1. Actualmente la estructura del 

personal con la que cuenta la 
UTGVM es la básica para la 
demanda de trabajo. Es decir, el 
volumen de trabajo excede y no es 
proporcional a la cantidad de 
funcionarios. 

2. Actualmente se cuenta con 
maquinaria obsoleta que demanda 
mucho mantenimiento y provoca 
atrasos en la ejecución de obras  

3. Procesos de aprendizajes en las 
nuevas plataformas de compras 
institucionales hace lenta la 
contratación de obras.  

4. No contar con fuentes de material 
propias de alta calidad, lo cual 
incrementa los costos de 
adquisición.   

 
 
 
 
 
 
A 
M 
E 
N 
A 
Z 
A 
S 

 
1. Modificación al plan fiscal que genere 

eliminación del impuesto al combustible y 
por ende la destitución de las UTGVM. 

2. Modificación a la Ley 8114/9329, que 
minimice la asignación de recursos.  

3. Presencia de eventos y amenazas 
naturales, que dañe la condición de las 
vías.   

4. Depender de la programación de 
desembolsos del Ministerio de Hacienda, lo 
cual condiciona la programación de 
ejecución ya establecida.  

Fuete: Elaboración propia, UTGV Municipalidad de Bagaces 2021. 

 

El FODA anterior nos muestra la realidad en la que está inmersa la Unidad Técnica 

de Gestión Vial de la Municipalidad de Bagaces, el mismo nos muestra los aspectos 

que deberíamos mejorar o fortalecer para lograr una gestión vial más eficiente y 

organizada, en apego a las políticas previamente establecidas que desarrollan este 

plan y son el marco de acción para su puesta en marcha. Pero además nos sirve de 

guía para potenciar aquellos criterios que fortalecen dicha gestión en pro del 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón de Bagaces.  

 

Este ejercicio también nos determina los factores críticos de éxito los cuales nos 

permiten verificar los aspectos que se deben potenciar para mejorar; en el caso de 

aquellos que van en detrimento de la gestión o ya sea para fortalecer en el caso de 

los positivos.  
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Entre ellos consideramos que un factor crítico a poner atención y a resolver es la 

capacitación en las nuevas plataformas de compras institucionales, en vista de que 

demandan una gran cantidad de tiempo y expertis para concluir los tramites de 

contratación administrativa, situación que impacta en la ejecución de los proyectos, 

ya que, que muchas veces las obras pueden llevarse a cabo en meses posteriores a 

lo planeado, así como en épocas del año en las cuales ya no es factible intervenir un 

camino puesto que las condiciones climáticas no lo permiten para ese momento.  

 

Por su parte, la situación de la programación de desembolsos por parte del Ministerio 

de Hacienda, la cual en muchos casos no es paralela a la realizada por la UTGV; 

interfiere de igual forma en los tiempos de ejecución. Esto por cuanto esta institución 

realiza una programación bimensual que muchas veces es incumplida, situación que 

evita una coordinación entre las órdenes de inicio a proveedores, tiempos de 

ejecución y órdenes de pago.  

 

Además, es importante no dejar de lado el fortalecimiento del departamento con más 

personal, en vista de la necesidad latente de contar con inspectores, topógrafos, 

geólogos y profesionales en el área legal. El departamento asume muchas 

responsabilidades tanto en la parte técnica, como en aspectos legales tales como: 

cierre de vías, informaciones posesorias, donaciones de calle pública, entre otros. 

 

En cuanto al presupuesto asignado es importante formular proyectos con sentido   en 

la medida en que los mismos reflejen obras que mantengan la inversión en el tiempo 

y más importante aún y cuando mejore la calidad de vida de los vecinos de la 

comunidad. Esto debe estar muy ligado a la unificación de esfuerzos y propuestas 

que se desarrollen tomando en cuenta a las asociaciones de desarrollo, concejos de 

distrito, grupos organizados y la Junta Vial Cantonal.  

 



74 
 

6.3 Criterios y priorización de caminos  

Para priorizar las políticas es importante poder determinar el orden de necesidades 

con que se va a intervenir los diferentes caminos para poder contar con criterios 

claros y definidos que permitan invertir los recursos de manera eficiente y lograr una 

adecuada planificación de las obras, que permitan llevar a las comunidades obras 

con sentido  y por tanto ir fomentando el desarrollo en  las mismas.  

El orden de las políticas a los cuales se le asignaron criterios es el siguiente  

 

1. Mejorar sistemas de drenaje de las rutas cantonales que permitan alargar su 

vida útil, en beneficio del desarrollo económico, social y turístico del cantón  

Para aplicar esta política se consideran los siguientes atributos:  

 IVTS 

 TPD 

 Productividad y turismo 

 Estado del sistema de drenaje 

 Jerarquía 

 Obras básicas de infraestructura 

 

2. Mantener las rutas que se encuentran en excelente y en buen estado en esa 

condición. 

Asignando los siguientes atributos: 

 Estado del camino 

 

3. Intervenir los caminos que se encuentren en estado regular para para mejorar 

su condición según su IVTS  

Para aplicar esta política es necesario considerar: 

 Estado del camino 

 IVTS 
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Esta priorización de políticas se hace pensando en que la intervención de los 

caminos debe de empezar por mejorar los sistemas de drenajes para posteriormente 

continuar con obras de mejoras en aquellas rutas que sean consideradas como 

primarias y que vayan en función del desarrollo económico, social y turístico del 

cantón.  

La priorización es por el nivel de importancia que estos tienen vinculados a las 

políticas establecidas; dentro de los criterios que mayor puntaje obtengan según el 

Índice de Vialidad Técnico Social (IVTS) por su nivel de importancia para definir 

obras de intervención. Dentro de los valores que son consideraros para la 

formulación del IVTS  

 Población beneficiada (viviendas por km)  
 Accesibilidad a servicios básicos  
 Tránsito Vehicular (TPD)  
 Productividad y Turismo  
 Jerarquía (conectividad)  
 Condición del camino  
 Obras básicas de infraestructura y urbanidad  
 Grado de desarrollo del camino  

 

En la misma se contempla la información registrada en la base de datos del 

inventario de caminos de la red vial del cantón de Bagaces. Tomando en cuenta las 

políticas establecidas para la intervención de la red vial cantonal y dicha información 

definirá cuáles serán los caminos prioritarios para ser incluidos en el plan de 

conservación desarrollo y seguridad vial cantonal.  

 

6.4 Caminos ordenados según priorización 

Este es el listado total de la red vial del cantón, ordenado de manera prioritaria según 

los criterios mencionados anteriormente. Con esto se logra ordenar toda la red vial, 

indistintamente de si se va o no a intervenir, si no determinando su nivel de 

importancia en función de las políticas aprobadas en el municipio y los criterios 

asociados a ellos. Esta lista será el insumo para la elaboración de escenarios. 



76 
 

Tabla 1. Caminos ordenados según IVTS 
Cantón Distrito CÓDIGO Nombre De: A: Long (km) Ancho SR (m) Ancho DV m N° Puentes Long Puentes Viviendas Producción IVTS TPD Clasificac Estado SR Estado Drenajes
BAGACES Mogote 5-04-004-00 GUAYABO - FORTUNA (ENT, N,165) FORTUNA, IGLESIA CATOLICA(ENT, N,164) GUAYABO, BARRIO MIRAVALLES, TALLER PINTURA4,76 5,50 13,50 1 12,00 128 GANADERIA  Y AGRICULTURA 80 740 VC 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-020-00 CALLES URBANAS BAGACESCALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES BAGACES 14,09 7 14,80 2 21,00 585 COMERCIAL 80 4360 U 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-015-00 EL ARREO (ENT,N,922) BAGACES - URB,VALLE DORADOBEBEDERO-LTE, CANT, BAGACES-CAÑAS-PUENTE COLGANTE19,80 5,10 15,20 4 63,00 286 GANADERIA  Y AGRICULTURA 76 670 VC 3 3
BAGACES Fortuna 5-04-021-00 CALLES URBANAS FORTUNACALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES FORTUNA 4,81 6,20 11,50 0 247 COMERCIAL 73 490 U 4 2
BAGACES Mogote 5-04-022-00 CALLES URBANAS GUAYABOCALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES GUAYABO 10,01 7 12 3 60,00 499 COMERCIAL 73 2480 U 2 3
BAGACES Bagaces 5-04-011-00 MONTENEGRO - AGUA CALIENTE(ENT,N,1) MONTENEGRO, ESCUELA (ENT,C,015) AGUACALIENTE, EL MADROÑO4,94 7,50 18,10 0 66 GANADERIA  Y AGRICULTURA 72 250 VC 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-042-00 CALLES URBANAS RIO NARANJOCALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTE RIO NARANJO 1,58 5,90 12,10 0 56 COMERCIAL Y TURISTICO 70 260 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-094-00 URBANIZACION PEDRO NOLAZCOCALLES URBANAS (CUADRANTES) PEDRO NOLAZCO 1,41 7 12,50 0 115 SIN     PRODUCCION 70 450 VC 4 2
BAGACES Mogote 5-04-007-00 PUEBLO NUEVO - SAN JORGE(ENT, RN,164),GUAYABO,VIDRIOS  R Y N F,C,LT,C BAGACES -LIBERIA 13,79 7 14 2 19,00 120 GANADERIA  Y AGRICULTURA E INDUSTRIA67 1170 VC 3 2
BAGACES Bagaces 5-04-018-00 CALLE ZANJA DE BARRO (ENT, N,1)PIJIJE, RESTAURANTE EL YUGO (ENT, C,017)- ZANJA DEL BARRO 1,84 5,10 17,30 0 66 GANADERIA  Y AGRICULTURA 67 210 VC 4 2
BAGACES Río Naranjo 5-04-048-00 BARRIO MIRAVALLES - FORTUNACALLES URBANAS (CUADRANTES) BARRIO MIRAVALLES, FORTUNA 1,95 7,50 11,50 0 88 GANADERIA  Y AGRICULTURA 67 410 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-063-00 URBANAS EL SALTO CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTE EL SALTO 1,99 5 9,80 0 132 NO EXISTE PRODUCCION 67 270 VC 3 2
BAGACES Bagaces 5-04-069-00 URBANAS EL ARBOLITO CALLES URBANAS (CUADRANTES) EL ARBOLITO 1,98 5,60 12,50 0 92 SIN     PRODUCCION 67 70 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-070-00 URBANIZACION SAN ANTONIOCALLES URBANAS (CUADRANTES) URBANIZACION SAN ANTONIO 0,73 4,90 10,20 0 80 SIN     PRODUCCION 67 240 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-093-00 URBANIZACION 5 DE JUNIOCALLES URBANAS (CUADRANTES) URBANIZACION 5 DE JULIO 0,53 9 12,60 0 94 SIN     PRODUCCION 67 120 VC 5 2
BAGACES Bagaces 5-04-095-00 URBANIZACION VALLE DORADOCALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES URBANIZACION VALLE DORADO 1 Y 21,82 7 12 0 293 SIN     PRODUCCION 67 1150 VC 3 2
BAGACES Bagaces 5-04-096-00 URBANIZACION SAN GERARDOCALLES URBANAS (CUADRANTES) URBANIZACION SAN GERARDO 0,78 5 10 0 106 SIN     PRODUCCION 67 350 VC 3 4
BAGACES Mogote 5-04-006-00 SAN  PEDRO (ENT, N,164), ESCUELA SAN PEDRO (ENT, C,4) FORTUNA - LA ZACATERA 4,48 4,50 11,50 0 53 GANADERIA  Y AGRICULTURA 66 230 VC 3 3
BAGACES Mogote 5-04-073-00 CALLE LOS ANGELES (ENT,C,007)GUAYABO, POSTE 705-001 FC,FCA, EL CARMEN 2,30 5,20 10,80 0 59 GANADERIA 66 250 NCU 3 3
BAGACES Fortuna 5-04-013-00 FORTUNA - RIO CHIQUITO (ENT, N,165) FORTUNA, IGLESIA EVANGELICA IBBP(ENT, N6) RIO CHIQUITO, BAR LA CHOZA DE MI TATA14,73 5,10 14,10 4 66,00 80 GANADERIA  Y AGRICULTURA 64 230 VC 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-017-00 PIJIJE - BAGATZI (ENT, N,1)- PIJIJE, ESCUELA (ENT, N,922)- BAGATZI 24,70 6,10 13,40 3 52,00 71 GANADERIA  Y AGRICULTURA 64 700 NCU 2 2
BAGACES Río Naranjo 5-04-043-00 CALLES URBANAS RIO CHIQUITOCALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES RIO CHIQUITO 1,51 3,70 12,50 0 18 GANADERIA 64 100 VC 3 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-044-00 SECTOR ESTE RIO NARANJOCALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES RIO NARANJO, SECTOR ESTE1,02 3,90 9 0 41 GANADERIA 64 150 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-068-00 URBANAS BARRIO LA CARRETA MONTENEGROCALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES BARRIO LA CARRETA, MONTENEGRO0,61 5,30 10,10 0 34 SIN     PRODUCCION 64 14 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-003-00 SANTA FE - SAN BERNARDO(ENT, N,1) MOJICA, CONTIGUO A PIÑERA (ENT, N,165) PARADA DE BUS 25,89 0 0 3 100,00 126 GANADERIA  Y AGRICULTURA 63 460 VC 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-067-00 URBANAS MONTENEGRO CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES MONTENEGRO 2,06 7 12 0 113 CON PRODUCCION 62 440 U 3 4
BAGACES Mogote 5-04-009-00 LA GLORIA (ENT, C007) PUEBLO NUEVO, HACIENDA LA GLORIA(ENT, C025) LIMONAL, PARQUE EOLICO MOGOTE2,97 4,90 11,10 0 0 GANADERIA  Y AGRICULTURA E INDUSTRIA61 130 VC 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-026-00 EL SALTO (ENT, N,1) EL SALTO, PUENTE RIO EL SALTO(ENT, C,010) EL SALTO, RIO EL SALTO 1,43 5,10 12,10 0 40 GANADERIA 61 190 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-035-00 LLANOS DEL CORTEZ (ENT, N,1) BAGACES, ENTRADA CATARATA LLANOS DEL CORTESENT, C,002) RESERVA BIOLOGICA LOMAS DE BARBUDAL15,08 4,80 13,50 2 53,00 72 GANADERIA 61 390 VC 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-047-00 LOS AGUIRRE (ENT, N,6) NARANJITO, TORRE TELECOMUNICACIONESRIO TENORIO, LTE, CANT, CAÑAS-BAGACES0,83 3,10 8,70 0 11 GANADERIA 60 70 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-098-00 PARCELAS FALCONIANA CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES PARCELAS FALCONIA 9,86 6 14 1 12,00 87 AGRICOLA 60 210 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-030-00 URBANAS BAGATZI CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTE BAGATZI 2,98 5 11 0 37 AGRICULTURA 59 150 VC 2 2
BAGACES Río Naranjo 5-04-092-00 URBANIZACION NARANJITOCALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES URBANIZACION NARANJITO1,48 5,80 10,10 0 70 SIN     PRODUCCION 59 140 VC 4 3
BAGACES Mogote 5-04-025-00 LIMONAL (ENT, N,164) GUAYABO, ALTO DE LOS LEONESF,C, TORRE TELECOMUNICACIONES 3,44 5,70 13,80 0 12 GANADERIA 58 130 NCU 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-001-00 ARBOLITO - MONTANO (ENT,N1) MONTENEGRO, HOTEL LAGUNA (ENT, C020) BAGACES, CEMENTERIO 14,30 5,70 14,20 4 88,00 107 GANADERIA  Y AGRICULTURA 57 330 VC 4 2
BAGACES Mogote 5-04-074-00 RIO BLANCO, LA TORMENTA(ENT, C,004) RIO BLANCO, POSTE 705-001 ENT, C,006) FINCAS, POSTE DE LUZ 1,42 3,90 10 1 6,50 23 GANADERIA  Y AGRICULTURA 57 120 NCU 5 1
BAGACES Bagaces 5-04-066-00 URBANAS AGUACALIENTE CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES AGUACALIENTE 3,47 5 14 1 6,50 84 CON PRODUCCION 56 210 VC 2 4
BAGACES Fortuna 5-04-090-00 LAS MANAGUITAS CALLES UBANAS BARRIO MARGARITA CALLES UBANAS BARRIO MARGARITA 0,90 4 7 0 63 SIN     PRODUCCION 56 150 VC 5 4
BAGACES Mogote 5-04-091-00 SANTA CECILIA CALLES URBANAS (CUADRANTES) CALLES URBANAS SANTA CECILIA 1,05 4 10 0 31 AGRICULTURA 56 90 VC 2 3
BAGACES Mogote 5-04-133-00 VISTA VERDE (ENT,RN,164) GUAYABO, FRENTE A HOTEL VISTA VERDE,BARRIO GUARUMOFC,FCA, BERNAL MAROTO 0,13 9 16 0 6 GANADERIA 56 40 NCU 5 2
BAGACES Río Naranjo 5-04-049-00 MONTENEGRO - AGUA CALIENTE(ENT, C011) MONTENEGRO, SUPER DONDE SANTOS(ENT, C015) AGUACALIENTE,POSTE #730-0431,97 3,70 9,80 0 28 GANADERIA  Y AGRICULTURA 55 80 NCU 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-046-00 LOS ALVARADO (ENT, N,6) NARANJITO, POSTE # 284 F,C,FINCA 0,97 3,10 11,20 0 18 GANADERIA 54 50 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-027-00 LAS CASUELAS (ENT, N1) BAGACES, REST, EL RETORNO (ENT, N,164) BAGACES, POSTE #705-013 3,44 6,30 15,80 0 61 GANADERIA 53 110 NCU 4 4
BAGACES Bagaces 5-04-071-00 URBANA LA PATRICIA CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTE URB, LA PATRICIA 0,26 6,20 10 0 60 SIN     PRODUCCION 53 60 VC 3 2
BAGACES Fortuna 5-04-077-00 CABRO MUCO (ENT,N,165) FORTUNA, PLANTEL PGM-ICE LIMITE PARQUE NACIONAL MIRAVALLES JORGE MANUEL DENGO5,80 5,90 14,60 0 6 CONSERVACION FORESTAL 53 240 NCU 4 2
BAGACES Mogote 5-04-023-00 LA ESE (ENT, N,164) GUAYABO, LA ESE (ENT, C036) SAN ISIDRO, ESCUELA 3,68 4,90 13,25 0 12 GANADERIA 51 120 NCU 4 2
BAGACES Mogote 5-04-036-00 SAN ISIDRO (ENT, C025) LIMONAL, ESCUELA (ENT, C023) SAN ISIDRO, ESCUELA 4,14 3,90 11,30 0 18 GANADERIA 51 120 NCU 4 3
BAGACES Fortuna 5-04-078-00 SAGRADA FAMILIA (ENT,N,165) FORTUNA, SATELITE 2 PGM-ICE(ENT,C005) SAGRADA FAMILIA, POSTE# 8535-00311,50 4,4 11,6 0 0 CONSERVACION FORESTAL 50 90 NCD 4 2
BAGACES Fortuna 5-04-079-00 EL GUAYACAN (ENT, N,165) FORTUNA, THERMO MANIA (ENT, C077) FINCA ICE 1,86 4,85 14,40 0 3 GANADERIA 50 80 NCU 3 3
BAGACES Fortuna 5-04-129-00 RINCON DE PIEDRA (ENT,RN,165) FORTUNA, ENTRADA A RINCON DE PIEDRAFC,FCA DEL ICE 1,28 3,40 15,90 0 2 REFORESTACION 50 50 NCU 2 3
BAGACES Bagaces 5-04-163-00 MONTE NEGRO- FALCONIANA(ENT,N1) MONTENEGRO, PUENTE CANAL DEL OESTE(ENT, N922) FALCONIANA, PUENTE CANAL DEL OESTE5,91 3,60 16,60 0 3 GANADERIA  Y AGRICULTURA 50 100 NCU 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-170-00 CALLES URBANAS BEBEDEROCALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES BEBEDERO 1,32 3,80 8,70 0 69 SIN     PRODUCCION 50 160 V C 2 3
BAGACES Fortuna 5-04-082-00 POZA PEÑA (ENT, C013) FORTUNA, POZO PGM-16 F,C, QUEBRADA ARENAS 4,96 4,10 8,10 0 20 GANADERIA 49 130 NCU 4 3
BAGACES Mogote 5-04-134-00 CALLE LAS BRISAS - BARRIO LOS ANGELES(ENT,RN,164) GUAYABO,LAS BRISAS, POSTE 809-001(ENT,C,073) B,LOS ANGELES,POSTE 796-0011,11 4,60 8 0 14 GANADERIA 49 70 NCU 3 2
BAGACES Bagaces 5-04-033-00 MONTENEGRO - AGUA CALIENTE(ENT, C,067) CALLES URBANAS MONTENEGRO, CALLE 2(ENT, C,015) AGUACALIENTE, PARADA DE BUS1,80 4,10 11,20 0 17 GANADERIA 48 60 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-019-00 AGUA CALIENTE (ENT,N,1) MONTENEGRO, FCA, LA FLOR (ENT,C,015) AGUAS CALIENTES, CASA OSCAR ARIAS ARIAS0,87 6,30 15,20 0 5 GANADERIA  Y AGRICULTURA 46 170 NCU 4 2
BAGACES Mogote 5-04-024-00 RINCON DE LA CRUZ (ENT,C,007) GUAYABO, POSTE 704-022 FC,LTE,CANT BAGACES-UPALA, RINCON DE LA CRUZ, ESCUELA5,60 6,50 15 0 14 GANADERIA 46 110 VC 4 2
BAGACES Fortuna 5-04-088-00 TENORIO (ENT, C003) SANTA FE, DOUCES FANTAISIES S,A,RIO TENORIO, LTE, CANT, CANAS-BAGACES3,40 13 4,20 1 30,00 6 GANADERIA 46 90 VC 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-099-00 LA SOGA CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTE CALLES PARCELAS LA SOGA 42,73 4 14 0 18 AGRICOLA 46 290 VC 3 2
BAGACES Bagaces 5-04-065-00 URBANAS LLANOS DEL CORTESCALLES URBANAS (CUADRANTE) CUADRANTES LLANOS DE CORTES 2,56 5 13 0 88 GANADERIA  Y AGRICULTURA 44 270 VC 2 2

Tabla 27 Caminos ordenados según IVTS 
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BAGACES Bagaces 5-04-165-00 BARRIO SINAI CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTE BARRIO SINAI 3,92 4,60 13,30 1 7,00 108 SIN     PRODUCCION 44 190 VC 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-180-00 FINCA ADRIAN HERRERA (ENT,C061) MONTANO, FINCA FONAFIFO F,C, FINCA ADRIAN HERRERA 0,36 2,50 10,10 0 5 GANADERIA 44 40 NCU 2 4
BAGACES Fortuna 5-04-005-00 COLONIA    ICE (ENT, N,164) SAGRADA FAMILIA, COLONIA ICE(ENT, C004) RIO BLANCO, BODEGA ALCANTARILLAS4,19 3,90 9,25 1 13,00 27 GANADERIA  Y AGRICULTURA 43 190 VC 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-014-00 CALLE  MONTENEGRO  LA SOGA(ENT, N,1) MONTENEGRO, FRENTE ENTRADA A MONTANO(ENT, C,011) LA SOGA, VILLA DENIA 2,29 5,70 12,60 0 2 GANADERIA  Y AGRICULTURA 43 80 NCU 4 3
BAGACES Mogote 5-04-016-00 CALLE TAJO PAJAROS (ENT, C,007) TAJO PAJARO, POSTE 715-001F,C,FCA, WILLIAM UGALDE 2,17 4,70 11,10 0 4 AGRICULTURA 43 40 NCU 5 4
BAGACES Mogote 5-04-032-00 S ALITRAL - SAN ISIDRO (ENT, N,164) SALITRAL, SALON COMUNAL (ENT, C036) SAN ISIDRO, CRUCE 9,21 4,20 16,50 0 12 GANADERIA  Y AGRICULTURA 43 100 NCU 2 4
BAGACES Río Naranjo 5-04-045-00 RETIRO (ENT, N,6) EL RETIRO, FERRETERIA LAS PALMERASLIMITE PROVINCIAL GUANACASTE-ALAJUELA POSTE #00161,05 4,20 11,50 0 2 GANADERIA 43 70 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-058-00 CHILE - ARBOLITO (ENT, C050) EL CHILE, CUARTEL MONCADA (ENT, C001)EL ARBOLITO 3,30 5,90 11,50 0 9 GANADERIA 43 100 NCU 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-060-00 MONTANO POR DENTRO (ENT, C001) MONTANO, POSTE #700-059 (ENT, C001) MONTANO, SALON COMUNAL1,81 4,20 11,10 0 24 GANADERIA 43 110 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-062-00 TAMARINDO CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTE TAMARINDO 17,40 6 14 1 7,00 11 GANADERIA  Y AGRICULTURA 43 120 NCU 2 2
BAGACES Fortuna 5-04-075-00 YOKO - SAGRADA FAMILIA (ENT, N,165) FORTUNA, TERMALES YOKO (ENT, C005) SAGRADA FAMILIA, PLANTEL PGM1,90 2,90 8,50 0 3 GANADERIA 43 80 VC 3 3
BAGACES Fortuna 5-04-080-00 SAN BERNARDO - CUIPILAPA(ENT, C,003) CASA VIEJA, CRUCE (ENT,C,013) CUIPILAPA, IGLESIA 6,86 3,40 13 0 9 GANADERIA 43 90 NCU 2 4
BAGACES Mogote 5-04-137-00 CALLE PUEBO NUEVO - LA ZACATERA(ENT,C,007) PUEBLO NUEVO, LA ZACATERA,FC,FCA, FINCA LIZ NUNES 0,28 4 14 0 5 GANADERIA 43 50 NCU 1 4
BAGACES Mogote 5-04-038-00 PIJIJE - LOS PATONES (ENT, N,1) PIJIJE, FRENTE ESCUELA (ENT, C037) SAN JORGE, FCA, LOS PATONES22,28 4,90 14,60 0 42 GANADERIA 42 120 NCU 2 3
BAGACES Fortuna 5-04-083-00 LA QUESERA (ENT, N,165) SAN BERNARDO, QUESERA (ENT, C003/C,126) SAN BERNARDO, BAR EL1,60 4,30 12,50 0 15 GANADERIA 41 50 VC 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-012-00 QUINTAS (ENT, N164) SALITRAL, FRENTE ENTRADA A TAJO SALITRAL(ENT, C027) BRASIL, VILLA LOS ABUELOS 7,03 4,60 13,80 1 24,00 9 GANADERIA  Y AGRICULTURA E INDUSTRIA40 70 NCU 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-028-00 BAGATZI (CALLES URBANAS) PARCELAS BAGATZI CUADRANTES PARCELAS BAGATZI 20,91 6 14 0 NO AGRICULTURA 40 80 NCU 2 2
BAGACES Bagaces 5-04-034-00 LA CUTACHA (ENT, C,17) PLAYITAS (FC,FCA) HACIENDA EL PELON 5,52 6 14 0 2 GANADERIA  Y AGRICULTURA 40 100 NCU 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-051-00 VILLA VIEJA (ENT, N,1) MONTENEGRO,ENTRADA VILLA VIEJAF,C, VILLA VIEJA, PORTON 0,60 3,40 9,60 0 7 GANADERIA 40 70 NCU 3 4
BAGACES Fortuna 5-04-084-00 LOS JIMENEZ (ENT, C013) CUIPILAPA, REST, VILLA PEZ F,C, FINCAS 2,62 3,80 13,10 0 7 GANADERIA 40 70 NCU 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-097-00 PARCELAS PLAYITAS CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES CALLES PARCELAS PLAYITAS10,16 6 14 0 2 AGRICOLA 40 130 VC 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-106-00 CALLE ZUÑIGA (ENT, C003) SAN BERNARDO F,C, FCA ISANIAS ZUÑIGA 0,47 3,80 14,10 0 8 GANADERIA 40 90 NCU 3 3
BAGACES Fortuna 5-04-120-00 CALLE SOTO ARANA ENT, C013) CUIPILAPA, REST, VILLA PEZ (ENT, C082) CUIPILAPA, CORRAL MADERA 0,59 3,90 9,70 0 2 GANADERIA  Y AGRICULTURA 40 60 NCU 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-130-00 CALLE TOMA DE AGUA CANAL DEL OESTEENT,N,922) FALCONIANA, PUENTE CANAL OESTEF,C, FINCAS 2,10 3,50 14 0 1 AGRICOLA 40 70 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-166-00 CALLE LA TRIBU CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTE BARRIO LA TRIBU 0,76 3,80 12,70 0 17 GANADERIA 40 38 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-061-00 CORRALILLO (ENT, C001) MONTANO, ESCUELA (ENT, C003) SANTA FE, FINCA VICENTE VILLEGAS11,96 5,10 14,20 1 65,00 3 GANADERIA 39 70 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-072-00 URBANAS SALITRAL CALLES URBANAS (CUADRANTES) SALITRAL 0,44 4,40 12,80 1 11,00 5 SIN     PRODUCCION 39 50 VC 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-050-00 CHILE - MICO PINTADO (ENT, C020) CALLES URBANAS BAGACES, BOMBAS AYA(ENT, C003) SAN BERNARDO 15,36 5,90 14,10 1 6,80 114 NO EXISTE PRODUCCION 38 120 NCU 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-115-00 LOS MARIN (ENT,C,086) MATA REDONDA, POSTE 10-101881FC,FCA,ALFREDO MARIN 0,12 3 14 0 4 SIN     PRODUCCION 38 40 NCD 1 5
BAGACES Bagaces 5-04-164-00 CALLE BARRIO LA ESPERANZACALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES BARRIO LA ESPERANZA 4,90 3,20 14 0 181 SIN     PRODUCCION 38 300 VC 1 4
BAGACES Río Naranjo 5-04-179-00 MANTI (ENT,N6) RIO NARANJO, REST, MANTI F,C, FINCA 0,10 2,50 7 0 6 GANADERIA 38 30 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-057-00 COFRADIA (ENT, C069) CALLES URBANAS EL ARBOLITO, ESCUELAENT, C001) COFRADIA, FCA ACRO VERDE 3,94 5,70 14,10 0 5 GANADERIA 37 60 NCU 3 3

BAGACES Fortuna 5-04-076-00 SAGRADA FAMILIA
ICE

(ENT,C005) SAGRADA FAMILIA, POSTE #8530-00300,89 3,50 10,10 0 0 CONSERVACION FORESTAL 37 80 NCD 3 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-087-00 CERRO PLANO (ENT,C,085) RIO NARANJO, SUB ESTACION COOPEGUANACASTEFIN FINCAS, CERRO PLANO 3,65 4 10,50 0 3 GANADERIA 37 70 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-053-00 QUINTAS DON VIC, (ENT, N,164) BRASIL, POSTE #70-390 (ENT, C027) BRASIL, QUINTAS RIO PIEDRAS0,50 5,50 11,80 0 4 GANADERIA 36 50 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-064-00 URBANAS SAN RAMON CALLES URBANAS (CUADRANTE) CUADRANTE SAN RAMON 1,37 7 12 0 20 GANADERIA  Y AGRICULTURA 36 70 VC 1 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-085-00 RIO NARANJO - RIO CHIQUITO(ENT,C042) CALLES URBANAS RIO NARANJO, EBAIS(ENT, C013) RIO CHIQUITO, POSTE #2249-012,18 5,50 13,80 0 1 GANADERIA 36 30 NCU 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-100-00 CALLES FALCONIANA CALLES URBANAS (CUADRANTES) (CUADRANTES) FALCONIANA 5,69 4 14 0 0 AGRICOLA 36 40 VC 4 3
BAGACES Mogote 5-04-109-00 JOAQUIN MENDEZ (ENT,C016) PUEBLO NUEVO, CORRAL ROJOF,C, FINCAS 0,54 3,80 12,10 0 1 GANADERIA 36 30 NCU 4 3
BAGACES Fortuna 5-04-119-00 CALLE RUIZ ESQUIVEL (ENT, C013) CUIPILAPA, SALON COMUNAL ENT, C080) CUIPILAPA, VILLA G├£IPIPIA 0,27 2,50 2,90 0 1 GANADERIA 36 40 NCD 3 3
BAGACES Fortuna 5-04-126-00 CALLE ARIVE (ENT,C003/C,083) SAN BERNARDO, BAR EL BRINDISF,C, CENTRO TURISTICO ARIVE 0,13 7,50 17,50 0 0 SIN     PRODUCCION 36 60 NCU 5 2
BAGACES Fortuna 5-04-127-00 SAN BERNARDO ENT,C,083) SAN BERNARDO, ESCUELA ENT,C,003) SAN BERNARDO, IGLESIA CATOLICA0,05 4 7 0 0 SIN     PRODUCCION 36 70 NCU 5 5
BAGACES Bagaces 5-04-174-00 LA PONDEROSA (ENT,RN,1) MAPACHE, POSTE #70733, CAMINO LA PONDEROSAENT,INTERSECCION URBANIZACION ABANDONADA3,04 10 14 0 11 GANADERIA 36 70 NCU 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-125-00 MONTANO - RIO TENORIO ENT,C,003, MONTANO,POSTE 709-23 FC,RIO TENORIO, LTE, CANT, BAGACES-CANAS0,92 4 11,90 0 1 MADERA 35 20 NCD 1 4
BAGACES Mogote 5-04-153-00 SAN ISIDRO - FCA, LINA VEGA(ENT,C,032) SAN ISDRO, FINCA LOS COLOCHOSF,C,FCA, LINA VEGA VEGA 0,21 2,70 5,80 0 9 AGRICOLA 35 10 NCU 1 4
BAGACES Fortuna 5-04-081-00 FRENTE RIO PERDIDO (ENT,C,003/C050) SAN BERNARDO, FTE EHTRADA RIO PERDIDORIO CUIPILAPA 1,48 3,90 10,50 0 7 GANADERIA 34 70 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-010-00 HUAQUITAS (ENT,N1) PIJIJE, BARRIO SINAI F,C RIO EL SALTO,LTE BAGACES -LIBERIA 5,31 5 14 0 33 GANADERIA  Y AGRICULTURA 33 150 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-086-00 LA CUSUCA (ENT, C,164) LAS VENTANAS (ENT, C050) EL CHILE, ESCUELA 5,17 4,20 12,50 0 29 GANADERIA 33 100 NCU 1 4
BAGACES Fortuna 5-04-107-00 SAN BERNARDO - FCA CHINO(ENT,C003) SAN BERNARDO F,C FCA CHINO 0,55 3,70 12,50 0 15 GANADERIA 33 60 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-154-00 CALLE ZANJA DE BARRO SECTOR EL PARQUE(ENT,C,018) ZANJA DE BARRO, PARQUE COMUNALFC,FCA, PRIVADA 0,08 3 9 0 3 SIN     PRODUCCION 33 100 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-159-00 CALLE PLAYITAS (ENT,C,017) PLAYITAS (ENT,C,034) FINCAS 0,36 5 14 0 0 AGRICOLA 33 40 NCU 5 2
BAGACES Bagaces 5-04-176-00 LLANOS DEL CORTEZ - LOMAS DEL BARBUDAL(ENT,C,035) LLANOS DEL CORTES, FINCA DON ORIANLTE, RESERVA LOMAS DEL BARBUDAL 0,42 3 12 0 0 GANADERIA 33 0 NCD 4 3
BAGACES Fortuna 5-04-181-00 POZA PENA - FORTUNA (ENT,C082) POZA PEÐA, POZO PGM #39 (ENT,N165) FORTUNA, POSTE #711-021 1,31 3,50 10,10 0 4 GANADERIA 33 40 NCD 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-041-00 HUAQUITAS (ENT, C,010) SAN FRANCISCO, PULPERIA FC,FCA, PRIVADA 1,08 3,10 7,30 0 8 GANADERIA 32 30 NCU 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-101-00 LLANOS DEL CORTEZ CALLES URBANAS (CUADRANTES CUADRANTE PARCELAS LLANOS DEL CORTES9,29 4 12 0 17 AGRICOLA 32 70 VC 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-110-00 TAJO SALITRAL (ENT,RN,164) SALITRAL, ENTRADA AL TAJO SALITRAL, POSTE 720-002(ENT,C,111) SALITRAL, TAJO SALITRAL, POSTE 720-0040,11 4,80 11,50 0 0 GANADERIA 32 30 NCU 1 4
BAGACES Mogote 5-04-040-00 SAN JORGE - COLONIA BLANCA(ENT, C007)- SAN JORGE, PULPERIA (ENT, N,918)- PARQUE SANTA MARIA 4,07 4,10 11 0 11 GANADERIA 31 30 NCD 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-059-00 QUINTAS VILLA VERDE (ENT, N,1) QUINTAS VILLA VERDE (ENT, C001)EL ARBOLITO 0,75 4,30 10,20 0 5 GANADERIA 31 170 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-111-00 FCA LAS VENTANAS (ENT,RN,164) SALITRAL, TAJO FC,FCA, LAS VENTANAS 0,14 3 12,10 0 1 TAJO 31 60 NCU 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-029-00 SAN CAYETANO (ENT, N,1) EL SALTO, FRENTE LA PONDEROSA(ENT, C,010) FRENTE FINCA SAN CAYETANO1,01 4 14 0 1 AGRICULTURA 30 80 NCD 3 3
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BAGACES Fortuna 5-04-104-00 SANTA FE - RIO CUIPILAPA (ENT,C003) SANTA FE, ESCUELA F,C, FCA, VILLA, RIO CUIPILAPA 1,10 3,50 14,10 0 5 GANADERIA 30 40 NCU 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-149-00 CALLE LOS COTORROS (ENT,C050) EL CHILE, FCA, SOCO F,C, FINCAS 0,10 3,50 10,20 0 6 GANADERIA 30 50 NCU 3 4
BAGACES Mogote 5-04-172-00 SAN ISIDRO (ENT,C,023) SAN ISIDRO F,C,FINCA 0,10 2,10 6,10 0 0 GANADERIA 30 0 NCD 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-056-00 LA FRANCESA - MONTANO (ENT,C020) CALLES URBANAS BAGACES, MULTISERVICIO SAMUE(ENT, C060) MONTANO, PLAZA 11,42 3,50 12,80 0 56 GANADERIA 29 110 NCU 2 4
BAGACES Mogote 5-04-142-00 CALLE QUINTAS ALMARA CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES QUINTAS ALMARA 0,61 6 14 0 1 SIN     PRODUCCION 29 10 VC 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-175-00 CASA PONDEROSA (ENT,C,174) LA PONDEROSA, CASA PONDEROSAF,C,LOTES URBANIZACION ABANDONADA, POSTE 763-0522,11 10 14 0 0 GANADERIA 29 30 NCU 2 3
BAGACES Mogote 5-04-008-00 PUEBLO NUEVO (ENT,C 007),PUEBLO  NUEVO  ESCUELA ENT,C 024)  RICON  DE LA CRUZ  CORRAL  DE MADERA1,78 3,10 18,30 0 9 GANADERIA  Y AGRICULTURA 27 20 NCD 2 4
BAGACES Fortuna 5-04-105-00 GALERON POZO AZUL (ENT,C003) SANTA FE, GALERON POZO AZULF,C, FINCAS 3,16 3,70 14,60 0 6 GANADERIA 27 50 NCU 2 4
BAGACES Mogote 5-04-037-00 SAN JORGE - CERRO GORDO(ENT,C007) SAN JORGE, CRUCE (ENT,C036) CERRO GORDO 8,02 4 12,30 0 2 GANADERIA 26 100 NCU 1 5
BAGACES Bagaces 5-04-052-00 LA HUESERA (ENT, N,1) LA CEIBA, TORRE TELECOMUNICACIONES(ENT, C015) LA CEIBA, EL CANAL 0,64 4,80 12,30 0 6 GANADERIA 26 30 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-114-00 LAS LORAS (ENT,C012) SANTA ROSA, POSTE #007 F,C, SANTA ROSA, FINCA LAS LORAS 3,62 3,70 13,70 0 3 GANADERIA  Y AGRICULTURA 26 70 NCU 3 4
BAGACES Río Naranjo 5-04-116-00 NARANJITO (ENT,C046) NARANJITO, POSTE # 2007 F,C, FINCA 0,20 2,70 7,50 0 7 AGRICOLA 26 30 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-121-00 LOS CASTRO (ENT,C,001) EL ARBOLITO,FABRICA DE BLOCKSFC,FCA, OSCAR CASTRO 0,19 4,50 14 0 2 SIN     PRODUCCION 26 30 NCD 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-122-00 LOS ALVARADO ENT,C,001,MONTANO,POSTE 700-070 FC,FCA MARIO ALVARADO, POSTE 700-0020,10 3,60 8 0 9 MADERA 26 30 NCU 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-168-00 ESCUELA EL CHILE - RIO ESTANQUE(ENT,C050) EL CHILE, ESCUELA F,C, RIO ESTANQUE 0,20 0 14 0 4 GANADERIA 26 30 NCD 2 4
BAGACES Mogote 5-04-135-00 LOS ANGELES - RINCON DE LA CRUZ(ENT,C,073) B,LOS ANGELES, ESCUELA (ENT,C,024) GUAYABO, FCA LOS CERRILLOS0,89 3,70 9,40 1 6,40 7 GANADERIA 25 30 NCD 4 5
BAGACES Mogote 5-04-136-00 CALLE LOS UGALDE - PUEBLO NUEVO(ENT,C,007) PUEBLO NUEVO, POSTE 707-001FC,FCA, FINCA HERMANOS UGALDE 0,70 4 14 0 7 GANADERIA 25 30 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-157-00 CALLES CANAL - PARCELAS SAN RAMON(ENT,C,017) SAN RAMON, PUENTE CANAL DEL OESTEFC,FCA, PRIVADA 0,76 2,60 10,60 0 2 GANADERIA 25 100 NCD 1 4
BAGACES Mogote 5-04-141-00 LOS HORCONES (ENT, N164) SAN PEDRO, LOS HORCONES (ENT, N164) SAN PEDRO, ESCUELA 1,10 3 12 0 2 GANADERIA 24 30 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-054-00 MONTANO - LA TECA (ENT, C001) MONTANO, POSTE #730-044 (ENT, C003) LA TECA FINCA REFORESTACION, POSTE#709-0171,83 4,90 12,70 0 6 REFORMACION 22 40 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-055-00 MONTANO (ENT, C001) MONTANO, CORRAL MADERA (ENT, C061) MONTANO 0,77 3,90 9 0 4 GANADERIA 22 30 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-112-00 CRUZ, PIJIJE (ENT,RN,1) PIJIJE, IGLESIA HOSANA FIN DE CAMINO 1,65 2,50 13,90 0 1 GANADERIA 22 0 NCD 1 5
BAGACES Mogote 5-04-131-00 CHICO PILINI ENT,C024) RINCON DE LA CRUZ, F,C, FCA, CHICO PILINI 0,36 2,50 6 0 0 GANADERIA 22 30 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-139-00 LOS SUENOS (ENT,N1) BAGACES, POSTE #8013-749-001 F,C, FINCAS 1,01 3,60 14,40 0 2 GANADERIA 22 40 NCU 2 4
BAGACES Mogote 5-04-147-00 LOS HORCONES (ENT,N164) LOS HORCONES, POSTE #703-209F,C, FCA LOS HORCONES 0,43 3,10 8,10 0 2 GANADERIA 22 40 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-171-00 FALCONIANA - RIO (ENT,N,922) FALCONIANA, POSTE #71-005 F,C, RIO 0,14 4,50 15,30 0 1 GANADERIA 21 10 NCD 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-156-00 CALLE TAJO LAS MESAS (ENT,C,017) SAN RAMON, TAJO LAS MESASFC,FCA, PRIVADA 0,21 3,30 10 0 0 SIN     PRODUCCION 20 0 NCD 5 2
BAGACES Fortuna 5-04-089-00 POZO AZUL (ENT,C088) POZO AZUL, CORRAL MADERA F,C, FCA HACIENDA EL NISPERO 2,27 4,20 13,80 0 1 GANADERIA 19 30 NCU 1 4
BAGACES Mogote 5-04-152-00 LIMONAL - ESCUELA (ENT,C,025) LIMONAL, ESCUELA F,C,FCA, 0,74 4,50 11,60 0 4 SIN     PRODUCCION 19 40 NCU 1 3
BAGACES Bagaces 5-04-162-00 LLANOS DEL CORTEZ - RIO LLANOS DE CORTES(ENT,C065) CALLES URBANAS LLANOS DE CORTES, ASADAF,C, RIO LLANOS DE CORTES 3,49 10 14,20 0 6 GANADERIA 19 30 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-178-00 RIO MONTENEGRO (ENT,C011) MONTENEGRO, BAR F,C, RIO MONTENEGRO 0,14 2,60 4,70 0 2 GANADERIA 18 30 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-002-00 CIRUELAS (ENT,C17) PLAYITAS (HACIENDA CIRUELAS)PORTON 3,28 4 14 1 12,50 0 AGRICULTURA 17 0 NCD 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-031-00 SAN CAYETANO ENT, N,1) EL SALTO, FRENTE CELESTIAL STATE(ENT, C,010) SAN CAYETANO, CRUCE 1,37 3,30 11,50 0 0 GANADERIA 17 0 NCD 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-150-00 POLIDEPORTIVO - BAGACES(ENT,C056) BAGACES, POLIDEPORTIVO (ENT,C056) BAGACES, POLIDEPORTIVO 0,59 0 14 0 0 GANADERIA 17 0 NCD 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-039-00 CALLE ZANSAPOTE (ENT, N,1)PIJIJE, RESTAURANTE EL YUGO (ENT, C037) RIO CAJON, FCA, LA GLORIA 20,99 5,60 7,70 1 8,40 26 GANADERIA 16 40 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-102-00 EL COLOMBIANO (ENT,C001) MONTANO, FCA LOS PICHELES F,C FCA EL COLOMBIANO 3,11 3,70 11,20 0 4 GANADERIA 16 40 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-103-00 COFRADIA (ENT,C102) COFRADIA, FCA NIKOL F,C, FINCA COFRADIA 0,38 2,50 9,70 0 1 GANADERIA 16 30 NCD 2 4
BAGACES Fortuna 5-04-108-00 SAN BERNARDO - FINCA CONTRERAS ZUNIGA(ENT,C003) SAN BERNARDO, FCA, CHINO F,C, FCA, CONTRERAS ZUÑIGA 3,35 3 14 0 2 GANADERIA 16 30 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-123-00 MONTANO - MONTESELE (ENT,C001) MONTANO, FCA, OJO DE AGUA(ENT,C003) MONTANO, 1,88 6 14 0 2 GANADERIA 16 40 NCU 2 4
BAGACES Mogote 5-04-140-00 POCHOTE LODGE (ENT,C040) SAN JORGE, CAMINO A POCHOTE LODGE(ENT,N918) PARQUE SANTAMARIA 0,75 3 12 1 6,20 3 GANADERIA 16 10 NCD 1 5
BAGACES Fortuna 5-04-144-00 CALLE GANADERA CUEVA DEL MONTE(ENT,C080/C143) CUIPILAPA, CRUCE LAGUNA(ENT,C003) SAN BERNARDO, FCA, LOS ORDOÑEZ2,33 0 12 0 1 REFORESTACION 16 0 NCD 1 4
BAGACES Mogote 5-04-146-00 LA ESE (ENT,N164) SAN PEDRO, FRENTE A TAJO F,C, FINCAS 1,53 4,60 10,80 0 2 GANADERIA 16 30 NCU 2 4
BAGACES Mogote 5-04-151-00 HACIENDA LA VISTA (ENT,C,025) LIMONAL, FINCAS GANADERASF,C,PORTILLO FINCA GANADERA 0,68 3,50 9,70 0 0 GANADERIA 16 0 NCU 1 3
BAGACES Bagaces 5-04-161-00 LLANOS DEL CORTES - PALO VERDE(ENT,C,017)-LIMITE PARQUE NACIONAL PALO VERDE(ENT,C035)-LLANOS DEL CORTES 2,75 3 10 1 0,0 0 CONSERVACION FORESTAL 16 0 NCD 2 3
BAGACES Mogote 5-04-167-00 FINCA NACHI - SAN PEDRO(ENT,RN,164) GUAYABO,FINCA NACHI SECTOR DOS PINOS(ENT,C006) SAN PEDRO, CORRAL MADERA 3,62 2,90 11,20 0 3 GANADERIA 16 30 NCD 1 4
BAGACES Mogote 5-04-169-00 FUNDACION UNIBE (ENT,C,037) CERRO GORDO,FINCA FUNDACION UNIBEF,C,FINCA 1,00 6,20 11,20 0 0 GANADERIA 16 0 NCD 1 3
BAGACES Bagaces 5-04-173-00 FINCA ROSARIO (ENT,C,035) LLANOS DEL CORTES, FINCA ROSARIOF,C,FINCA 0,58 4 14 0 1 GANADERIA 16 0 NCU 2 3
BAGACES Bagaces 5-04-124-00 CALLE NAPOLEON (ENT,C123) MONTANO, ADAGTEC S,A (ENT,C054) MONTANO, FCA, NAPOLEON 0,73 6 14 0 0 GANADERIA 13 0 NCU 1 4
BAGACES Fortuna 5-04-132-00 POCOSOL (ENT,RN,164)GUAYABO, POSTE 900-058,FCA, POCOSOL(ENT,C079) LA UNION FERRER, CAMINO A CABRO MUCO2,46 6,50 20 0 0 GANADERIA 13 0 NCD 1 5
BAGACES Bagaces 5-04-138-00 TAJO MURILLO (ENT,C049) MONTENEGRO, TAJO MURILLOF,C, FINCA 0,33 2,30 5,70 0 1 GANADERIA 13 0 NCD 2 3
BAGACES Fortuna 5-04-143-00 GANADERIA EL DIJE (ENT,C080/C144) CUIPILAPA, CRUCE LAGUNAF,C, FINCAS 1,36 0 12 0 1 GANADERIA 13 0 NCD 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-117-00 MONTANO - FINCAS (ENT,C061) MONTANO, F,C, FINCAS 1,98 3,70 14,30 0 2 GANADERIA 12 30 NCD 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-118-00 CORRALILLO - FINCAS (ENT,C061) CORRALILLO, F,C, FINCA 1,96 3,70 14,20 0 0 GANADERIA 12 40 NCD 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-148-00 CALLE ASEMU S,A, (ENT,C015) AGUACALIENTE, POSTE #002 F,C, FINCAS 0,40 3 14 0 0 GANADERIA 12 30 NCD 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-113-00 SALITRAL - RIO PIEDRAS (ENT,C,012) SALITRAL, PRIMER ENTROQUE A LA DERECHAFC, RIO PIEDRAS 0,16 3 7,40 0 1 AGRICOLA 9 0 NCD 1 5
BAGACES Fortuna 5-04-128-00 LOS ESQUIVEL (ENT ,RN,165) FORTUNA, PROPIEDAD DEL ICE,POSTE 704,29FC,FCA,RIGOBERTO ESQUIVEL UMAÑA 0,43 3 10 0 0 GEOTERMICA 9 0 NCD 1 4
BAGACES Fortuna 5-04-145-00 POZO AZUL (ENT,C088) POZO AZUL, HACIENDA POZO AZUL(ENT, C144) SAN BERNARDO, FCA, DANIEL ORDOÑEZ5,17 0 14 0 1 GANADERIA 9 0 NCD 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-155-00 SAN RAMON - PIJIJE (ENT,C,017) SAN RAMON, ENTRADA RIO PIJIJEF,C, RIO PIJIJE 0,78 2,60 9,60 0 2 GANADERIA 9 0 NCD 1 5
BAGACES Mogote 5-04-158-00 TORRE 33 (ENT,C,007) POSTE TORRES 33/34 F,C, TORRE 33 0,61 6 14 0 0 GANADERIA 9 0 NCU 1 5
BAGACES Bagaces 5-04-160-00 CALLE PARCELAS PLAYITAS (ENT,C,017) PLAYITAS (FC,FCA) FINCAS 0,18 4 14 0 2 GANADERIA 9 10 NCD 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-177-00 ZANJA DE BARRO (ENT,C,017) PIJIJE, DEL CRUCE DE ZANJA DE BARRO PRIMER ENTRADA A LA DERECHAF,C,FINCA 0,87 4 13 0 0 SIN     PRODUCCION 6 0 NCD 1 5
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6.5 Disponibilidad futura de recursos para la red vial del cantón. 

 

Se realizó una proyección a cinco años de los posibles recursos que se estarán 

obteniendo, para lo cual se acude al análisis del comportamiento histórico de los 

últimos años y a cualquier otra proyección de ingresos extraordinarios que se tenga 

prevista. 

Tabla 28. Proyección de ingresos para la red vial del cantón según disponibilidad y origen. Municipalidad de 
Bagaces 2022 – 2026. En millones de colones 

Origen Ingresos según año (millones de 
colones) 

  

 2022 2023 2024 2025 2026 

Ley 8114 y Ley 9329  1435 1464 1493 1523 1553 

DINADECO, INDER  0 100 0 100 0 

Aportes comunales 10 10 10 10 10 

Préstamo BID 641 100 0 0 0 

Donaciones RECOPE 47 13 0 38 0 

Total 4108 3710 3527 3696 3589 

Fuente: Elaboración propia, UTGV Municipalidad de Bagaces 2021  

 

En esta tabla se incluyen todas las proyecciones de ingresos posibles en el 

quinquenio, proyectadas de acuerdo con el comportamiento anterior en la serie 

histórica. Son datos tomados de las proyecciones de transferencias que se realizaran 

a través de la Ley 9329 más los montos ordinarios de la Ley 8114. 
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6.6 Proyección de costos fijos, capacitación e imprevistos en materia 

vial del cantón 

Con esta información el plan estaría partiendo de los ingresos realmente disponibles 

para dar mantenimiento o mejorar su red vial. Puesto que al total de ingresos se le 

estaría restando los costos fijos, así como los costos destinados para cualquier 

contingencia en materia vial. 

Tabla 29 Proyección de costos de operación, capacitación e imprevistos 

Detalle 
Costos fijos /según años 

1 2 3 4 5 
Salarios 181 184.62 188.31 192.08 196 
Capacitación 0.3 0.31 0.31 0.32 0.32 
Contingencias Imprevistas 253.7 258.77 263.95 269.23 274.61 
Total  435 443.7 452.57 461.63 470.86 
Fuente: Elaboración propia, UTGV Municipalidad de Bagaces 2021. 

 

Tabla 30 Disponibilidad de recursos según años 

Detalle 
Costos fijos /según años 

1 2 3 4 5 

Total ingresos 1435 1463.7 1492.97 1522.83 1553.29 

(-) total costos de 
operación, capacitación y 
contingencia) 

435 443.70 452.57 461.63 470.86 

Total recurso disponibles 
para la red vial del cantón 

1000 1020 140.40 1061.21 1082.43 

Fuente: Elaboración propia, UTGV Municipalidad de Bagaces 2021. 

 

Esta tabla refleja el total de ingresos disponibles y previstos para cada año, el total 

de costos de operación, capacitación y contingencias, lo cual da como resultado el 

monto proyectado disponible para la red vial durante cada uno de los años. 

 

6.7 Costos por kilómetro según tipo de intervención. 

 

Seguidamente se cuantifican los costos por kilómetro según criterios y normas de 

calidad.  
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Tabla 31 Detalle de costos por Km según normas de calidad e intervención 

Normas de calidad Tipo intervención Costo/km por 
administración 

Costo/km por 
contrato 

Asfalto E/B - Asfalto E/B Mantenimiento 
Rutinario 

₡ 3.480.049,00 
 

₡3.975.347,00 

Asfalto regular- asfalto bueno Mejoramiento ₡54.969.311,00 ₡63.044.162,00 

Lastre regular-lastre bueno Mejoramiento ₡154.777.913,00 ₡177.531.932,00 

Construcción de puente Construcción  ₡210.000.000,00 

Fuente: Elaboración propia, UTGV Municipalidad de Bagaces 2021 

 

Esta tabla refleja el costo por kilómetro por la realización de cada norma de calidad, 

tanto en la modalidad de ejecución por administración como en la modalidad de 

ejecución por contrato, de acuerdo con lo definido de previo en las políticas
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Tabla 32 Costos por kilómetro según tipo de intervención y año en que se realice 

Escenario 1: Invertir 
en rutas primarias 

  Total Inicial 

Tipo de 
intervención 

Norma de 
intervención 

Km 
aplicable

s 

Costo por Km  Total 

MANTENIMIENTO ASFALTO 
EXCELENTE/BUEN

O- ASFALTO 
EXCELENTE/BUEN

O 

74,14 ₡3.975.347,00  ₡ 294.732.226,00 

MEJORAMIENTO ASFALTO 
REGULAR- 

ASFALTO BUENO 

17,06  ₡ 63.044.162,00   ₡ 1.075.533.403,00  

MEJORAMIENTO LASTRE REGULAR-
LASTRE BUENO 

415,43  ₡ 
177.531.932,00  

 ₡ 73.752.090.510,00  

CONSTRUCCION CONSTRUCCION 
DE PUENTE  

3  ₡ 
210.000.000,00  

 ₡ 630.000.000,00  

     ₡ 75.752.356.139,00 

Fuente: Elaboración propia, UTGV Municipalidad de Bagaces 2021 
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Esta tabla refleja las normas de intervención de acuerdo con las políticas 

previamente aprobadas. En la primera norma de asfalto excelente a asfalto 

excelente, se pretende dar mantenimiento a los caminos que se encuentran en esa 

condición y seguirlos manteniendo de la misma forma; esta contempla actividades de 

bacheo principalmente, así como limpieza manual de drenajes, esto nos permite 

poder mantener la inversión en el tiempo. 

  

La segunda norma corresponde de pasar de asfalto regular a asfalto bueno. Dentro 

de las actividades más relevantes de esta norma es limpieza y mantenimiento de 

drenajes, bacheo, recarpeteo en los sectores que así se requiera y mantenimiento de 

señalización vertical y horizontal si la misma existiera. 

 

La tercera norma corresponde pasar de lastre regular a lastre bueno, dentro de las 

actividades son las siguientes: mejoramiento de los sistemas de drenajes, 

reacondicionamiento de calzada, colocación de agregados ya sea material de 

préstamo, sub-base o base de acuerdo con la condición de cada camino. 

 

La cuarta norma corresponde a la construcción de un puente cada dos años, la 

intención de realizar este tipo de obra no de manera consecutiva es por el alto costo 

de esta, la metodología que se pretende realizar es que en los años donde no se 

construya puente se realizaran los estudios preliminares de acuerdo con el 

diagnóstico realizado con anterioridad. 

 

Esta tabla representa la cantidad de kilómetros aplicables de acuerdo con los 

caminos que cuentan con las características planteadas en los criterios de 

priorización, ya que los 650,83 km que corresponden al inventario de la red vial, no 

todos cumplen con estas características. 

 

Si se observa en la tabla esta sería nuestra intervención ideal para poder mantener 

nuestra red vial en buen estado, sin embargo, estos costos no se ajustan a nuestro 
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presupuesto real por lo que las cantidades se deberán ajustar de acuerdo a las 

políticas de intervención previamente indicadas. 

6.8 Escenarios y propuestas de Intervención 

Los escenarios se generaron considerando las políticas aprobadas por el Concejo. 

En la siguiente tabla se muestran los diferentes escenarios analizados y el 

presupuesto anual necesario, para intervenir al 100% las rutas que se establezcan 

según los criterios. Como es de esperar, para atender el 100% de las rutas que 

aplican en cada escenario, se requiere un presupuesto mucho mayor que con el que 

cuenta el municipio actualmente y según lo proyectado. 
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Tabla 33 Escenarios de intervención 

COSTO ANUAL POR ESCENARIO  

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

MANTENER RUTAS EN 
ASFALTO 
EXCELENTE/BUENO- 
ASFALTO 
EXCELENTE/BUENO 

 ₡58 946 445,200   ₡60 125 374,10   ₡61 327 881,59   ₡62 554 439,22   ₡63 805 528,00   ₡306 759 668,11  

MANTENER RUTAS EN 
ASFALTO/TRATAMIENTO 
REGULAR- 
ASFALTO/TRATAMIENTO 
BUENO EN ESA 
CONDICION  

 ₡215 106 680,600   ₡219 408 814,21   ₡223 796 990,50   ₡228 272 930,31   ₡232 838 388,91   ₡1 119 423 804,53  

MEJORAR RUTAS EN 
LASTRE REGULAR-LASTRE 
BUENO  

 ₡14 750 418 102,00   ₡15 045 426 464,04   ₡15 346 334 993,32   ₡15 653 261 693,19   ₡15 966 326 927,05   ₡76 761 768 179,60  

CONSTRUCCION DE 1 
PUENTE CADA 2 AÑOS  

₡ -    ₡259 610 400,00  ₡ -    ₡270 098 660,16   ₡ -    ₡529 709 060,16  

 Total, anual ₡15 024 471 227,80 ₡15 584 571 052,35 ₡15 631 459 865,41 ₡16 214 187 722,88 ₡16 262 970 843,96 ₡78 717 660 712,40 

Fuente: Elaboración propia, UTGV Municipalidad de Bagaces 2021. 
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Esta tabla representa los escenarios de intervención que se generan a partir de las 

políticas aprobadas para el desarrollo de los proyectos.  

 

El escenario MANTENER RUTAS EN ASFALTO EN BUENO Y EXCELENTE 

ESTADO EN ESA CONDICION, de acuerdo con el diagnóstico de la red vial 

cantonal, se genera una lista de caminos que cumplen con esta condición, este 

escenario lo que pretende es poder mantener esas rutas en esa misma condición y 

así poder evitar que con el paso del tiempo estas se deterioren y luego la inversión 

de recuperación tenga que ser mayor. La cantidad de kilómetros aplicables suman un 

costo total de ¢ 306 759 668,11 lo cual no podría ser intervenido por los recursos 

limitados. En esta tabla se realiza una distribución de recursos por año de lo que 

representaría poder cumplirlo en su totalidad.  

 

El escenario MEJORAR RUTAS EN ASFALTO QUE SE ENCUENTRAN EN 

ESTADO REGULAR A BUEN ESTADO, contempla todas aquellas actividades que 

se requieran para pasar de un asfalto regular a un asfalto bueno. De igual forma que 

en escenario anterior el costo total de inversión suma ¢ 1 119 423 804,53 y se realiza 

la distribución por los cinco años que contempla este plan. 

 

Para el escenario MEJORAR RUTAS EN LASTRE QUE SE ENCUENTRA EN 

ESTADO REGULAR A BUENO, se realizan actividades más de mejoramiento en lo 

que respecta a los sistemas de drenajes. Esta suma un total de ¢76.761.768.179,60 

y así mismo la distribución de la inversión entre los cinco años. 

 

Este escenario CONSTRUCCION DE 1 PUENTE CADA 2 AÑOS, al tratarse de 

obras de gran costo se propone realizar la construcción de un puente cada dos años, 

así esto nos permitirá poder realizar los estudios preliminares que se requieren para 

este tipo de obras en los años que no se esté ejecutando. Deberá realizarse un 

diagnóstico de los puentes del cantón y su condición lo cual nos permitirá tomar de 

decisiones y priorizar las intervenciones, el costo total de este escenario suma 

¢529.709.060 distribuido en dos años. 
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Estas normas nacen de acuerdo con las políticas que se plantearon y aprobaron 

como necesidad de poder invertir los recursos de manera eficiente y eficaz. Es 

importante mencionar que, aunque se presenta la propuesta ideal para la 

intervención total, esta no es viable por un asunto de costos, pero es el reflejo de 

nuestra realidad de acuerdo al diagnóstico realizado. 

 

Cada una de las actividades contempladas en estos escenarios fue realizada 

basándose en la experiencia de costos de obras similares que nos sirvieron de 

referencia para poder generar un monto aproximado de los proyectos que se 

pretenden realizar. 

 

En los anexos se presenta las actividades para cada uno de los escenarios con sus 

costos unitarios, totales, así como los rubros para control de calidad, imprevistos, 

seguridad vial que forman parte para el desarrollo de las obras. 

 

 A continuación, se muestran 4 propuestas de intervención de los escenarios 

mencionados anteriormente, estos con los ajustes presupuestarios de acuerdo con 

los ingresos provenientes de la Ley 8114, 9329, los recursos del BID del segundo 

programa, aportes de DINADECO e INDER. Ya acá haciendo un rebajo de los costos 

de operación y contingencia para el funcionamiento de la oficina de la unidad técnica 

de Gestión Vial y para la atención de otras emergencias. 

 

Se debe tener presente que el escenario está en función de las políticas, la 

disponibilidad de recursos y las posibilidades operativas de la municipalidad, por 

tanto, lo que aquí se propone es parte de esa realidad, pero es el Concejo quien 

decidirá cuales de las propuestas se estarían aprobando para su desarrollo. 
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Tabla 34 Propuesta de intervención #1. (2021-2026) 

A Ñ O 1 A Ñ O 2 A Ñ O 3 A Ñ O 4 A Ñ O 5 TOT A L

M ANTENER  RUTAS EN ASFALTO EN 
BUEN Y EXCELENTE ESTADO EN ESA 
CONDICION 

₡155 328 000 ₡175 840 000 ₡197 584 000 ₡220 456 000 ₡238 247 000 ₡9 8 7 4 55 0 0 0

M EJORAR RUTAS EN ASFALTO/TSB 
QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO 
REGULAR A BUEN ESTADO

₡350 725 000 ₡365 895 100 ₡381 065 200 ₡396 235 300 ₡411 405 400 ₡1 9 0 5 3 2 6  0 0 0

M EJORAR RUTAS EN LASTRE QUE 
SE ENCUENTRA EN ESTADO 
REGUALR A BUENO 

₡524 250 000 ₡553 245 100 ₡582 240 200 ₡611 235 300 ₡640 230 400 ₡2  9 11 2 0 1 0 0 0

CONSTRUCCION DE 1 PUENTE CADA 
2 AÑOS 

₡229 325 250 ₡250 428 906 ₡4 79  754  156

M EJORARAM IENTO DE CAM INO 
CON RECURSOS DEL PROGRAM A I Y 
II  M OPT-BID

₡641 000 000,00 ₡100 000 000,00 ₡74 1 0 0 0  0 0 0

DINADECO, INDER ₡0 ₡100 000 000 ₡0 ₡100 000 000 ₡2 0 0  0 0 0  0 0 0

RECOPE ₡47 000 000,00 ₡13 000 000,00 ₡38 000 000,00 ₡9 8  0 0 0  0 0 0

₡1 718  3 0 3  0 0 0 ,0 0 ₡1 53 7 3 0 5 4 50 ,0 0 ₡1 16 0  8 8 9  4 0 0 ,0 0 ₡1 6 16  3 55 50 6 ,13 ₡1 2 8 9  8 8 2  8 0 0 ,0 0 ₡7 3 2 2  73 6  156 ,13

PROPUESTA 1

 Fuente: Elaboración propia, UTGV Municipalidad de Bagaces 2021
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Esta propuesta contempla la intervención de los escenarios para el año 1 de 

mantener rutas en asfalto en bueno y excelente estado en esa condición, mejorar 

rutas en asfalto que se encuentran en estado regular a buen estado, mejorar rutas en 

lastre que se encuentra en estado regular a bueno y mejoramiento de camino con 

recursos del programa II MOPT-BID y RECOPE, para un total de inversión por año 

de ¢ 1.718.303.000. 

 

Para el año 2, mantener rutas en asfalto en bueno y excelente estado en esa 

condición, mejorar rutas en lastre que se encuentra en estado regular a bueno, 

construcción de 1 puente cada 2 años y mejoramiento de camino con recursos del 

programa II MOPT-BID, DINADECO, RECOPE e INDER. Para un total de inversión 

por año de ¢ 1.537.305.450. 

 

Para el año 3, mantener rutas en asfalto en bueno y excelente estado en esa 

condición, mejorar rutas en asfalto que se encuentran en estado regular a buen 

estado y mejorar rutas en lastre que se encuentra en estado regular a bueno para un 

total de inversión por año de ¢1.160.889.400. 

 

Para el año 4, mantener rutas en asfalto en bueno y excelente estado en esa 

condición, mejorar rutas en asfalto que se encuentran en estado regular a buen 

estado, mejorar rutas en lastre que se encuentra en estado regular a bueno y 

construcción de 1 puente cada 2 años con recursos de DINADECO, RECOPE e 

INDER. Para un total de inversión por año de ¢ 1.616.355.506,13. 

 

Para el año 5, mantener rutas en asfalto en bueno y excelente estado en esa 

condición, mejorar rutas en asfalto que se encuentran en estado regular a buen 

estado y mejorar rutas en lastre que se encuentra en estado regular a bueno. Para 

un total de inversión por año de ¢ 1.289.882.800.  

 

Como se puede observar se realiza una combinación de escenarios en los diferentes 

años, el objetivo de esta propuesta es poder intervenir cada una de las actividades 
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año con año, a excepción de los puentes, recursos del BID, DINADECO, RECOPE e 

INDER que se encuentran programados para el año 1, 2 y 4, esto sujeto a los 

tiempos que se establezcan en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 

demás instituciones en cuanto el desarrollo de estas obras. 
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Tabla 35 Propuesta de intervención # 2 (2021-2026) 

A Ñ O 1 A Ñ O 2 A ÑO 3 A Ñ O 4 AÑ O 5 T OT A L

M ANTENER  RUTAS EN ASFALTO EN 
BUEN Y EXCELENTE ESTADO EN ESA 
CONDICION 

₡55 328 000 ₡75 840 000 ₡97 584 000 ₡120 456 000 ₡138 247 000 ₡4 8 7 4 55 0 0 0

M EJORAR RUTAS EN ASFALTO/TSB 
QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO 
REGULAR A BUEN ESTADO

₡350 725 000 ₡165 895 100 ₡381 065 200 ₡256 235 300 ₡411 405 400 ₡1 56 5 3 2 6  0 0 0

M EJORAR RUTAS EN LASTRE QUE 
SE ENCUENTRA EN ESTADO 
REGUALR A BUENO 

₡624 250 000 ₡553 245 100 ₡600 240 200 ₡511 235 300 ₡630 230 400 ₡2  9 19  2 0 1 0 0 0

CONSTRUCCION DE 1 PUENTE CADA 
2 AÑOS 

₡229 325 250 ₡250 428 906 ₡4 79  754  156

M EJORARAM IENTO DE CAM INO 
CON RECURSOS DEL PROGRAM A I Y 
II  M OPT-BID

₡641 000 000,00 ₡100 000 000,00 ₡74 1 0 0 0  0 0 0

DINADECO, INDER ₡0 ₡100 000 000 ₡0 ₡100 000 000 ₡2 0 0  0 0 0  0 0 0

RECOPE ₡47 000 000,00 ₡13 000 000,00 ₡38 000 000,00 ₡9 8  0 0 0  0 0 0

₡1 718  3 0 3  0 0 0 ,0 0 ₡1 2 3 7 3 0 5 4 50 ,0 0 ₡1 0 78  8 8 9  4 0 0 ,0 0 ₡1 2 76  3 55 50 6 ,13 ₡1 179  8 8 2  8 0 0 ,0 0 ₡6  4 9 0  73 6  156 ,13

PROPUESTA 2

  

Fuente: Elaboración propia, UTGV Municipalidad de Bagaces 2021
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Esta propuesta contempla la intervención de los escenarios para el año 1 de 

mantener rutas en asfalto en bueno y excelente estado en esa condición, mejorar 

rutas en asfalto que se encuentran en estado regular a buen estado, mejorar rutas en 

lastre que se encuentra en estado regular a bueno y mejoramiento de camino con 

recursos del programa II MOPT-BID, RECOPE, para un total de inversión por año de 

¢ 1.718.303.000. 

 

Para el año 2, mejorar rutas en asfalto que se encuentran en estado regular a buen 

estado, mejorar rutas en lastre que se encuentra en estado regular a bueno, 

construcción de 1 puente cada 2 años y mejoramiento de caminos con recursos del 

programa II MOPT-BID, DINADECO, RECOPE e INDER. Para un total de inversión 

por año de ¢ 1.237.305.450. 

 

Para el año 3, mantener rutas en asfalto en buen y excelente estado en esa 

condición, mejorar rutas en asfalto que se encuentran en estado regular a buen 

estado y mejorar rutas en lastre que se encuentra en estado regular a bueno. Para 

un total de inversión por año de ¢1.078.889.400. 

 

Para el año 4, mantener rutas en asfalto en buen y excelente estado en esa 

condición, mejorar rutas en asfalto que se encuentran en estado regular a buen 

estado, mejorar rutas en lastre que se encuentra en estado regular a bueno y 

construcción de 1 puente cada 2 años con recursos de DINADECO, RECOPE e 

INDER. Para un total de inversión por año de ¢ 1.276.355.506,13. 

 

Para el año 5, mantener rutas en asfalto en buen y excelente estado en esa 

condición, mejorar rutas en asfalto que se encuentran en estado regular a buen 

estado y mejorar rutas en lastre que se encuentra en estado regular a bueno. Para 

un total de inversión por año de ¢1.179.882.800. Esta propuesta varia un poco con 

respecto a la anterior, primero porque en el año 2 se deja sin intervenir uno de los 

escenarios, y la cantidad de kilómetros de intervención por año varían, lo único que 
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se mantiene es lo referente a los puentes y la ejecución de las obras con fondos del 

programa II MOPT-BID, DINADECO, RECOPE e INDER. 
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Tabla 36 Propuesta de intervención # 3 (2016 – 2020) 

A Ñ O 1 A Ñ O 2 A Ñ O 3 A Ñ O 4 AÑ O 5 TOTA L

M ANTENER  RUTAS EN ASFALTO EN 
BUEN Y EXCELENTE ESTADO EN ESA 
CONDICION 

₡162 325 788 ₡0 ₡50 625 478 ₡0 ₡152 247 000 ₡3 6 5 19 8  2 6 6

M EJORAR RUTAS EN ASFALTO/TSB 
QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO 
REGULAR A BUEN ESTADO

₡375 722 500 ₡263 651 000 ₡381 065 200 ₡256 235 300 ₡411 405 400 ₡1 6 8 8  0 79  4 0 0

M EJORAR RUTAS EN LASTRE QUE 
SE ENCUENTRA EN ESTADO 
REGUALR A BUENO 

₡484 250 000 ₡553 245 100 ₡675 240 200 ₡511 235 300 ₡630 230 400 ₡2  8 54  2 0 1 0 0 0

CONSTRUCCION DE 1 PUENTE CADA 
2 AÑOS 

₡229 325 250 ₡352 428 906 ₡58 1 754  156

M EJORARAM IENTO DE CAM INO 
CON RECURSOS DEL PROGRAM A I Y 
II  M OPT-BID

₡641 000 000,00 ₡100 000 000,00 ₡74 1 0 0 0  0 0 0

DINADECO, INDER ₡0 ₡100 000 000 ₡0 ₡100 000 000 ₡2 0 0  0 0 0  0 0 0

RECOPE ₡47 000 000,00 ₡13 000 000,00 ₡38 000 000,00 ₡9 8  0 0 0  0 0 0

₡1 710  2 9 8  2 8 8 ,0 0 ₡1 2 59  2 2 1 3 50 ,0 0 ₡1 10 6  9 3 0  8 78 ,0 0 ₡1 2 57 8 9 9  50 6 ,13 ₡1 19 3  8 8 2  8 0 0 ,0 0 ₡6  52 8  2 3 2  8 2 2 ,13

PROPUESTA 3

  

Fuente: Elaboración propia, UTGV Municipalidad de Bagaces 2021



95 
 

Esta propuesta contempla la intervención de los escenarios para el año 1 de 

mantener rutas en asfalto en buen y excelente estado en esa condición, mejorar 

rutas en asfalto que se encuentran en estado regular a buen estado, mejorar rutas en 

lastre que se encuentra en estado regular a bueno y mejoramiento de camino con 

recursos del programa II MOPT-BID y RECOPE, para un total de inversión por año 

de ¢ 1.710.298.288. 

 

Para el año 2, mejorar rutas en asfalto que se encuentran en estado regular a buen 

estado, mejorar rutas en asfalto que se encuentran en estado regular a buen estado, 

mejorar rutas en lastre que se encuentra en estado regular a bueno y mejoramiento 

de camino con recursos del programa II MOPT-BID, DINADECO, RECOPE e INDER. 

Para un total de inversión por año de ¢ 1.259.221.350. 

 

Para el año 3, mantener rutas en asfalto en buen y excelente estado en esa 

condición, mejorar rutas en asfalto que se encuentran en estado regular a buen 

estado, mejorar rutas en lastre que se encuentra en estado regular a bueno para un 

total de inversión por año de ¢ 1.106.930.878. 

 

Para el año 4, mantener rutas en asfalto en buen y excelente estado en esa 

condición, mejorar rutas en asfalto que se encuentran en estado regular a buen 

estado y mejorar rutas en lastre que se encuentra en estado regular a bueno, con 

recursos de DINADECO, RECOPE e INDER para un total de inversión por año de ¢ 

1.257.899.506,13. 

 

Para el año 5, mantener rutas en asfalto en buen y excelente estado en esa 

condición, mejorar rutas en asfalto que se encuentran en estado regular a buen 

estado, mejorar rutas en lastre que se encuentra en estado regular a bueno para un 

total de inversión por año de ¢ 1.193.882.800.  Como se puede observar, se realiza 

una combinación de escenarios en los diferentes años, el objetivo de esta propuesta 

es poder intervenir cada una de las actividades año con año, a excepción de los 

puentes y los recursos del BID, RECOPE, DINADECO e INDER que se encuentran 
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programados para el año 1, 2 y 4, esto sujeto a los tiempos que se establezcan en el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes y otras instituciones en cuanto el 

desarrollo de estas obras.   
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Tabla 37 Propuesta de intervención # 4 (2022 – 2026) 

AÑ O 1 A Ñ O 2 AÑ O 3 A Ñ O 4 A ÑO 5 T OT AL

M ANTENER  RUTAS EN ASFALTO EN 
BUEN Y EXCELENTE ESTADO EN ESA 
CONDICION 

₡80 323 444 ₡0 ₡74 826 354 ₡32 457 895 ₡82 527 470 ₡2 70  13 5 16 3

M EJORAR RUTAS EN ASFALTO/TSB 
QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO 
REGULAR A BUEN ESTADO

₡175 745 500 ₡198 263 651 ₡220 781 802 ₡243 299 953 ₡265 818 104 ₡1 10 3  9 0 9  0 10

M EJORAR RUTAS EN LASTRE QUE 
SE ENCUENTRA EN ESTADO 
REGUALR A BUENO 

₡744 250 000 ₡620 245 100 ₡802 240 200 ₡511 235 300 ₡770 230 400 ₡3  4 4 8  2 0 1 0 0 0

CONSTRUCCION DE 1 PUENTE CADA 
2 AÑOS 

₡229 325 250 ₡321 428 906 ₡550  754  156

M EJORARAM IENTO DE CAM INO 
CON RECURSOS DEL PROGRAM A I Y 
II  M OPT-BID

₡641 000 000,00 ₡100 000 000,00 ₡74 1 0 0 0  0 0 0

DINADECO, INDER ₡0 ₡100 000 000 ₡0 ₡100 000 000 ₡2 0 0  0 0 0  0 0 0

RECOPE ₡47 000 000,00 ₡13 000 000,00 ₡38 000 000,00 ₡9 8  0 0 0  0 0 0

₡1 6 8 8  3 18  9 4 4 ,0 0 ₡1 2 6 0  8 3 4  0 0 1,0 0 ₡1 0 9 7 8 4 8  3 56 ,0 0 ₡1 2 4 6  4 2 2  0 54 ,13 ₡1 118  575 9 74 ,0 0 ₡6  4 11 9 9 9  3 2 9 ,13

PROPUESTA 4

  

Fuente: Elaboración propia, UTGV Municipalidad de Bagaces 2021
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Esta propuesta contempla la intervención de los escenarios para el año 1 de 

mantener rutas en asfalto en buen y excelente estado en esa condición, mejorar 

rutas en lastre que se encuentra en estado regular a bueno y mejoramiento de 

camino con recursos del programa II MOPT-BID y RECOPE, para un total de 

inversión por año de ¢ 1.688.318.944,00. 

 

Para el año 2, mejorar rutas en asfalto que se encuentran en estado regular a buen 

estado, mejorar rutas en lastre que se encuentra en estado regular a bueno y 

mejoramiento de camino con recursos del programa II MOPT- BID, RECOPE, 

DINADECO e INDER. Para un total de inversión por año de ¢ 1.260.834.001. 

 

Para el año 3, mantener rutas en asfalto en buen y excelente estado en esa 

condición, mejorar rutas en lastre que se encuentra en estado regular a bueno para 

un total de inversión por año de ¢ 1.097.848.356. 

 

Para el año 4, mejorar rutas en asfalto que se encuentran en estado regular a buen 

estado y mejorar rutas en lastre que se encuentra en estado regular a bueno con 

recursos de RECOPE, DINADECO e INDER, para un total de inversión por año de ¢ 

1.246.422.054.13. 

 

Para el año 5, mantener rutas en asfalto en buen y excelente estado en esa 

condición, mejorar rutas en lastre que se encuentra en estado regular a bueno para 

un total de inversión por año de ¢ 1.118.575.974. 

 

Como se puede observar se realiza una combinación de escenarios en los diferentes 

años, a excepción de los puentes y los recursos del BID que se encuentran 

programados para el año 1, 2 y 4, esto sujeto a los tiempos que se establezcan en el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes y demás instituciones en cuanto el 

desarrollo de estas obras. Es importante entender que en la tabla anterior no se 

detalla el proyecto específico a intervenir, sino que se marca en función de las 

necesidades más urgentes y sobre todo emanadas desde la aprobación de las 
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políticas. En este caso en particular, toda la red debe de ser objeto de intervención 

en el mantenimiento rutinario, por lo que se incluye el 100% de la red vial en ese tipo 

de intervención. Para el resto son otras las políticas que dan la pauta. 

6.9 Análisis de la Viabilidad de los proyectos 

Con el objeto de valorar la viabilidad de la propuesta del Plan, seguidamente se 

presenta una tabla que pretende analizar si tal cual se está planteando, existen 

factores que hagan no viable los escenarios planteados. 

Tabla 38 Análisis cualitativo de la viabilidad del PCDSVC 

Tipo de viabilidad Análisis 

Financiera En este escenario las actividades a realizar están basadas en los recursos 
que asignados por Ley 8114 y la implementación de la Ley 9329, según la 
distribución correspondiente a nuestro cantón.  Dicho monto asignado a este 
escenario corresponde específicamente a ejecución de proyectos, los cuales 
están basados en las políticas establecidas y aprobadas. 

Política Estos escenarios responden a las políticas vinculadas a la visión que esta 
organización tiene en cuanto a la red vial del cantón de Bagaces, analizadas 
y aprobadas por el Concejo Municipal.  

Técnica Estos escenarios son formulados de acuerdo con las políticas establecidas y 
aprobadas, la ejecución de estos proyectos deberá ser respaldada con los 
estudios técnicos los cuales serán contratados   previos a la ejecución de las 
obras que así lo requieran.   Con respecto a la construcción de puentes en 
los años donde no se realizará la ejecución de esta obra se estarán 
realizando los estudios y diseños del mismo, para que las obras cumplan 
con las normativas técnica vigente.  

Social Estos escenarios responden a las consideraciones ya establecidas tomando 
como referencia los aspectos socioeconómicos de mayor relevancia en cada 
uno de los caminos de nuestro cantón los cuales generan mayor impacto al 
desarrollo en general. 

Organizativa Se cuenta con la estructura jerárquica organizativa que distribuyen las 
funciones por direcciones de tal manera que estén determinadas las 
funciones de las áreas tanto técnica como financiera, administrativa y 
operativa. Sin embargo, a nivel de la Unidad Técnica de Gestión Vial se 
cuenta con la estructura organizacional básica, siendo importante poder 
implementar el área de inspección, legal y topográfica y de esta forma 
contar con el capital humano necesario para la puesta en marcha de las 
diferentes obras a realizar en el cantón.  Es importante resaltar que los 
diferentes escenarios se estarán realizando bajo la modalidad de 
contratación administrativa, por lo cual dependemos de la capacidad 
operativa y de los procedimientos previamente establecidos a nivel 
municipal. 
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Tipo de viabilidad Análisis 

Ambiental En este escenario los caminos en su mayoría son de bajo impacto 
ambiental, y no se estará generando ninguna variación en su entorno, sin 
embargo, al realizar estas obras se hacen con el fin de mejorar las 
condiciones actuales de los caminos y generar un impacto positivo en el 
ambiente y en la salud pública de los vecinos (as) minimizando la cantidad 
de polvo al mejorar las condiciones de la superficie de ruedo de lastre a 
asfalto.  

Tecnológica Para llevar a cabo estos escenarios se cuentan con las herramientas 
básicas para poder ejecutar y tramitar los proyecto; sin embargo es 
importante contar con licencias de programas que permitan llevar controles 
tanto de costos de programación diseño  y georreferenciación  que  permitan 
controlar adecuadamente la planificación y diseño de las obras. 

Jurídica Se cuenta con el marco jurídico establecido en la Ley 8114 y la creación de 
la Ley 9329 donde se establecen los lineamientos y acciones a seguir para 
la utilización de los recursos.  
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Capítulo 7. Mecanismo para el seguimiento y 
evaluación 
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7.1 Proyección de desembolsos según escenario, aprobados por el 

Concejo y proyectos a intervenir 

Una vez que lo proyectos sean aprobados por el concejo municipal se presentará la 

información según escenario aprobado, con detalle de cantidad de kilómetros que se 

estarían desarrollando y el tipo de intervención. Se agregan cinco columnas para 

efectos de controlar el nivel de avance en cada uno de los años, en donde se deberá 

anotar el nivel de avance en kilómetros y desembolsos.  La siguiente tabla 

presentara el flujo de desembolsos necesarios según una vez aprobados los 

escenarios con el objeto de controlar los avances en materia de recursos financieros 

y el nivel de avance en obras comprometidas. 

7.2 Programa red vial cantonal (PRVC2) 

El cantón  de Bagaces ha tenido la oportunidad de haber  realizado proyectos con 
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo dentro del programa PRCV1  
como lo fuel el Mejoramiento a tratamiento superficial Bituminoso del camino 5-04-
004  Guayabo Fortuna, el cual a permitió mejorar por completo la calidad de vida de 
los habitantes  este sector, ha facilitado la conectividad con  dos distritos del cantón 
de Bagaces en los cuáles se desarrolla actividades industriales energía eléctrica  
eólica, turísticas y productivas, sin duda este proyecto dio un aprendizaje y  
fortalecimiento de la Unidad Técnica de Gestión Vial que ha permitido mejorar las 
practicas diarias.  

Este programa ha financiado la construcción de cunetas en concreto como obras 
complementarias a los trabajos realizados  

Dentro de este mismo programa se realizó el proyecto de mejoramiento a carpeta 
asfáltica del camino 5-04-050 camino el Chile que sin duda fue un proyecto que la 
comunidad ha requerido por años y contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de este sector, así como el desarrollo económico y productivo de la 
zona.  

Durante el 2019 se ejecutó el proyecto del Camino 5-04-017 Pijije donde se realizó la 
colocación de una base estabilizada y un tratamiento superficial bituminoso 
conjuntamente con una donación de RECOPE. Así mismo se realizó la construcción 
de cunetas revestidas para el mejoramiento de los sistemas de drenajes. 
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A su vez fueron realizadas las obras en el camino 5-04-035 Llanos del Cortés; en 
este se ejecutó labores muy similares a las realizadas en el camino Pijije, ya que se 
implementaron bajo un mismo diseño de las estructuras.   
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Tabla 39 Matriz  Proyectos BID - Fase II 

 
Matriz proyectos BID – Fase II 

Descripción del proyecto Criterio de 
selección 

Importancia para el 
cantón 

Beneficios para la población Tipo de intervención Costo 

Carpeta Guayabo Fortuna  IVTS 1  Garantizar y ampliar la 
vida del camino   

Mejoramiento   

Microempresas de Mantenimiento Vial 
por Estándares Comunitarios (MMEC) 

Ejes de 
conectividad 

1 Garantizar y ampliar la 
vida del camino, 
generación de fuentes de 
empleo   

Mantenimiento  

Subcomponente del programa de 
Microempresas de 
mantenimiento denominado: 
“Puesta Punto” 

Ejes de 
conectividad 

1 Garantizar y ampliar la 
vida del camino   

Mantenimiento  
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7.3 Criterios técnicos, sociales y ambientales para el seguimiento y 

control de obras ejecutadas en la red vial a cargo de la UTGVM 

 

El contar con un Plan Cantonal de Desarrollo Conservación y Seguridad Vial  

permitirá  planificar los proyectos de infraestructura vial  de manera tal que se pueda 

abordar las necesidades manifiestas por la ciudadanía,  realizando obras que sean 

complemento para fortalecer las zonas donde se desarrollan actividades productivas, 

industriales comerciales y turísticas que permitan fortalecer el desarrollo económico 

del cantón; sin dejar de lado la inversión que se realice en los centros de alta 

concentración poblacional, que permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de nuestro cantón ya que las vías de comunicación son un eslabón indispensable 

para  desarrollo sustentable del cantón de Bagaces  

 

Este plan es una herramienta que garantiza definir las acciones de intervención más 

acertadas y acordes a la realidad de la red vial del cantón, es una guía para realizar 

obras siguiendo una línea de priorización basado en políticas que no solo involucra a 

la institución, si no que promueve alternativas de alianza público-privada de forma 

planificada, realizando obras que garanticen la eficacia y calidad, con lineamientos 

definidos y criterios de priorización. Permitiendo realizar acciones de mejora, 

conservación y mantenimiento de los caminos propiciando que la utilización de los 

recursos destinados para la atención de la red vial cantonal sea invertida de forma 

adecuada y responsable y sobre todo generando impacto positivo en el desarrollo 

económico y social del cantón.
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Tabla 40 Programación de informes de seguimiento según plan de intervención aprobado 

Políticas Escenarios Objetivos Indicador UTGVM
COMUNIDA

D

Cantidad de Km intervenidos.

Cantidad de alcantarillas construidas.

Cantidad de cabezales construidos. 
Cantidad de metros lineales de cordón y 
caño y cunetas. 

Mejorar los principales 
caminos del cantón.

Promover el crecimiento 
económico y social de 
las comunidades.

Reducir los costos 
futuros de conservación

X X

Mejorar los principales 
caminos del cantón.

Promover el crecimiento 
económico y social de 
las comunidades.

Reducir los costos 
futuros de conservación

X X

Evaluación
Monitoreo y seguimiento

xX

Mejorar los sistemas de 
drenaje del cantón, con 
el fin de contar con una 
adecuada evacuación 
de las aguas pluviales y 
que esto garantice la 
transitabilidad en los 
caminos 

MEJORAR RUTAS EN 
LASTRE QUE SE 
ENCUENTRA EN ESTADO 
REGUALR A BUENO

1) Mejorar sistemas de drenaje de las 
rutas cantonales que permitan alargar 
su vida útil, en beneficio del desarrollo 
económico, social y turístico del 
cantón

Informe final 
de ejecución 
de cada 
camino. . 

4) Evaluación de la estructura de 
puentes dentro de la Red Vial 
Cantonal

CONSTRUCCION DE 1 
PUENTE CADA 2 AÑOS

Realizar un diagnóstico 
del estado de los 
puentes de cantón y de 
acuerdo a su estado 
priorizar la intervención 

Cantidad de puentes construidos 

Informe final 
de ejecución 
de cada 
camino.

Informe final 
de ejecución 
de cada 
camino.

2) Mantener las rutas que se 
encuentran en excelente y en buen  
estado en esa condición

MANTENER  RUTAS EN 
ASFALTO EN BUEN Y 
EXCELENTE ESTADO EN 
ESA CONDICION. 

Porcentaje de km intervenidos en el año.

Informe final 
de ejecución 
de cada 
camino.

3) Intervenir los caminos que se 
encuentren en estado regular para 
mejorar su condición según su IVTS.

MEJORAR RUTAS EN 
LASTRE QUE SE 
ENCUENTRA EN ESTADO 
REGUALR A BUENO

Porcentaje de m3 de material lastre de 
colocado. Cantidad de metros lineales de 
cordón y caño y cunetas. 

X X
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Políticas Escenarios Objetivos Indicador UTGVM
COMUNIDA

D
Empoderar a la 
comunidad de los 
proyectos viales.

Porcentaje de aporte del comités de 
caminos y otros actores sociales

Informes que permitan realizar un control 
cruzado (horas máquina, horas peón, 
aportes económicos y en especies)

Trasparencia en la 
ejecución de los 
proyectos viales.

X X

6) Incorporar el componente de 
seguridad vial en toda obra nueva.

MANTENER  RUTAS EN 
ASFALTO EN BUEN Y 
EXCELENTE ESTADO EN 
ESA CONDICION. 

Brindar seguridad tanto 
vehicular y peatonal a 
los ciudadanos 

Cantidad de señales verticales colocadas 
y cantidad de km de señalización 
horizontal 

x x

Informe final 
de ejecución 
de cada 
camino.

TPD

IVTS
Tiempo 
traslado

Tasa de 
retorno

Informe final 
de ejecución 
de cada 
camino

Evaluación
Monitoreo y seguimiento

5) Promover la participación 
ciudadana como elemento primordial 
en el desarrollo de acciones 
enfocadas a la Conservación, 
Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal.

Informe final 
de ejecución 
de cada 
camino. 

7) Distribuir los recursos del 
presupuesto de la Ley 8114/9329 de 
forma proporcional a los distritos 
según los siguientes criterios: 
Longitud de red, Cantidad de 
población, Extención territorial, Índice 
de Desarrollo Social

Garantizar la 
proporcionalidad de los 
recursos en los 
distritos. 

Distribución de los recursos por distrito x x
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Políticas Escenarios Objetivos Indicador UTGVM
COMUNIDA

D
Aporte 
Comunal

Porcentaje de km intervenidos a través de 
convenios.

Finiquitos de 
convenios. 

Monto del recurso gestionado a través de 
convenios.

9) Mantener actualizado el Inventario 
de la Red Vial Cantonal de Bagaces 
mínimo cada cinco años según 
Decreto Nº 40137-MOPT Reglamento 
a la Ley 9329.

Mantener actializados 
los inventarios de 
caminos con la 
incorporación de todo 
cambio en la condición 
de las vías que genere 
cambio en su 
evaluación de forma 
anual o como mínimo 
cada cinco años

Camino intervenidos o recibidos e 
incorporados al IRVC 

x

Certificación 
del MOPT 
por IRVC 
actualizado

Evaluación
Monitoreo y seguimiento

8) Gestión de convenios con 
empresas privadas y otras 
instituciones públicas con el fin de 
llevar a cabo proyectos viales 
mancomunados

MEJORAR RUTAS EN 
LASTRE QUE SE 
ENCUENTRA EN ESTADO 
REGUALR A BUENO. 
MANTENER  RUTAS EN 
ASFALTO EN BUEN Y 
EXCELENTE ESTADO EN 
ESA CONDICION. 

Incrementar la inversión 
de recursos en la red 
vial involucrando otras 
instituciones públicas o 
privadas 

x x

 

Fuente: UTGV Municipalidad de Bagaces 
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MATRIZ DE MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFECTOS 

 (APORTE DEL PDCSVC AL DESARROLLO DEL CANTÓN) 

Tabla 41 MATRIZ DE MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFECTOS 

Nivel de la 
intervención  

Indicador  Línea Base  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

 

Porcentaje de disminución de accidentes de tránsito ocurridos 
por falta de señalización durante el periodo del plan  

Actualmente se 
registran 35 accidentes 
anuales.                 

Crecimiento en el presupuesto para el mejoramiento de la red 
vial cantonal en función del año anterior.  Presupuesto con el que 

se cuenta en el 2021                

Disminución de la cantidad de muertes por accidentes de 
tránsito  

 Actualmente se 
registran 37 muertes 
anuales.                 

Cantidad de proyectos ejecutados para la conservación de la 
red vial cantonal.  

En el 2016 se ejecutaron 
6 proyectos de 
mejoramiento vial.  
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MATRIZ DE MEDICIÓN DE INDICADORES DE IMPACTOS 

 (APORTE DEL PDCSVC AL DESARROLLO DEL CANTÓN) 

Tabla 42MATRIZ DE MEDICIÓN DE INDICADORES DE IMPACTOS 

Nivel de la intervención  Indicador  Línea Base  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Impacto  

Índice de Competitividad Cantonal  
-Pilares: Económico: Metros cuadrados 
de construcción por Km2 e 
Infraestructura Red Vial cantonal por 
km2.  

La Municipalidad se encuentra en el puesto 
48, y en el pilar de infraestructura con una 
calificación de 53 y en el pilar económico con 
una calificación de 37 (2018).  

               

Índice de Desarrollo Social   Posición 45 en el 2015                 

Índice de gestión municipal (Gestión de 
servicios económicos -Gestión vial -)  

El índice de la Municipalidad se encuentra en 
el puesto 45 y la variable planificación se 
encuentra con una valoración de 15.  (2015)  

               

Índice de Progreso Social                    
Número de empresas instaladas en el 
cantón  
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7.4 Matriz de aportes de los actores sociales en la educación y 

conservación de la red vial del cantón 

Mediante el PCDSVC se impulsa la Conservación Vial Participativa conllevando la 

coordinación y cooperación que se establece entre diversos actores ya sea de 

carácter local como la Municipalidad y las organizaciones comunales, o nacional 

como el Gobierno Central. No obstante, es la Municipalidad el actor encargado de la 

coordinación y del impulso para la elaboración, gestión y ejecución del PSDSVC. 

 

Por su parte los actores restantes pueden en diferentes momentos y con variados 

niveles de profundidad ejecutar, controlar y evaluar obras de diversa índole, 

contempladas dentro de la conservación y construcción vial.  
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Tabla 43 Participación de actores sociales en educación y conservación de la red vial 

Escuelas Capacitación a 
menores de 

edad 

Generar conciencia 
sobre la importancia 
de la sostenibilidad 
y conservación de 

la red vial 

Formar capacitadores 
 
 

UTGVM 
Dirección de 
las Escuelas 

ADI Informe 
periódicos del 
estado de la red 
vial 

 Promover la 
conservación vial 
participativa en la 
entera asamblea de 
vecinos.  
 

1. Informar por escrito a 
la Unidad Técnica de 
Gestión Vial u otra 
competencia municipal, 
respecto de sus 
actuaciones y problemas 
puntuales de la red vial. 

 
2. Fiscalizar los 
proyectos viales 
ejecutados, bajo 
cualquier modalidad, por 
la municipalidad y de 
otras organizaciones e 
instituciones públicas o 
privadas, en las vías de 
su jurisdicción; para ello 
coordinará con la Unidad 
Técnica de Gestión Vial u 
otra competencia 
municipal. 
 
3. Rendir cuentas a la 
comunidad sobre sus 
labores y actividades 
realizadas, mediante los 
informes 
correspondientes ante la 
asamblea general anual. 
 
4. Autorizar los pagos y 
desembolsos que sean 
necesarios para el 
cumplimiento de los 
convenios establecidos. 
 
5. Coordinar, promover, 
apoyar en la logística y 
participar en las 
actividades de 
capacitación 
relacionadas con la 
Conservación Vial 
Participativa. 
 
6. Promover y participar 
en eventos de 

Junta Directiva 
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Escuelas Capacitación a 
menores de 

edad 

Generar conciencia 
sobre la importancia 
de la sostenibilidad 
y conservación de 

la red vial 

Formar capacitadores 
 
 

UTGVM 
Dirección de 
las Escuelas 

divulgación -murales, 
entrevistas de radio, TV, 
prensa escrita; entre 
otros- a nivel local, 
regional o nacional, de 
acuerdo a sus 
posibilidades. 

Comités 
de 
Caminos 

Vigilancia de la 
red vial comunal 

Impulsar la 
conservación vial 
participativa en la 
comunidad.  

1. Coordinar con la 
Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, o 
en su ausencia, con la 
dependencia municipal 
competente, los procesos 
que proponga el comité 
de caminos o solicite la 
municipalidad para la 
rehabilitación, 
mantenimiento, 
reconstrucción, 
mejoramiento y/u obra 
nueva de los caminos de 
su jurisdicción. 
 
2.  Servir de enlace entre 
la Unidad Técnica de 
Gestión Vial u otra 
competencia municipal y 
la comunidad, 
cooperativas, 
asociaciones, 
fundaciones, empresas, 
así como con cualquier 
otro ente u órgano 
interesado y competente 
en materia vial. 

3.- Cooperar con los 
diversos actores 
mencionados en el inciso 
anterior, las labores de 
ejecución y control de las 
obras de diversa índole 
contempladas dentro de 
la conservación y 
construcción de la red 
vial de su competencia. 

4.- Informar por escrito a 
la Unidad Técnica de 
Gestión Vial u otra 
competencia municipal, 

Junta Directiva 
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Escuelas Capacitación a 
menores de 

edad 

Generar conciencia 
sobre la importancia 
de la sostenibilidad 
y conservación de 

la red vial 

Formar capacitadores 
 
 

UTGVM 
Dirección de 
las Escuelas 

respecto de sus 
actuaciones y problemas 
puntuales de la red vial, 
ejemplo: alcantarillas que 
no abastecen, fugas de 
agua, localización de 
fuentes de material, 
ampliaciones de vías, 
construcción de cordón y 
caño, construcción de 
cabezales, construcción y 
limpieza de cunetas, 
descuajes y chapeas, o 
cualquier otra situación 
relevante que afecte su 
prestación de servicio. La 
unidad técnica o la 
dependencia municipal 
competente, mantendrá 
un expediente 
actualizado de esos 
informes. 

5.- Fiscalizar los 
proyectos viales 
ejecutados, bajo 
cualquier modalidad, por 
la municipalidad y de 
otras organizaciones e 
instituciones públicas o 
privadas, en las vías de 
su jurisdicción; para ello 
coordinará con la Unidad 
Técnica de Gestión Vial u 
otra competencia 
municipal. 

6.- Fomentar actividades 
dentro del marco de la 
Conservación Vial 
Participativa.  
 
7.- Rendir cuentas a la 
comunidad sobre sus 
labores y actividades 
realizadas, mediante los 
informes 
correspondientes ante la 
asamblea general anual. 
 
8.- Programar y 



115 
 

Escuelas Capacitación a 
menores de 

edad 

Generar conciencia 
sobre la importancia 
de la sostenibilidad 
y conservación de 

la red vial 

Formar capacitadores 
 
 

UTGVM 
Dirección de 
las Escuelas 

desarrollar actividades 
que permitan la 
recaudación y 
aprovisionamiento de 
recursos de cualquier tipo 
para ser utilizados en el 
mantenimiento, 
rehabilitación, 
reconstrucción y/o 
mejoramiento de los 
caminos de su 
jurisdicción; los recursos 
recaudados también 
podrán ser utilizados 
para solventar las 
necesidades operativas 
del comité, ejemplo: 
materiales didácticos y 
herramientas para 
realizar mantenimiento 
manual (carretillos, palas, 
machetes), entre otros. El 
origen y administración 
de estos recursos, se 
incorporará en el informe 
anual. 
 
9.- Autorizar los pagos y 
desembolsos que sean 
necesarios para el 
cumplimiento de sus 
cometidos.  

 

10.-Inspeccionar, 
documentar e informar a 
la unidad técnica o a la 
dependencia municipal 
competente, sobre el 
cumplimiento de los 
deberes de los 
propietarios y 
poseedores de fundos 
colindantes, con vías 
públicas en términos de 
lo establecido en la Ley 
General de Caminos 
Públicos y el Código 
Municipal sobre el 
particular. 
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Escuelas Capacitación a 
menores de 

edad 

Generar conciencia 
sobre la importancia 
de la sostenibilidad 
y conservación de 

la red vial 

Formar capacitadores 
 
 

UTGVM 
Dirección de 
las Escuelas 

 

11.- Coordinar, promover, 
apoyar en la logística y 
participar en las 
actividades de 
capacitación 
relacionadas con la 
Conservación Vial 
Participativa. 

 

12.- Promover y 
participar en eventos de 
divulgación -murales, 
entrevistas de radio, TV, 
prensa escrita; entre 
otros- a nivel local, 
regional o nacional, de 
acuerdo a sus 
posibilidades. 

 

13.- Ejecutar cualquier 
otra actividad de su 
competencia, que le 
encomiende la asamblea 
de vecinos (as), la 
asociación de desarrollo 
integral o por su 
representante legal, 
concejo de distrito, el 
concejo municipal o la 
municipalidad, mediante 
la Unidad Técnica de 
Gestión Vial u otro 
órgano competente. 

Institución 
Pública 

Disponer de 
convenios para 
la mejora de la 
red vial cantonal 

Gestionar recursos 
para la infraestructura 
vial. 

1. Facilitar los perfiles. 
2. Reuniones de 
planeación de proyectos. 
3. Aval de los proyectos. 
4. Seguimiento de los 
proyectos. 
5. Finiquito de los 
proyectos. 

Direcciones 
Regionales. 

Empresa 
Privada 

Conservar la red 
vial cantonal 

Disponer de recursos 
para convenios viales 

Crear convenios de 
intervención vial con la 
Municipalidad, ADI para 
la conservación o mejora 
de los caminos. 

Representante 
Legal. 

Fuente: UTGV Municipalidad de Bagaces  
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7.5 Estructura organizativa para el control y seguimiento de la red 

vial, con participación social 

 

El siguiente es un esquema o figura que detalla el cómo se concibe la evaluación, 

control y seguimiento de los proyectos y la red vial del cantón. Bajo el parámetro de 

la participación de los diferentes actores sociales locales. 

 

 

 
Ilustración 6 Actores participantes en la evaluación, control y seguimiento de los proyectos y la red vial del 
cantón 

El Concejo Municipal aprueba los presupuestos, una vez que previamente hayan 

sido aprobados por la junta vial cantonal de acuerdo a lo propuesto por los comités 

de caminos, Asociaciones de Desarrollo y Concejos de Distrito, las obras serán 

ejecutadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial bajo la supervisión de la Alcaldía 

Municipal.  
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Anexo # 1. Condición de los caminos según el inventario de la Red Vial del Cantón de Bagaces 

Detalle de la Red vial del cantón según calles y caminos 

Cantón Bagaces 

Año: 2019 

 

Cantón Distrito CÓDIGO Nombre De: A: Long (km) TSB (km) Tierra(km) Asfalto(km) Lastre(km) Concreto(km) Ancho SR (m) Ancho DV m N° Puentes Long Puentes Viviendas Producción IVTS TPD Clasificac Estado SR Estado Drenajes
BAGACES Bagaces 5-04-001-00 ARBOLITO - MONTANO (ENT,N1) MONTENEGRO, HOTEL LAGUNA (ENT, C020) BAGACES, CEMENTERIO 14,30 2,41 11,89 5,70 14,20 4 88,00 107 GANADERIA  Y AGRICULTURA 57 330 VC 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-002-00 CIRUELAS (ENT,C17) PLAYITAS (HACIENDA CIRUELAS)PORTON 3,28 3,28 4 14 1 12,50 0 AGRICULTURA 17 0 NCD 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-003-00 SANTA FE - SAN BERNARDO (ENT, N,1) MOJICA, CONTIGUO A PIÑERA (ENT, N,165) PARADA DE BUS 25,89 5,13 20,76 0 0 3 100,00 126 GANADERIA  Y AGRICULTURA 63 460 VC 3 3
BAGACES Mogote 5-04-004-00 GUAYABO - FORTUNA (ENT, N,165) FORTUNA, IGLESIA CATOLICA (ENT, N,164) GUAYABO, BARRIO MIRAVALLES, TALLER PINTURA4,76 4,76 5,50 13,50 1 12,00 128 GANADERIA  Y AGRICULTURA 80 740 VC 4 2
BAGACES Fortuna 5-04-005-00 COLONIA    ICE (ENT, N,164) SAGRADA FAMILIA, COLONIA ICE (ENT, C004) RIO BLANCO, BODEGA ALCANTARILLAS 4,19 1,60 2,59 3,90 9,25 1 13,00 27 GANADERIA  Y AGRICULTURA 43 190 VC 3 3
BAGACES Mogote 5-04-006-00 SAN  PEDRO (ENT, N,164), ESCUELA SAN PEDRO (ENT, C,4) FORTUNA - LA ZACATERA 4,48 4,48 4,50 11,50 0 53 GANADERIA  Y AGRICULTURA 66 230 VC 3 3
BAGACES Mogote 5-04-007-00 PUEBLO NUEVO - SAN JORGE (ENT, RN,164),GUAYABO,VIDRIOS  R Y N F,C,LT,C BAGACES -LIBERIA 13,79 13,79 7 14 2 19,00 120 GANADERIA  Y AGRICULTURA E INDUSTRIA 67 1170 VC 3 2
BAGACES Mogote 5-04-008-00 PUEBLO NUEVO (ENT,C 007),PUEBLO  NUEVO  ESCUELA ENT,C 024)  RICON  DE LA CRUZ  CORRAL  DE MADERA 1,78 1,78 3,10 18,30 0 9 GANADERIA  Y AGRICULTURA 27 20 NCD 2 4
BAGACES Mogote 5-04-009-00 LA GLORIA (ENT, C007) PUEBLO NUEVO, HACIENDA LA GLORIA (ENT, C025) LIMONAL, PARQUE EOLICO MOGOTE 2,97 2,97 4,90 11,10 0 0 GANADERIA  Y AGRICULTURA E INDUSTRIA 61 130 VC 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-010-00 HUAQUITAS (ENT,N1) PIJIJE, BARRIO SINAI F,C RIO EL SALTO,LTE BAGACES -LIBERIA 5,31 4,10 1,21 5 14 0 33 GANADERIA  Y AGRICULTURA 33 150 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-011-00 MONTENEGRO - AGUA CALIENTE (ENT,N,1) MONTENEGRO, ESCUELA (ENT,C,015) AGUACALIENTE, EL MADROÑO 4,94 0,82 4,12 7,50 18,10 0 66 GANADERIA  Y AGRICULTURA 72 250 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-012-00 QUINTAS (ENT, N164) SALITRAL, FRENTE ENTRADA A TAJO SALITRAL(ENT, C027) BRASIL, VILLA LOS ABUELOS 7,03 7,03 4,60 13,80 1 24,00 9 GANADERIA  Y AGRICULTURA E INDUSTRIA 40 70 NCU 3 3
BAGACES Fortuna 5-04-013-00 FORTUNA - RIO CHIQUITO (ENT, N,165) FORTUNA, IGLESIA EVANGELICA IBBP (ENT, N6) RIO CHIQUITO, BAR LA CHOZA DE MI TATA 14,73 13,84 0,89 5,10 14,10 4 66,00 80 GANADERIA  Y AGRICULTURA 64 230 VC 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-014-00 CALLE  MONTENEGRO  LA SOGA (ENT, N,1) MONTENEGRO, FRENTE ENTRADA A MONTANO(ENT, C,011) LA SOGA, VILLA DENIA 2,29 2,29 5,70 12,60 0 2 GANADERIA  Y AGRICULTURA 43 80 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-015-00 EL ARREO (ENT,N,922) BAGACES - URB,VALLE DORADO BEBEDERO-LTE, CANT, BAGACES-CAÑAS-PUENTE COLGANTE19,80 19,80 5,10 15,20 4 63,00 286 GANADERIA  Y AGRICULTURA 76 670 VC 3 3
BAGACES Mogote 5-04-016-00 CALLE TAJO PAJAROS (ENT, C,007) TAJO PAJARO, POSTE 715-001 F,C,FCA, WILLIAM UGALDE 2,17 2,17 4,70 11,10 0 4 AGRICULTURA 43 40 NCU 5 4
BAGACES Bagaces 5-04-017-00 PIJIJE - BAGATZI (ENT, N,1)- PIJIJE, ESCUELA (ENT, N,922)- BAGATZI 24,70 24,70 6,10 13,40 3 52,00 71 GANADERIA  Y AGRICULTURA 64 700 NCU 2 2
BAGACES Bagaces 5-04-018-00 CALLE ZANJA DE BARRO (ENT, N,1)PIJIJE, RESTAURANTE EL YUGO (ENT, C,017)- ZANJA DEL BARRO 1,84 1,84 5,10 17,30 0 66 GANADERIA  Y AGRICULTURA 67 210 VC 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-019-00 AGUA CALIENTE (ENT,N,1) MONTENEGRO, FCA, LA FLOR (ENT,C,015) AGUAS CALIENTES, CASA OSCAR ARIAS ARIAS0,87 0,87 6,30 15,20 0 5 GANADERIA  Y AGRICULTURA 46 170 NCU 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-020-00 CALLES URBANAS BAGACES CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES BAGACES 14,09 13,56 0,53 7 14,80 2 21,00 585 COMERCIAL 80 4360 U 4 2
BAGACES Fortuna 5-04-021-00 CALLES URBANAS FORTUNA CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES FORTUNA 4,81 4,81 6,20 11,50 0 247 COMERCIAL 73 490 U 4 2
BAGACES Mogote 5-04-022-00 CALLES URBANAS GUAYABO CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES GUAYABO 10,01 0,13 8,95 0,93 7 12 3 60,00 499 COMERCIAL 73 2480 U 2 3
BAGACES Mogote 5-04-023-00 LA ESE (ENT, N,164) GUAYABO, LA ESE (ENT, C036) SAN ISIDRO, ESCUELA 3,68 3,68 4,90 13,25 0 12 GANADERIA 51 120 NCU 4 2
BAGACES Mogote 5-04-024-00 RINCON DE LA CRUZ (ENT,C,007) GUAYABO, POSTE 704-022 FC,LTE,CANT BAGACES-UPALA, RINCON DE LA CRUZ, ESCUELA5,60 5,60 6,50 15 0 14 GANADERIA 46 110 VC 4 2
BAGACES Mogote 5-04-025-00 LIMONAL (ENT, N,164) GUAYABO, ALTO DE LOS LEONES F,C, TORRE TELECOMUNICACIONES 3,44 3,44 5,70 13,80 0 12 GANADERIA 58 130 NCU 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-026-00 EL SALTO (ENT, N,1) EL SALTO, PUENTE RIO EL SALTO (ENT, C,010) EL SALTO, RIO EL SALTO 1,43 0,50 0,93 5,10 12,10 0 40 GANADERIA 61 190 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-027-00 LAS CASUELAS (ENT, N1) BAGACES, REST, EL RETORNO (ENT, N,164) BAGACES, POSTE #705-013 3,44 0,45 2,99 6,30 15,80 0 61 GANADERIA 53 110 NCU 4 4
BAGACES Bagaces 5-04-028-00 BAGATZI (CALLES URBANAS) PARCELAS BAGATZI CUADRANTES PARCELAS BAGATZI 20,91 20,91 6 14 0 NO AGRICULTURA 40 80 NCU 2 2
BAGACES Bagaces 5-04-029-00 SAN CAYETANO (ENT, N,1) EL SALTO, FRENTE LA PONDEROSA (ENT, C,010) FRENTE FINCA SAN CAYETANO 1,01 1,01 4 14 0 1 AGRICULTURA 30 80 NCD 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-030-00 URBANAS BAGATZI CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTE BAGATZI 2,98 2,98 5 11 0 37 AGRICULTURA 59 150 VC 2 2
BAGACES Bagaces 5-04-031-00 SAN CAYETANO ENT, N,1) EL SALTO, FRENTE CELESTIAL STATE (ENT, C,010) SAN CAYETANO, CRUCE 1,37 1,37 3,30 11,50 0 0 GANADERIA 17 0 NCD 4 3
BAGACES Mogote 5-04-032-00 S ALITRAL - SAN ISIDRO (ENT, N,164) SALITRAL, SALON COMUNAL (ENT, C036) SAN ISIDRO, CRUCE 9,21 9,21 4,20 16,50 0 12 GANADERIA  Y AGRICULTURA 43 100 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-033-00 MONTENEGRO - AGUA CALIENTE (ENT, C,067) CALLES URBANAS MONTENEGRO, CALLE 2 (ENT, C,015) AGUACALIENTE, PARADA DE BUS 1,80 1,80 4,10 11,20 0 17 GANADERIA 48 60 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-034-00 LA CUTACHA (ENT, C,17) PLAYITAS (FC,FCA) HACIENDA EL PELON 5,52 5,52 6 14 0 2 GANADERIA  Y AGRICULTURA 40 100 NCU 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-035-00 LLANOS DEL CORTEZ (ENT, N,1) BAGACES, ENTRADA CATARATA LLANOS DEL CORTESENT, C,002) RESERVA BIOLOGICA LOMAS DE BARBUDAL 15,08 15,08 4,80 13,50 2 53,00 72 GANADERIA 61 390 VC 4 3
BAGACES Mogote 5-04-036-00 SAN ISIDRO (ENT, C025) LIMONAL, ESCUELA (ENT, C023) SAN ISIDRO, ESCUELA 4,14 4,14 3,90 11,30 0 18 GANADERIA 51 120 NCU 4 3
BAGACES Mogote 5-04-037-00 SAN JORGE - CERRO GORDO (ENT,C007) SAN JORGE, CRUCE (ENT,C036) CERRO GORDO 8,02 8,02 4 12,30 0 2 GANADERIA 26 100 NCU 1 5
BAGACES Mogote 5-04-038-00 PIJIJE - LOS PATONES (ENT, N,1) PIJIJE, FRENTE ESCUELA (ENT, C037) SAN JORGE, FCA, LOS PATONES 22,28 22,28 4,90 14,60 0 42 GANADERIA 42 120 NCU 2 3
BAGACES Bagaces 5-04-039-00 CALLE ZANSAPOTE (ENT, N,1)PIJIJE, RESTAURANTE EL YUGO (ENT, C037) RIO CAJON, FCA, LA GLORIA 20,99 14,06 6,93 5,60 7,70 1 8,40 26 GANADERIA 16 40 NCU 2 4
BAGACES Mogote 5-04-040-00 SAN JORGE - COLONIA BLANCA (ENT, C007)- SAN JORGE, PULPERIA (ENT, N,918)- PARQUE SANTA MARIA 4,07 4,07 4,10 11 0 11 GANADERIA 31 30 NCD 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-041-00 HUAQUITAS (ENT, C,010) SAN FRANCISCO, PULPERIA FC,FCA, PRIVADA 1,08 1,08 3,10 7,30 0 8 GANADERIA 32 30 NCU 3 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-042-00 CALLES URBANAS RIO NARANJO CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTE RIO NARANJO 1,58 1,58 5,90 12,10 0 56 COMERCIAL Y TURISTICO 70 260 VC 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-043-00 CALLES URBANAS RIO CHIQUITO CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES RIO CHIQUITO 1,51 1,51 3,70 12,50 0 18 GANADERIA 64 100 VC 3 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-044-00 SECTOR ESTE RIO NARANJO CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES RIO NARANJO, SECTOR ESTE 1,02 1,02 3,90 9 0 41 GANADERIA 64 150 VC 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-045-00 RETIRO (ENT, N,6) EL RETIRO, FERRETERIA LAS PALMERAS LIMITE PROVINCIAL GUANACASTE-ALAJUELA POSTE #00161,05 1,05 4,20 11,50 0 2 GANADERIA 43 70 VC 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-046-00 LOS ALVARADO (ENT, N,6) NARANJITO, POSTE # 284 F,C,FINCA 0,97 0,97 3,10 11,20 0 18 GANADERIA 54 50 NCU 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-047-00 LOS AGUIRRE (ENT, N,6) NARANJITO, TORRE TELECOMUNICACIONES RIO TENORIO, LTE, CANT, CAÑAS-BAGACES 0,83 0,83 3,10 8,70 0 11 GANADERIA 60 70 NCU 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-048-00 BARRIO MIRAVALLES - FORTUNA CALLES URBANAS (CUADRANTES) BARRIO MIRAVALLES, FORTUNA 1,95 1,95 7,50 11,50 0 88 GANADERIA  Y AGRICULTURA 67 410 VC 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-049-00 MONTENEGRO - AGUA CALIENTE (ENT, C011) MONTENEGRO, SUPER DONDE SANTOS (ENT, C015) AGUACALIENTE,POSTE #730-043 1,97 0,07 1,90 3,70 9,80 0 28 GANADERIA  Y AGRICULTURA 55 80 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-050-00 CHILE - MICO PINTADO (ENT, C020) CALLES URBANAS BAGACES, BOMBAS AYA (ENT, C003) SAN BERNARDO 15,36 2,87 12,49 5,90 14,10 1 6,80 114 NO EXISTE PRODUCCION 38 120 NCU 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-051-00 VILLA VIEJA (ENT, N,1) MONTENEGRO,ENTRADA VILLA VIEJA F,C, VILLA VIEJA, PORTON 0,60 0,60 3,40 9,60 0 7 GANADERIA 40 70 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-052-00 LA HUESERA (ENT, N,1) LA CEIBA, TORRE TELECOMUNICACIONES (ENT, C015) LA CEIBA, EL CANAL 0,64 0,64 4,80 12,30 0 6 GANADERIA 26 30 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-053-00 QUINTAS DON VIC, (ENT, N,164) BRASIL, POSTE #70-390 (ENT, C027) BRASIL, QUINTAS RIO PIEDRAS 0,50 0,50 5,50 11,80 0 4 GANADERIA 36 50 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-054-00 MONTANO - LA TECA (ENT, C001) MONTANO, POSTE #730-044 (ENT, C003) LA TECA FINCA REFORESTACION, POSTE#709-0171,83 1,83 4,90 12,70 0 6 REFORMACION 22 40 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-055-00 MONTANO (ENT, C001) MONTANO, CORRAL MADERA (ENT, C061) MONTANO 0,77 0,77 3,90 9 0 4 GANADERIA 22 30 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-056-00 LA FRANCESA - MONTANO (ENT,C020) CALLES URBANAS BAGACES, MULTISERVICIO SAMUE(ENT, C060) MONTANO, PLAZA 11,42 6,41 5,01 3,50 12,80 0 56 GANADERIA 29 110 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-057-00 COFRADIA (ENT, C069) CALLES URBANAS EL ARBOLITO, ESCUELA ENT, C001) COFRADIA, FCA ACRO VERDE 3,94 3,94 5,70 14,10 0 5 GANADERIA 37 60 NCU 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-058-00 CHILE - ARBOLITO (ENT, C050) EL CHILE, CUARTEL MONCADA (ENT, C001)EL ARBOLITO 3,30 3,30 5,90 11,50 0 9 GANADERIA 43 100 NCU 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-059-00 QUINTAS VILLA VERDE (ENT, N,1) QUINTAS VILLA VERDE (ENT, C001)EL ARBOLITO 0,75 0,75 4,30 10,20 0 5 GANADERIA 31 170 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-060-00 MONTANO POR DENTRO (ENT, C001) MONTANO, POSTE #700-059 (ENT, C001) MONTANO, SALON COMUNAL 1,81 1,81 4,20 11,10 0 24 GANADERIA 43 110 NCU 2 4
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BAGACES Bagaces 5-04-060-00 MONTANO POR DENTRO (ENT, C001) MONTANO, POSTE #700-059 (ENT, C001) MONTANO, SALON COMUNAL 1,81 1,81 4,20 11,10 0 24 GANADERIA 43 110 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-061-00 CORRALILLO (ENT, C001) MONTANO, ESCUELA (ENT, C003) SANTA FE, FINCA VICENTE VILLEGAS 11,96 11,96 5,10 14,20 1 65,00 3 GANADERIA 39 70 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-062-00 TAMARINDO CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTE TAMARINDO 17,40 17,40 6 14 1 7,00 11 GANADERIA  Y AGRICULTURA 43 120 NCU 2 2
BAGACES Bagaces 5-04-063-00 URBANAS EL SALTO CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTE EL SALTO 1,99 1,99 5 9,80 0 132 NO EXISTE PRODUCCION 67 270 VC 3 2
BAGACES Bagaces 5-04-064-00 URBANAS SAN RAMON CALLES URBANAS (CUADRANTE) CUADRANTE SAN RAMON 1,37 1,37 7 12 0 20 GANADERIA  Y AGRICULTURA 36 70 VC 1 3
BAGACES Bagaces 5-04-065-00 URBANAS LLANOS DEL CORTES CALLES URBANAS (CUADRANTE) CUADRANTES LLANOS DE CORTES 2,56 2,56 5 13 0 88 GANADERIA  Y AGRICULTURA 44 270 VC 2 2
BAGACES Bagaces 5-04-066-00 URBANAS AGUACALIENTE CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES AGUACALIENTE 3,47 3,47 5 14 1 6,50 84 CON PRODUCCION 56 210 VC 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-067-00 URBANAS MONTENEGRO CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES MONTENEGRO 2,06 2,06 7 12 0 113 CON PRODUCCION 62 440 U 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-068-00 URBANAS BARRIO LA CARRETA MONTENEGROCALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES BARRIO LA CARRETA, MONTENEGRO 0,61 0,61 5,30 10,10 0 34 SIN     PRODUCCION 64 14 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-069-00 URBANAS EL ARBOLITO CALLES URBANAS (CUADRANTES) EL ARBOLITO 1,98 1,98 5,60 12,50 0 92 SIN     PRODUCCION 67 70 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-070-00 URBANIZACION SAN ANTONIO CALLES URBANAS (CUADRANTES) URBANIZACION SAN ANTONIO 0,73 0,73 4,90 10,20 0 80 SIN     PRODUCCION 67 240 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-071-00 URBANA LA PATRICIA CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTE URB, LA PATRICIA 0,26 0,26 6,20 10 0 60 SIN     PRODUCCION 53 60 VC 3 2
BAGACES Bagaces 5-04-072-00 URBANAS SALITRAL CALLES URBANAS (CUADRANTES) SALITRAL 0,44 0,44 4,40 12,80 1 11,00 5 SIN     PRODUCCION 39 50 VC 4 2
BAGACES Mogote 5-04-073-00 CALLE LOS ANGELES (ENT,C,007)GUAYABO, POSTE 705-001 FC,FCA, EL CARMEN 2,30 0,56 1,74 5,20 10,80 0 59 GANADERIA 66 250 NCU 3 3
BAGACES Mogote 5-04-074-00 RIO BLANCO, LA TORMENTA (ENT, C,004) RIO BLANCO, POSTE 705-001 ENT, C,006) FINCAS, POSTE DE LUZ 1,42 1,42 3,90 10 1 6,50 23 GANADERIA  Y AGRICULTURA 57 120 NCU 5 1
BAGACES Fortuna 5-04-075-00 YOKO - SAGRADA FAMILIA (ENT, N,165) FORTUNA, TERMALES YOKO (ENT, C005) SAGRADA FAMILIA, PLANTEL PGM 1,90 0,11 1,79 2,90 8,50 0 3 GANADERIA 43 80 VC 3 3
BAGACES Fortuna 5-04-076-00 SAGRADA FAMILIA (ENT,C005) SAGRADA FAMILIA, POSTE #8530-0030 0,89 0,89 3,50 10,10 0 0 CONSERVACION FORESTAL 37 80 NCD 3 3
BAGACES Fortuna 5-04-077-00 CABRO MUCO (ENT,N,165) FORTUNA, PLANTEL PGM-ICE LIMITE PARQUE NACIONAL MIRAVALLES JORGE MANUEL DENGO5,80 5,53 0,13 0,14 5,90 14,60 0 6 CONSERVACION FORESTAL 53 240 NCU 4 2
BAGACES Fortuna 5-04-078-00 SAGRADA FAMILIA (ENT,N,165) FORTUNA, SATELITE 2 PGM-ICE (ENT,C005) SAGRADA FAMILIA, POSTE# 8535-0031 1,50 1,50 4,4 11,6 0 0 CONSERVACION FORESTAL 50 90 NCD 4 2
BAGACES Fortuna 5-04-079-00 EL GUAYACAN (ENT, N,165) FORTUNA, THERMO MANIA (ENT, C077) FINCA ICE 1,86 1,04 0,82 4,85 14,40 0 3 GANADERIA 50 80 NCU 3 3
BAGACES Fortuna 5-04-080-00 SAN BERNARDO - CUIPILAPA (ENT, C,003) CASA VIEJA, CRUCE (ENT,C,013) CUIPILAPA, IGLESIA 6,86 6,86 3,40 13 0 9 GANADERIA 43 90 NCU 2 4
BAGACES Fortuna 5-04-081-00 FRENTE RIO PERDIDO (ENT,C,003/C050) SAN BERNARDO, FTE EHTRADA RIO PERDIDORIO CUIPILAPA 1,48 1,48 3,90 10,50 0 7 GANADERIA 34 70 NCU 3 4
BAGACES Fortuna 5-04-082-00 POZA PEÑA (ENT, C013) FORTUNA, POZO PGM-16 F,C, QUEBRADA ARENAS 4,96 0,51 4,45 4,10 8,10 0 20 GANADERIA 49 130 NCU 4 3
BAGACES Fortuna 5-04-083-00 LA QUESERA (ENT, N,165) SAN BERNARDO, QUESERA (ENT, C003/C,126) SAN BERNARDO, BAR EL 1,60 1,60 4,30 12,50 0 15 GANADERIA 41 50 VC 3 4
BAGACES Fortuna 5-04-084-00 LOS JIMENEZ (ENT, C013) CUIPILAPA, REST, VILLA PEZ F,C, FINCAS 2,62 2,62 3,80 13,10 0 7 GANADERIA 40 70 NCU 3 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-085-00 RIO NARANJO - RIO CHIQUITO (ENT,C042) CALLES URBANAS RIO NARANJO, EBAIS (ENT, C013) RIO CHIQUITO, POSTE #2249-01 2,18 2,18 5,50 13,80 0 1 GANADERIA 36 30 NCU 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-086-00 LA CUSUCA (ENT, C,164) LAS VENTANAS (ENT, C050) EL CHILE, ESCUELA 5,17 4,48 0,69 4,20 12,50 0 29 GANADERIA 33 100 NCU 1 4
BAGACES Río Naranjo 5-04-087-00 CERRO PLANO (ENT,C,085) RIO NARANJO, SUB ESTACION COOPEGUANACASTEFIN FINCAS, CERRO PLANO 3,65 2,43 0,36 0,86 4 10,50 0 3 GANADERIA 37 70 NCU 4 3
BAGACES Fortuna 5-04-088-00 TENORIO (ENT, C003) SANTA FE, DOUCES FANTAISIES S,A, RIO TENORIO, LTE, CANT, CANAS-BAGACES 3,40 3,40 13 4,20 1 30,00 6 GANADERIA 46 90 VC 3 3
BAGACES Fortuna 5-04-089-00 POZO AZUL (ENT,C088) POZO AZUL, CORRAL MADERA F,C, FCA HACIENDA EL NISPERO 2,27 2,27 4,20 13,80 0 1 GANADERIA 19 30 NCU 1 4
BAGACES Fortuna 5-04-090-00 LAS MANAGUITAS CALLES UBANAS BARRIO MARGARITA CALLES UBANAS BARRIO MARGARITA 0,90 0,90 4 7 0 63 SIN     PRODUCCION 56 150 VC 5 4
BAGACES Mogote 5-04-091-00 SANTA CECILIA CALLES URBANAS (CUADRANTES) CALLES URBANAS SANTA CECILIA 1,05 1,05 4 10 0 31 AGRICULTURA 56 90 VC 2 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-092-00 URBANIZACION NARANJITO CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES URBANIZACION NARANJITO 1,48 1,48 5,80 10,10 0 70 SIN     PRODUCCION 59 140 VC 4 3

BAGACES Bagaces 5-04-093-00 URBANIZACION 5 DE JUNIO CALLES URBANAS (CUADRANTES) URBANIZACION 5 DE JULIO 0,53 0,53 9 12,60 0 94 SIN     PRODUCCION 67 120 VC 5 2
BAGACES Bagaces 5-04-094-00 URBANIZACION PEDRO NOLAZCO CALLES URBANAS (CUADRANTES) PEDRO NOLAZCO 1,41 1,41 7 12,50 0 115 SIN     PRODUCCION 70 450 VC 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-095-00 URBANIZACION VALLE DORADO CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES URBANIZACION VALLE DORADO 1 Y 2 1,82 1,82 7 12 0 293 SIN     PRODUCCION 67 1150 VC 3 2
BAGACES Bagaces 5-04-096-00 URBANIZACION SAN GERARDO CALLES URBANAS (CUADRANTES) URBANIZACION SAN GERARDO 0,78 0,78 5 10 0 106 SIN     PRODUCCION 67 350 VC 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-097-00 PARCELAS PLAYITAS CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES CALLES PARCELAS PLAYITAS 10,16 1,49 8,67 6 14 0 2 AGRICOLA 40 130 VC 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-098-00 PARCELAS FALCONIANA CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES PARCELAS FALCONIA 9,86 9,86 6 14 1 12,00 87 AGRICOLA 60 210 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-099-00 LA SOGA CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTE CALLES PARCELAS LA SOGA 42,73 42,73 4 14 0 18 AGRICOLA 46 290 VC 3 2
BAGACES Bagaces 5-04-100-00 CALLES FALCONIANA CALLES URBANAS (CUADRANTES) (CUADRANTES) FALCONIANA 5,69 5,69 4 14 0 0 AGRICOLA 36 40 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-101-00 LLANOS DEL CORTEZ CALLES URBANAS (CUADRANTES CUADRANTE PARCELAS LLANOS DEL CORTES 9,29 9,29 4 12 0 17 AGRICOLA 32 70 VC 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-102-00 EL COLOMBIANO (ENT,C001) MONTANO, FCA LOS PICHELES F,C FCA EL COLOMBIANO 3,11 3,11 3,70 11,20 0 4 GANADERIA 16 40 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-103-00 COFRADIA (ENT,C102) COFRADIA, FCA NIKOL F,C, FINCA COFRADIA 0,38 0,38 2,50 9,70 0 1 GANADERIA 16 30 NCD 2 4
BAGACES Fortuna 5-04-104-00 SANTA FE - RIO CUIPILAPA (ENT,C003) SANTA FE, ESCUELA F,C, FCA, VILLA, RIO CUIPILAPA 1,10 1,10 3,50 14,10 0 5 GANADERIA 30 40 NCU 1 4
BAGACES Fortuna 5-04-105-00 GALERON POZO AZUL (ENT,C003) SANTA FE, GALERON POZO AZUL F,C, FINCAS 3,16 3,16 3,70 14,60 0 6 GANADERIA 27 50 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-106-00 CALLE ZUÑIGA (ENT, C003) SAN BERNARDO F,C, FCA ISANIAS ZUÑIGA 0,47 0,47 3,80 14,10 0 8 GANADERIA 40 90 NCU 3 3
BAGACES Fortuna 5-04-107-00 SAN BERNARDO - FCA CHINO (ENT,C003) SAN BERNARDO F,C FCA CHINO 0,55 0,55 3,70 12,50 0 15 GANADERIA 33 60 NCU 3 4
BAGACES Fortuna 5-04-108-00 SAN BERNARDO - FINCA CONTRERAS ZUNIGA(ENT,C003) SAN BERNARDO, FCA, CHINO F,C, FCA, CONTRERAS ZUÑIGA 3,35 3,35 3 14 0 2 GANADERIA 16 30 NCU 2 4
BAGACES Mogote 5-04-109-00 JOAQUIN MENDEZ (ENT,C016) PUEBLO NUEVO, CORRAL ROJO F,C, FINCAS 0,54 0,54 3,80 12,10 0 1 GANADERIA 36 30 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-110-00 TAJO SALITRAL (ENT,RN,164) SALITRAL, ENTRADA AL TAJO SALITRAL, POSTE 720-002(ENT,C,111) SALITRAL, TAJO SALITRAL, POSTE 720-004 0,11 0,11 4,80 11,50 0 0 GANADERIA 32 30 NCU 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-111-00 FCA LAS VENTANAS (ENT,RN,164) SALITRAL, TAJO FC,FCA, LAS VENTANAS 0,14 0,14 3 12,10 0 1 TAJO 31 60 NCU 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-112-00 CRUZ, PIJIJE (ENT,RN,1) PIJIJE, IGLESIA HOSANA FIN DE CAMINO 1,65 1,65 2,50 13,90 0 1 GANADERIA 22 0 NCD 1 5
BAGACES Bagaces 5-04-113-00 SALITRAL - RIO PIEDRAS (ENT,C,012) SALITRAL, PRIMER ENTROQUE A LA DERECHAFC, RIO PIEDRAS 0,16 0,16 3 7,40 0 1 AGRICOLA 9 0 NCD 1 5
BAGACES Bagaces 5-04-114-00 LAS LORAS (ENT,C012) SANTA ROSA, POSTE #007 F,C, SANTA ROSA, FINCA LAS LORAS 3,62 3,62 3,70 13,70 0 3 GANADERIA  Y AGRICULTURA 26 70 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-115-00 LOS MARIN (ENT,C,086) MATA REDONDA, POSTE 10-101881 FC,FCA,ALFREDO MARIN 0,12 0,12 3 14 0 4 SIN     PRODUCCION 38 40 NCD 1 5
BAGACES Río Naranjo 5-04-116-00 NARANJITO (ENT,C046) NARANJITO, POSTE # 2007 F,C, FINCA 0,20 0,20 2,70 7,50 0 7 AGRICOLA 26 30 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-117-00 MONTANO - FINCAS (ENT,C061) MONTANO, F,C, FINCAS 1,98 1,98 3,70 14,30 0 2 GANADERIA 12 30 NCD 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-118-00 CORRALILLO - FINCAS (ENT,C061) CORRALILLO, F,C, FINCA 1,96 1,96 3,70 14,20 0 0 GANADERIA 12 40 NCD 2 4
BAGACES Fortuna 5-04-119-00 CALLE RUIZ ESQUIVEL (ENT, C013) CUIPILAPA, SALON COMUNAL ENT, C080) CUIPILAPA, VILLA G├£IPIPIA 0,27 0,27 2,50 2,90 0 1 GANADERIA 36 40 NCD 3 3
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BAGACES Fortuna 5-04-120-00 CALLE SOTO ARANA ENT, C013) CUIPILAPA, REST, VILLA PEZ (ENT, C082) CUIPILAPA, CORRAL MADERA 0,59 0,59 3,90 9,70 0 2 GANADERIA  Y AGRICULTURA 40 60 NCU 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-121-00 LOS CASTRO (ENT,C,001) EL ARBOLITO,FABRICA DE BLOCKS FC,FCA, OSCAR CASTRO 0,19 0,19 4,50 14 0 2 SIN     PRODUCCION 26 30 NCD 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-122-00 LOS ALVARADO ENT,C,001,MONTANO,POSTE 700-070 FC,FCA MARIO ALVARADO, POSTE 700-002 0,10 0,10 3,60 8 0 9 MADERA 26 30 NCU 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-123-00 MONTANO - MONTESELE (ENT,C001) MONTANO, FCA, OJO DE AGUA (ENT,C003) MONTANO, 1,88 1,88 6 14 0 2 GANADERIA 16 40 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-124-00 CALLE NAPOLEON (ENT,C123) MONTANO, ADAGTEC S,A (ENT,C054) MONTANO, FCA, NAPOLEON 0,73 0,73 6 14 0 0 GANADERIA 13 0 NCU 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-125-00 MONTANO - RIO TENORIO ENT,C,003, MONTANO,POSTE 709-23 FC,RIO TENORIO, LTE, CANT, BAGACES-CANAS 0,92 0,92 4 11,90 0 1 MADERA 35 20 NCD 1 4
BAGACES Fortuna 5-04-126-00 CALLE ARIVE (ENT,C003/C,083) SAN BERNARDO, BAR EL BRINDIS F,C, CENTRO TURISTICO ARIVE 0,13 0,13 7,50 17,50 0 0 SIN     PRODUCCION 36 60 NCU 5 2
BAGACES Fortuna 5-04-127-00 SAN BERNARDO ENT,C,083) SAN BERNARDO, ESCUELA ENT,C,003) SAN BERNARDO, IGLESIA CATOLICA 0,05 0,05 4 7 0 0 SIN     PRODUCCION 36 70 NCU 5 5
BAGACES Fortuna 5-04-128-00 LOS ESQUIVEL (ENT ,RN,165) FORTUNA, PROPIEDAD DEL ICE,POSTE 704,29FC,FCA,RIGOBERTO ESQUIVEL UMAÑA 0,43 0,43 3 10 0 0 GEOTERMICA 9 0 NCD 1 4
BAGACES Fortuna 5-04-129-00 RINCON DE PIEDRA (ENT,RN,165) FORTUNA, ENTRADA A RINCON DE PIEDRAFC,FCA DEL ICE 1,28 1,28 3,40 15,90 0 2 REFORESTACION 50 50 NCU 2 3
BAGACES Bagaces 5-04-130-00 CALLE TOMA DE AGUA CANAL DEL OESTEENT,N,922) FALCONIANA, PUENTE CANAL OESTE F,C, FINCAS 2,10 2,10 3,50 14 0 1 AGRICOLA 40 70 NCU 4 3
BAGACES Mogote 5-04-131-00 CHICO PILINI ENT,C024) RINCON DE LA CRUZ, F,C, FCA, CHICO PILINI 0,36 0,36 2,50 6 0 0 GANADERIA 22 30 NCU 4 3
BAGACES Fortuna 5-04-132-00 POCOSOL (ENT,RN,164)GUAYABO, POSTE 900-058,FCA, POCOSOL (ENT,C079) LA UNION FERRER, CAMINO A CABRO MUCO 2,46 2,46 6,50 20 0 0 GANADERIA 13 0 NCD 1 5
BAGACES Mogote 5-04-133-00 VISTA VERDE (ENT,RN,164) GUAYABO, FRENTE A HOTEL VISTA VERDE,BARRIO GUARUMOFC,FCA, BERNAL MAROTO 0,13 0,13 9 16 0 6 GANADERIA 56 40 NCU 5 2
BAGACES Mogote 5-04-134-00 CALLE LAS BRISAS - BARRIO LOS ANGELES(ENT,RN,164) GUAYABO,LAS BRISAS, POSTE 809-001 (ENT,C,073) B,LOS ANGELES,POSTE 796-001 1,11 1,11 4,60 8 0 14 GANADERIA 49 70 NCU 3 2
BAGACES Mogote 5-04-135-00 LOS ANGELES - RINCON DE LA CRUZ (ENT,C,073) B,LOS ANGELES, ESCUELA (ENT,C,024) GUAYABO, FCA LOS CERRILLOS 0,89 0,77 0,12 3,70 9,40 1 6,40 7 GANADERIA 25 30 NCD 4 5
BAGACES Mogote 5-04-136-00 CALLE LOS UGALDE - PUEBLO NUEVO (ENT,C,007) PUEBLO NUEVO, POSTE 707-001 FC,FCA, FINCA HERMANOS UGALDE 0,70 0,70 4 14 0 7 GANADERIA 25 30 NCU 2 4
BAGACES Mogote 5-04-137-00 CALLE PUEBO NUEVO - LA ZACATERA (ENT,C,007) PUEBLO NUEVO, LA ZACATERA, FC,FCA, FINCA LIZ NUNES 0,28 0,28 4 14 0 5 GANADERIA 43 50 NCU 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-138-00 TAJO MURILLO (ENT,C049) MONTENEGRO, TAJO MURILLO F,C, FINCA 0,33 0,33 2,30 5,70 0 1 GANADERIA 13 0 NCD 2 3
BAGACES Bagaces 5-04-139-00 LOS SUENOS (ENT,N1) BAGACES, POSTE #8013-749-001 F,C, FINCAS 1,01 1,01 3,60 14,40 0 2 GANADERIA 22 40 NCU 2 4
BAGACES Mogote 5-04-140-00 POCHOTE LODGE (ENT,C040) SAN JORGE, CAMINO A POCHOTE LODGE (ENT,N918) PARQUE SANTAMARIA 0,75 0,75 3 12 1 6,20 3 GANADERIA 16 10 NCD 1 5
BAGACES Mogote 5-04-141-00 LOS HORCONES (ENT, N164) SAN PEDRO, LOS HORCONES (ENT, N164) SAN PEDRO, ESCUELA 1,10 1,10 3 12 0 2 GANADERIA 24 30 NCU 2 4
BAGACES Mogote 5-04-142-00 CALLE QUINTAS ALMARA CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES QUINTAS ALMARA 0,61 0,06 0,55 6 14 0 1 SIN     PRODUCCION 29 10 VC 4 2
BAGACES Fortuna 5-04-143-00 GANADERIA EL DIJE (ENT,C080/C144) CUIPILAPA, CRUCE LAGUNA F,C, FINCAS 1,36 1,36 0 12 0 1 GANADERIA 13 0 NCD 1 4
BAGACES Fortuna 5-04-144-00 CALLE GANADERA CUEVA DEL MONTE (ENT,C080/C143) CUIPILAPA, CRUCE LAGUNA (ENT,C003) SAN BERNARDO, FCA, LOS ORDOÑEZ 2,33 2,33 0 12 0 1 REFORESTACION 16 0 NCD 1 4
BAGACES Fortuna 5-04-145-00 POZO AZUL (ENT,C088) POZO AZUL, HACIENDA POZO AZUL (ENT, C144) SAN BERNARDO, FCA, DANIEL ORDOÑEZ 5,17 5,17 0 14 0 1 GANADERIA 9 0 NCD 1 4
BAGACES Mogote 5-04-146-00 LA ESE (ENT,N164) SAN PEDRO, FRENTE A TAJO F,C, FINCAS 1,53 1,53 4,60 10,80 0 2 GANADERIA 16 30 NCU 2 4
BAGACES Mogote 5-04-147-00 LOS HORCONES (ENT,N164) LOS HORCONES, POSTE #703-209 F,C, FCA LOS HORCONES 0,43 0,43 3,10 8,10 0 2 GANADERIA 22 40 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-148-00 CALLE ASEMU S,A, (ENT,C015) AGUACALIENTE, POSTE #002 F,C, FINCAS 0,40 0,40 3 14 0 0 GANADERIA 12 30 NCD 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-149-00 CALLE LOS COTORROS (ENT,C050) EL CHILE, FCA, SOCO F,C, FINCAS 0,10 0,10 3,50 10,20 0 6 GANADERIA 30 50 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-150-00 POLIDEPORTIVO - BAGACES (ENT,C056) BAGACES, POLIDEPORTIVO (ENT,C056) BAGACES, POLIDEPORTIVO 0,59 0,59 0 14 0 0 GANADERIA 17 0 NCD 2 4
BAGACES Mogote 5-04-151-00 HACIENDA LA VISTA (ENT,C,025) LIMONAL, FINCAS GANADERAS F,C,PORTILLO FINCA GANADERA 0,68 0,68 3,50 9,70 0 0 GANADERIA 16 0 NCU 1 3
BAGACES Mogote 5-04-152-00 LIMONAL - ESCUELA (ENT,C,025) LIMONAL, ESCUELA F,C,FCA, 0,74 0,74 4,50 11,60 0 4 SIN     PRODUCCION 19 40 NCU 1 3
BAGACES Mogote 5-04-153-00 SAN ISIDRO - FCA, LINA VEGA (ENT,C,032) SAN ISDRO, FINCA LOS COLOCHOS F,C,FCA, LINA VEGA VEGA 0,21 0,21 2,70 5,80 0 9 AGRICOLA 35 10 NCU 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-154-00 CALLE ZANJA DE BARRO SECTOR EL PARQUE(ENT,C,018) ZANJA DE BARRO, PARQUE COMUNAL FC,FCA, PRIVADA 0,08 0,08 3 9 0 3 SIN     PRODUCCION 33 100 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-155-00 SAN RAMON - PIJIJE (ENT,C,017) SAN RAMON, ENTRADA RIO PIJIJE F,C, RIO PIJIJE 0,78 0,78 2,60 9,60 0 2 GANADERIA 9 0 NCD 1 5
BAGACES Bagaces 5-04-156-00 CALLE TAJO LAS MESAS (ENT,C,017) SAN RAMON, TAJO LAS MESAS FC,FCA, PRIVADA 0,21 0,21 3,30 10 0 0 SIN     PRODUCCION 20 0 NCD 5 2
BAGACES Bagaces 5-04-157-00 CALLES CANAL - PARCELAS SAN RAMON(ENT,C,017) SAN RAMON, PUENTE CANAL DEL OESTE FC,FCA, PRIVADA 0,76 0,76 2,60 10,60 0 2 GANADERIA 25 100 NCD 1 4
BAGACES Mogote 5-04-158-00 TORRE 33 (ENT,C,007) POSTE TORRES 33/34 F,C, TORRE 33 0,61 0,61 6 14 0 0 GANADERIA 9 0 NCU 1 5
BAGACES Bagaces 5-04-159-00 CALLE PLAYITAS (ENT,C,017) PLAYITAS (ENT,C,034) FINCAS 0,36 0,36 5 14 0 0 AGRICOLA 33 40 NCU 5 2
BAGACES Bagaces 5-04-160-00 CALLE PARCELAS PLAYITAS (ENT,C,017) PLAYITAS (FC,FCA) FINCAS 0,18 0,18 4 14 0 2 GANADERIA 9 10 NCD 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-161-00 LLANOS DEL CORTES - PALO VERDE (ENT,C,017)-LIMITE PARQUE NACIONAL PALO VERDE (ENT,C035)-LLANOS DEL CORTES 2,75 2,75 3 10 1 0,0 0 CONSERVACION FORESTAL 16 0 NCD 2 3
BAGACES Bagaces 5-04-162-00 LLANOS DEL CORTEZ - RIO LLANOS DE CORTES(ENT,C065) CALLES URBANAS LLANOS DE CORTES, ASADAF,C, RIO LLANOS DE CORTES 3,49 1,74 1,75 10 14,20 0 6 GANADERIA 19 30 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-163-00 MONTE NEGRO- FALCONIANA (ENT,N1) MONTENEGRO, PUENTE CANAL DEL OESTE (ENT, N922) FALCONIANA, PUENTE CANAL DEL OESTE 5,91 5,91 3,60 16,60 0 3 GANADERIA  Y AGRICULTURA 50 100 NCU 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-164-00 CALLE BARRIO LA ESPERANZA CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES BARRIO LA ESPERANZA 4,90 4,90 3,20 14 0 181 SIN     PRODUCCION 38 300 VC 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-165-00 BARRIO SINAI CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTE BARRIO SINAI 3,92 3,92 4,60 13,30 1 7,00 108 SIN     PRODUCCION 44 190 VC 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-166-00 CALLE LA TRIBU CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTE BARRIO LA TRIBU 0,76 0,06 0,70 3,80 12,70 0 17 GANADERIA 40 38 VC 4 3
BAGACES Mogote 5-04-167-00 FINCA NACHI - SAN PEDRO (ENT,RN,164) GUAYABO,FINCA NACHI SECTOR DOS PINOS(ENT,C006) SAN PEDRO, CORRAL MADERA 3,62 3,62 2,90 11,20 0 3 GANADERIA 16 30 NCD 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-168-00 ESCUELA EL CHILE - RIO ESTANQUE (ENT,C050) EL CHILE, ESCUELA F,C, RIO ESTANQUE 0,20 0,20 0 14 0 4 GANADERIA 26 30 NCD 2 4
BAGACES Mogote 5-04-169-00 FUNDACION UNIBE (ENT,C,037) CERRO GORDO,FINCA FUNDACION UNIBE F,C,FINCA 1,00 1,00 6,20 11,20 0 0 GANADERIA 16 0 NCD 1 3
BAGACES Bagaces 5-04-170-00 CALLES URBANAS BEBEDERO CALLES URBANAS (CUADRANTES) CUADRANTES BEBEDERO 1,32 1,32 3,80 8,70 0 69 SIN     PRODUCCION 50 160 V C 2 3
BAGACES Bagaces 5-04-171-00 FALCONIANA - RIO (ENT,N,922) FALCONIANA, POSTE #71-005 F,C, RIO 0,14 0,14 4,50 15,30 0 1 GANADERIA 21 10 NCD 3 4
BAGACES Mogote 5-04-172-00 SAN ISIDRO (ENT,C,023) SAN ISIDRO F,C,FINCA 0,10 0,10 2,10 6,10 0 0 GANADERIA 30 0 NCD 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-173-00 FINCA ROSARIO (ENT,C,035) LLANOS DEL CORTES, FINCA ROSARIO F,C,FINCA 0,58 0,58 4 14 0 1 GANADERIA 16 0 NCU 2 3
BAGACES Bagaces 5-04-174-00 LA PONDEROSA (ENT,RN,1) MAPACHE, POSTE #70733, CAMINO LA PONDEROSAENT,INTERSECCION URBANIZACION ABANDONADA 3,04 0,38 2,66 10 14 0 11 GANADERIA 36 70 NCU 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-175-00 CASA PONDEROSA (ENT,C,174) LA PONDEROSA, CASA PONDEROSA F,C,LOTES URBANIZACION ABANDONADA, POSTE 763-0522,11 2,11 10 14 0 0 GANADERIA 29 30 NCU 2 3
BAGACES Bagaces 5-04-176-00 LLANOS DEL CORTEZ - LOMAS DEL BARBUDAL(ENT,C,035) LLANOS DEL CORTES, FINCA DON ORIAN LTE, RESERVA LOMAS DEL BARBUDAL 0,42 0,42 3 12 0 0 GANADERIA 33 0 NCD 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-177-00 ZANJA DE BARRO (ENT,C,017) PIJIJE, DEL CRUCE DE ZANJA DE BARRO PRIMER ENTRADA A LA DERECHAF,C,FINCA 0,87 0,87 4 13 0 0 SIN     PRODUCCION 6 0 NCD 1 5
BAGACES Bagaces 5-04-178-00 RIO MONTENEGRO (ENT,C011) MONTENEGRO, BAR F,C, RIO MONTENEGRO 0,14 0,14 2,60 4,70 0 2 GANADERIA 18 30 NCU 2 4
BAGACES Río Naranjo 5-04-179-00 MANTI (ENT,N6) RIO NARANJO, REST, MANTI F,C, FINCA 0,10 0,10 2,50 7 0 6 GANADERIA 38 30 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-180-00 FINCA ADRIAN HERRERA (ENT,C061) MONTANO, FINCA FONAFIFO F,C, FINCA ADRIAN HERRERA 0,36 0,36 2,50 10,10 0 5 GANADERIA 44 40 NCU 2 4
BAGACES Fortuna 5-04-181-00 POZA PENA - FORTUNA (ENT,C082) POZA PEÐA, POZO PGM #39 (ENT,N165) FORTUNA, POSTE #711-021 1,31 1,31 3,50 10,10 0 4 GANADERIA 33 40 NCD 3 3
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Anexo # 2. Priorización de camino según IVTS Distrito Bagaces del Cantón de Bagaces 

Inventario de la Red vial del cantón 2019 

 
Cantón Distrito CÓDIGO Long (km) TSB (km) Tierra(km) Asfalto(km) Lastre(km) Concreto(km) Ancho SR (m) Ancho DV m N° Puentes Long Puentes Viviendas Producción IVTS TPD Clasificac Estado SR Estado Drenajes
BAGACES Bagaces 5-04-020-00 14,09 13,56 0,53 7 14,80 2 21,00 585 COMERCIAL 80 4360 U 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-015-00 19,80 19,80 5,10 15,20 4 63,00 286 GANADERIA  Y AGRICULTURA 76 670 VC 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-011-00 4,94 0,82 4,12 7,50 18,10 0 66 GANADERIA  Y AGRICULTURA 72 250 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-094-00 1,41 1,41 7 12,50 0 115 SIN     PRODUCCION 70 450 VC 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-018-00 1,84 1,84 5,10 17,30 0 66 GANADERIA  Y AGRICULTURA 67 210 VC 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-063-00 1,99 1,99 5 9,80 0 132 NO EXISTE PRODUCCION 67 270 VC 3 2
BAGACES Bagaces 5-04-069-00 1,98 1,98 5,60 12,50 0 92 SIN     PRODUCCION 67 70 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-070-00 0,73 0,73 4,90 10,20 0 80 SIN     PRODUCCION 67 240 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-093-00 0,53 0,53 9 12,60 0 94 SIN     PRODUCCION 67 120 VC 5 2
BAGACES Bagaces 5-04-095-00 1,82 1,82 7 12 0 293 SIN     PRODUCCION 67 1150 VC 3 2
BAGACES Bagaces 5-04-096-00 0,78 0,78 5 10 0 106 SIN     PRODUCCION 67 350 VC 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-017-00 24,70 24,70 6,10 13,40 3 52,00 71 GANADERIA  Y AGRICULTURA 64 700 NCU 2 2
BAGACES Bagaces 5-04-068-00 0,61 0,61 5,30 10,10 0 34 SIN     PRODUCCION 64 14 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-003-00 12,28 12,28 0 0 3 100,00 126 GANADERIA  Y AGRICULTURA 63 460 VC 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-067-00 2,06 2,06 7 12 0 113 CON PRODUCCION 62 440 U 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-026-00 1,43 0,50 0,93 5,10 12,10 0 40 GANADERIA 61 190 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-035-00 15,08 15,08 4,80 13,50 2 53,00 72 GANADERIA 61 390 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-098-00 9,86 9,86 6 14 1 12,00 87 AGRICOLA 60 210 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-030-00 2,98 2,98 5 11 0 37 AGRICULTURA 59 150 VC 2 2
BAGACES Bagaces 5-04-001-00 14,30 2,41 11,89 5,70 14,20 4 88,00 107 GANADERIA  Y AGRICULTURA 57 330 VC 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-066-00 3,47 3,47 5 14 1 6,50 84 CON PRODUCCION 56 210 VC 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-027-00 3,44 0,45 2,99 6,30 15,80 0 61 GANADERIA 53 110 NCU 4 4
BAGACES Bagaces 5-04-071-00 0,26 0,26 6,20 10 0 60 SIN     PRODUCCION 53 60 VC 3 2
BAGACES Bagaces 5-04-163-00 5,91 5,91 3,60 16,60 0 3 GANADERIA  Y AGRICULTURA 50 100 NCU 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-170-00 1,32 1,32 3,80 8,70 0 69 SIN     PRODUCCION 50 160 V C 2 3
BAGACES Bagaces 5-04-033-00 1,80 1,80 4,10 11,20 0 17 GANADERIA 48 60 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-019-00 0,87 0,87 6,30 15,20 0 5 GANADERIA  Y AGRICULTURA 46 170 NCU 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-099-00 42,73 42,73 4 14 0 18 AGRICOLA 46 290 VC 3 2
BAGACES Bagaces 5-04-065-00 2,56 2,56 5 13 0 88 GANADERIA  Y AGRICULTURA 44 270 VC 2 2
BAGACES Bagaces 5-04-165-00 3,92 3,92 4,60 13,30 1 7,00 108 SIN     PRODUCCION 44 190 VC 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-180-00 0,36 0,36 2,50 10,10 0 5 GANADERIA 44 40 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-014-00 2,29 2,29 5,70 12,60 0 2 GANADERIA  Y AGRICULTURA 43 80 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-032-00 4,88 4,88 4,20 16,50 0 12 GANADERIA  Y AGRICULTURA 43 100 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-058-00 3,30 3,30 5,90 11,50 0 9 GANADERIA 43 100 NCU 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-060-00 1,81 1,81 4,20 11,10 0 24 GANADERIA 43 110 NCU 2 4
BAGACES Bagaces 5-04-062-00 17,40 17,40 6 14 1 7,00 11 GANADERIA  Y AGRICULTURA 43 120 NCU 2 2
BAGACES Bagaces 5-04-038-00 12,15 12,15 4,90 14,60 0 42 GANADERIA 42 120 NCU 2 3
BAGACES Bagaces 5-04-012-00 7,03 7,03 4,60 13,80 1 24,00 9 GANADERIA  Y AGRICULTURA E INDUSTRIA 40 70 NCU 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-028-00 20,91 20,91 6 14 0 NO AGRICULTURA 40 80 NCU 2 2
BAGACES Bagaces 5-04-034-00 5,52 5,52 6 14 0 2 GANADERIA  Y AGRICULTURA 40 100 NCU 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-051-00 0,60 0,60 3,40 9,60 0 7 GANADERIA 40 70 NCU 3 4
BAGACES Bagaces 5-04-097-00 10,16 1,49 8,67 6 14 0 2 AGRICOLA 40 130 VC 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-106-00 0,47 0,47 3,80 14,10 0 8 GANADERIA 40 90 NCU 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-130-00 2,10 2,10 3,50 14 0 1 AGRICOLA 40 70 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-166-00 0,76 0,06 0,70 3,80 12,70 0 17 GANADERIA 40 38 VC 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-061-00 11,96 11,96 5,10 14,20 1 65,00 3 GANADERIA 39 70 NCU 4 3
BAGACES Bagaces 5-04-072-00 0,44 0,44 4,40 12,80 1 11,00 5 SIN     PRODUCCION 39 50 VC 4 2
BAGACES Bagaces 5-04-050-00 12,28 2,87 9,41 5,90 14,10 1 6,80 114 NO EXISTE PRODUCCION 38 120 NCU 3 3
BAGACES Bagaces 5-04-115-00 0,12 0,12 3 14 0 4 SIN     PRODUCCION 38 40 NCD 1 5
BAGACES Bagaces 5-04-164-00 4,90 4,90 3,20 14 0 181 SIN     PRODUCCION 38 300 VC 1 4
BAGACES Bagaces 5-04-057-00 3,94 3,94 5,70 14,10 0 5 GANADERIA 37 60 NCU 3 3
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Anexo # 3. Priorización de camino según IVTS Distrito Fortuna del Cantón de Bagaces 

Inventario de la Red vial del cantón 2019 
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Anexo # 4. Priorización de camino según IVTS Distrito Mogote del Cantón de Bagaces 

Inventario de la Red vial del cantón 2019 
Cantón Distrito CÓDIGO Long (km) TSB (km) Tierra(km) Asfalto(km) Lastre(km) Concreto(km) Ancho SR (m) Ancho DV m N° Puentes Long Puentes Viviendas Producción IVTS TPD Clasificac Estado SR Estado Drenajes
BAGACES Mogote 5-04-004-00 3,12 3,12 5,50 13,50 1 12,00 128 GANADERIA  Y AGRICULTURA 80 740 VC 4 2
BAGACES Mogote 5-04-022-00 10,01 0,13 8,95 0,93 7 12 3 60,00 499 COMERCIAL 73 2480 U 2 3
BAGACES Mogote 5-04-007-00 13,79 13,79 7 14 2 19,00 120 GANADERIA  Y AGRICULTURA E INDUSTRIA 67 1170 VC 3 2
BAGACES Mogote 5-04-006-00 2,13 2,13 4,50 11,50 0 53 GANADERIA  Y AGRICULTURA 66 230 VC 3 3
BAGACES Mogote 5-04-073-00 2,30 0,56 1,74 5,20 10,80 0 59 GANADERIA 66 250 NCU 3 3
BAGACES Mogote 5-04-009-00 2,97 2,97 4,90 11,10 0 0 GANADERIA  Y AGRICULTURA E INDUSTRIA 61 130 VC 3 3
BAGACES Mogote 5-04-025-00 3,44 3,44 5,70 13,80 0 12 GANADERIA 58 130 NCU 4 2
BAGACES Mogote 5-04-074-00 1,42 1,42 3,90 10 1 6,50 23 GANADERIA  Y AGRICULTURA 57 120 NCU 5 1
BAGACES Mogote 5-04-091-00 1,05 1,05 4 10 0 31 AGRICULTURA 56 90 VC 2 3
BAGACES Mogote 5-04-133-00 0,13 0,13 9 16 0 6 GANADERIA 56 40 NCU 5 2
BAGACES Mogote 5-04-023-00 3,68 3,68 4,90 13,25 0 12 GANADERIA 51 120 NCU 4 2
BAGACES Mogote 5-04-036-00 4,14 4,14 3,90 11,30 0 18 GANADERIA 51 120 NCU 4 3
BAGACES Mogote 5-04-134-00 1,11 1,11 4,60 8 0 14 GANADERIA 49 70 NCU 3 2
BAGACES Mogote 5-04-024-00 5,60 5,60 6,50 15 0 14 GANADERIA 46 110 VC 4 2
BAGACES Mogote 5-04-005-00 0,39 0,00 0,39 3,90 9,25 1 13,00 27 GANADERIA  Y AGRICULTURA 43 190 VC 3 3
BAGACES Mogote 5-04-016-00 2,17 2,17 4,70 11,10 0 4 AGRICULTURA 43 40 NCU 5 4
BAGACES Mogote 5-04-032-00 4,33 4,33 4,20 16,50 0 12 GANADERIA  Y AGRICULTURA 43 100 NCU 2 4
BAGACES Mogote 5-04-137-00 0,28 0,28 4 14 0 5 GANADERIA 43 50 NCU 1 4
BAGACES Mogote 5-04-038-00 8,49 8,49 4,90 14,60 0 42 GANADERIA 42 120 NCU 2 3
BAGACES Mogote 5-04-109-00 0,54 0,54 3,80 12,10 0 1 GANADERIA 36 30 NCU 4 3
BAGACES Mogote 5-04-153-00 0,21 0,21 2,70 5,80 0 9 AGRICOLA 35 10 NCU 1 4
BAGACES Mogote 5-04-040-00 4,07 4,07 4,10 11 0 11 GANADERIA 31 30 NCD 1 4
BAGACES Mogote 5-04-172-00 0,10 0,10 2,10 6,10 0 0 GANADERIA 30 0 NCD 2 4
BAGACES Mogote 5-04-142-00 0,61 0,06 0,55 6 14 0 1 SIN     PRODUCCION 29 10 VC 4 2
BAGACES Mogote 5-04-008-00 1,78 1,78 3,10 18,30 0 9 GANADERIA  Y AGRICULTURA 27 20 NCD 2 4
BAGACES Mogote 5-04-037-00 8,02 8,02 4 12,30 0 2 GANADERIA 26 100 NCU 1 5
BAGACES Mogote 5-04-135-00 0,89 0,77 0,12 3,70 9,40 1 6,40 7 GANADERIA 25 30 NCD 4 5
BAGACES Mogote 5-04-136-00 0,70 0,70 4 14 0 7 GANADERIA 25 30 NCU 2 4
BAGACES Mogote 5-04-141-00 1,10 1,10 3 12 0 2 GANADERIA 24 30 NCU 2 4
BAGACES Mogote 5-04-131-00 0,36 0,36 2,50 6 0 0 GANADERIA 22 30 NCU 4 3
BAGACES Mogote 5-04-147-00 0,43 0,43 3,10 8,10 0 2 GANADERIA 22 40 NCU 3 4
BAGACES Mogote 5-04-152-00 0,74 0,74 4,50 11,60 0 4 SIN     PRODUCCION 19 40 NCU 1 3
BAGACES Mogote 5-04-039-00 9,25 9,25 5,60 7,70 1 8,40 26 GANADERIA 16 40 NCU 2 4
BAGACES Mogote 5-04-140-00 0,75 0,75 3 12 1 6,20 3 GANADERIA 16 10 NCD 1 5
BAGACES Mogote 5-04-146-00 1,53 1,53 4,60 10,80 0 2 GANADERIA 16 30 NCU 2 4
BAGACES Mogote 5-04-151-00 0,68 0,68 3,50 9,70 0 0 GANADERIA 16 0 NCU 1 3
BAGACES Mogote 5-04-167-00 3,62 3,62 2,90 11,20 0 3 GANADERIA 16 30 NCD 1 4
BAGACES Mogote 5-04-169-00 1,00 1,00 6,20 11,20 0 0 GANADERIA 16 0 NCD 1 3
BAGACES Mogote 5-04-158-00 0,61 0,61 6 14 0 0 GANADERIA 9 0 NCU 1 5  
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Anexo # 5. Priorización de camino según IVTS Distrito Río Naranjo del Cantón de Bagaces 

Inventario de la Red vial del cantón 2019 
Cantón Distrito CÓDIGO Long (km) TSB (km) Tierra(km) Asfalto(km) Lastre(km) Concreto(km) Ancho SR (m) Ancho DV m N° Puentes Long Puentes Viviendas Producción IVTS TPD Clasificac Estado SR Estado Drenajes
BAGACES Río Naranjo 5-04-042-00 1,58 1,58 5,90 12,10 0 56 COMERCIAL Y TURISTICO 70 260 VC 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-048-00 1,95 1,95 7,50 11,50 0 88 GANADERIA  Y AGRICULTURA 67 410 VC 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-013-00 4,80 4,80 5,10 14,10 4 66,00 80 GANADERIA  Y AGRICULTURA 64 230 VC 4 2
BAGACES Río Naranjo 5-04-043-00 1,51 1,51 3,70 12,50 0 18 GANADERIA 64 100 VC 3 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-044-00 1,02 1,02 3,90 9 0 41 GANADERIA 64 150 VC 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-047-00 0,83 0,83 3,10 8,70 0 11 GANADERIA 60 70 NCU 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-092-00 1,48 1,48 5,80 10,10 0 70 SIN     PRODUCCION 59 140 VC 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-049-00 1,97 0,07 1,90 3,70 9,80 0 28 GANADERIA  Y AGRICULTURA 55 80 NCU 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-046-00 0,97 0,97 3,10 11,20 0 18 GANADERIA 54 50 NCU 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-045-00 1,05 1,05 4,20 11,50 0 2 GANADERIA 43 70 VC 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-179-00 0,10 0,10 2,50 7 0 6 GANADERIA 38 30 NCU 3 4
BAGACES Río Naranjo 5-04-087-00 3,65 2,43 0,36 0,86 4 10,50 0 3 GANADERIA 37 70 NCU 4 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-085-00 2,18 2,18 5,50 13,80 0 1 GANADERIA 36 30 NCU 3 3
BAGACES Río Naranjo 5-04-116-00 0,20 0,20 2,70 7,50 0 7 AGRICOLA 26 30 NCU 3 4 

 

Anexo # 6.  Costos de intervención según tipo de escenario 

 Col. 4 Col. 5 Col

. 6 

Col

. 7 

Col. 10 Col. 11 5% 5% 3% 5% 2% 5% 10% Col. 19 Col. 20 Col. 21 Col. 22 

Col. 

12 

Col. 

13 

Col. 

14 

Col. 

15 

Col. 

16 

Col. 

17 

Col. 

18 

Actual Meta Actividad Costo 

unitar 

uni

dad

es/k

m 

uni

dad 

Costo 

Base 

Anual 

Act. / 

km  

Costo 

base 

interve

nción/ 

km  

Cost

o de 

Acarr

eo 

Impre

visto 

Segur

idad 

Vial 

Verific

ación 

de 

Calida

d 

Estud

ios y 

diseñ

os 

Reaj

uste 

Utilida

d 

Costo/

km 

equival

ente/ 

activid

ad  

(Adm.) 

Costo 

Norma 

de 

interve

nción/ 

km 

equival

ente 

(Adm.) 

Costo/

km 

equival

ente/ 

activid

ad  

(contra

to) 

Costo 

Norma 

de 

interve

nción/ 

km 

equival

ente 

(contra

to) 

Tipo 

super

ficie 

Est

ado 

Tipo 

super

ficie 

Est

ado 

Asfalt

o  

Bue

no  

Asfalt

o 

Bue

no  

CHAPEA 

DERECH

O DE VÍA 

₡39,22 600

0 

M2 ₡235.3

20 

₡235.3

20 

  ₡11.7

66 

₡7.06

0 

    ₡11.

766 

₡23.5

32 

₡254.1

46 

₡22.80

6.205 

₡289.4

44 

₡26.08

5.779 

LIMPIEZA 

DE 

CUNETA 

₡5.778,2

4 

100 M3 ₡577.8

24 

₡577.8

24 

  ₡28.8

91 

₡17.3

35 

    ₡28.

891 

₡57.7

82 

₡624.0

50 

₡710.7

24 
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 Col. 4 Col. 5 Col

. 6 

Col

. 7 

Col. 10 Col. 11 5% 5% 3% 5% 2% 5% 10% Col. 19 Col. 20 Col. 21 Col. 22 

Col. 

12 

Col. 

13 

Col. 

14 

Col. 

15 

Col. 

16 

Col. 

17 

Col. 

18 

REVESTI

DA DE 

MANERA 

MANUAL 

LIMPIEZA 

DE 

TOMAS, 

CABEZAL

ES Y 

ALCANTA

RILLAS 

₡33.468,

22 

5 UN ₡167.3

41 

₡167.3

41 

  ₡8.36

7 

₡5.02

0 

    ₡8.3

67 

₡16.7

34 

₡180.7

28 

₡205.8

30 

BACHEO 

CON 

MEZCLA 

ASFÁLTI

CA EN 

CALIENT

E 

₡57.467,

01 

300 TM ₡17.24

0.103 

₡17.24

0.103 

₡862

.005 

₡862.

005 

₡517.

203 

₡862.

005 

₡344

.802 

₡862

.005 

₡1.72

4.010 

₡20.34

3.322 

₡23.27

4.139 

EMULSIO

N 

ASFALTI

CA  

₡446,85 245

0 

LT ₡1.094

.783 

₡1.094

.783 

₡54.

739 

₡54.7

39 

₡32.8

43 

₡54.7

39 

₡21.

896 

₡54.

739 

₡109.

478 

₡1.291

.843 

₡1.477

.956 

LIMPIEZA 

Y 

REPARA

CIÓN DE 

SEÑALA

MIENTO 

VERTICA

L 

₡25.952,

72 

4 UN ₡103.8

11 

₡103.8

11 

  ₡5.19

1 

₡3.11

4 

    ₡5.1

91 

₡10.3

81 

₡112.1

16 

₡127.6

87 
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Col. 1 Col. 

2 

Co

l. 3 

Col. 4 Col. 

5 

Col. 

6 

Co

l. 

7 

Col. 

10 

Col. 

11 

5% 5% 3% 5% 2% 5% 10% Col. 

19 

Col. 

20 

Col. 

21 

Col. 

22 
Col. 

12 

Col. 

13 

Col. 

14 

Col. 

15 

Col

. 16 

Col. 

17 

Col. 

18 

Actual Meta Tipo 

de 

inter

venc

ión 

Có

di

go 

SI

GV

I 

Actividad Cost

o 

unita

rio 

unid

ades/

km 

un

id

ad 

Cost

o 

Base 

Anu

al 

Act. 

/ km  

Cost

o 

base 

inter

venci

ón/ 

km  

Cos

to 

de 

Aca

rreo 

Impr

evis

to 

Seg

urid

ad 

Vial 

Verif

icaci

ón 

de 

Cali

dad 

Est

udi

os 

y 

dis

eño

s 

Reaj

uste 

Utili

dad 

Cost

o/km 

equi

vale

nte/ 

activ

idad  

(Ad

m.) 

Cost

o 

Norm

a de 

inter

venci

ón/ 

km 

equiv

alent

e 

(Adm

.) 

Cost

o/km 

equi

vale

nte/ 

activ

idad  

(con

trato

) 

Cost

o 

Norm

a de 

inter

venci

ón/ 

km 

equiv

alent

e 

(cont

rato) 

Tip

o 

sup

erfi

cie 

Es

ta

do 

Tip

o 

sup

erfi

cie 

Es

ta

do 

Asf

alto  

Re

gul

ar 

Asf

alto 

Bu

en

o  

    CHAPEA DERECHO DE 

VÍA 

₡39,

22 

6000 M

2 

₡235

.320 

₡235

.320 

  ₡11.

766 

      ₡11.

766 

₡23.

532 

₡247

.086 

₡54.

969.3

11 

₡282

.384 

₡63.

044.1

62   LIMPIEZA DE CUNETA 

REVESTIDA DE 

MANERA MANUAL 

₡5.7

78,2

4 

100 M

3 

₡577

.824 

₡577

.824 

  ₡28.

891 

      ₡28.

891 

₡57.

782 

₡606

.715 

₡693

.389 

  LIMPIEZA DE TOMAS, 

CABEZALES Y 

ALCANTARILLAS 

₡33.

468,

22 

5 U

N 

₡167

.341 

₡167

.341 

  ₡8.3

67 

      ₡8.3

67 

₡16.

734 

₡175

.708 

₡200

.809 

  BACHEO CON MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 

CALIENTE 

₡57.

467,

01 

100 T

M 

₡5.7

46.7

01 

₡5.7

46.70

1 

₡28

7.33

5 

₡28

7.33

5 

  ₡287

.335 

₡11

4.9

34 

₡28

7.33

5 

₡57

4.67

0 

₡6.6

08.7

06 

₡7.5

85.6

45 

  EMULSION ASFALTICA  ₡446

,85 

9800 LT ₡4.3

79.1

30 

₡4.3

79.13

0 

₡21

8.95

7 

₡21

8.95

7 

  ₡218

.957 

₡87

.58

3 

₡21

8.95

7 

₡43

7.91

3 

₡5.0

36.0

00 

₡5.7

80.4

52 

  PAVIMENTO 

BITUMINOSO 

₡50.

789,

11 

672 T

M 

₡34.

130.

282 

₡34.

130.2

82 

₡1.7

06.5

14 

₡1.7

06.5

14 

  ₡1.7

06.5

14 

₡68

2.6

06 

₡1.7

06.5

14 

₡3.4

13.0

28 

₡39.

249.

824 

₡45.

051.

972 
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Col. 1 Col. 

2 

Co

l. 3 

Col. 4 Col. 

5 

Col. 

6 

Co

l. 

7 

Col. 

10 

Col. 

11 

5% 5% 3% 5% 2% 5% 10% Col. 

19 

Col. 

20 

Col. 

21 

Col. 

22 
Col. 

12 

Col. 

13 

Col. 

14 

Col. 

15 

Col

. 16 

Col. 

17 

Col. 

18 

  LETREROS DE ALTO ₡25.

952,

72 

6 U

N 

₡155

.716 

₡155

.716 

  ₡7.7

86 

₡4.

671 

₡7.7

86 

  ₡7.7

86 

₡15.

572 

₡175

.959 

₡199

.317 

            LETREROS DE CEDA ₡40.

862,

03 

1 U

N 

₡40.

862 

₡40.

862 

  ₡2.0

43 

₡1.

226 

₡2.0

43 

  ₡2.0

43 

₡4.0

86 

₡46.

174 

₡52.

303 

            LETREROS DE 

VELOCIDAD DE 

KM/HORA 

₡40.

862,

03 

1 U

N 

₡40.

862 

₡40.

862 

  ₡2.0

43 

₡1.

226 

₡2.0

43 

  ₡2.0

43 

₡4.0

86 

₡46.

174 

  ₡52.

303 

  

            LETREROS DE 

ESCUELA 

₡43.

861,

08 

1 U

N 

₡43.

861 

₡43.

861 

  ₡2.1

93 

₡1.

316 

₡2.1

93 

  ₡2.1

93 

₡4.3

86 

₡49.

563 

  ₡56.

142 

  

            LÍNEA BORDE 

DERECHO CONTINUA 

₡47.

004,

31 

2 U

N 

₡94.

009 

₡94.

009 

  ₡4.7

00 

₡2.

820 

₡4.7

00 

  ₡4.7

00 

₡9.4

01 

₡106

.230 

  ₡120

.331 

  

            LÍNEA CARRIL 

DERECHO (BLANCA 

DISCONTINUA) 

₡542

.626,

69 

1 K

M 

₡542

.627 

₡542

.627 

  ₡27.

131 

₡16

.279 

₡27.

131 

  ₡27.

131 

₡54.

263 

₡613

.168 

  ₡694

.562 

  

            LÍNEA BORDE 

IZQUIERDO CONTINUA 

₡368

.311,

93 

1 K

M 

₡368

.312 

₡368

.312 

  ₡18.

416 

₡11

.049 

₡18.

416 

  ₡18.

416 

₡36.

831 

₡416

.192 

  ₡471

.439 

  

            LÍNEA DE CARRIL 

IZQUIERDO (BLANCA 

DISCONTINUA) 

₡511

.955,

08 

1 K

M 

₡511

.955 

₡511

.955 

  ₡25.

598 

₡15

.359 

₡25.

598 

  ₡25.

598 

₡51.

196 

₡578

.509 

  ₡655

.303 

  

            LÍNEA SIMPLE 

CONTINUA 

₡344

.550,

24 

1 K

M 

₡344

.550 

₡344

.550 

  ₡17.

228 

₡10

.337 

₡17.

228 

  ₡17.

228 

₡34.

455 

₡389

.342 

  ₡441

.024 

  

              ₡552

.176,

64 

1 K

M 

₡552

.177 

₡552

.177 

  ₡27.

609 

₡16

.565 

₡27.

609 

  ₡27.

609 

₡55.

218 

₡623

.960 

  ₡706

.786 
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5% 5% 3% 5% 2% 5% 10%

Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18

Tipo 
superficie

Estado
T ipo  

superf icie
Estado

CHAPEA DERECHO DE VÍA ₡39,22 6000 M 2 ₡235.320 ₡235.320 ₡11.766 ₡11.766 ₡23.532 ₡247.086 ₡282.384

CORDÓN DE HORM IGÓN ₡16.156,79 2000 M ₡32.313.580 ₡32.313.580 ₡1.615.679 ₡1.615.679 ₡3.231.358 ₡33.929.259 ₡38.776.296

REACONDICIONAM IENTO DE LA 
CALZADA

₡843,19 7000 M 2 ₡5.902.330 ₡5.902 .330 ₡0 ₡295.117 ₡295.117 ₡118.047 ₡295.117 ₡590.233 ₡6.492.563 ₡7.495.959

M ATERIAL DE PRÉSTAM O ₡12.304,75 1820 M 3 ₡22.394.645 ₡22.394 .645 ₡1.119.732 ₡1.119.732 ₡1.119.732 ₡447.893 ₡1.119.732 ₡2.239.465 ₡25.753.842 ₡29.560.931

SUB-BASE GRANULAR GRAD. B, SUM . 
COLOC.Y COM PACT.

₡21.950,96 1820 M 3 ₡39.950.747 ₡39.950 .747 ₡1.997.537 ₡1.997.537 ₡1.997.537 ₡799.015 ₡1.997.537 ₡3.995.075 ₡45.943.359 ₡52.734.986

BASE DE AGREG. TRITUR. GRAD. B. 
SUM . COLOC. Y COM PACT.

₡27.018,19 1365 M 3 ₡36.879.829 ₡36.879 .829 ₡1.843.991 ₡1.843.991 ₡1.843.991 ₡737.597 ₡1.843.991 ₡3.687.983 ₡42.411.804 ₡48.681.375

₡177.531.932

A sfalto  Regular Asfalto Bueno 

₡154.777.913

R eajuste Ut ilidad

C o sto / km 
equivalente/  

act ividad  
(Adm.)

C o sto  No rma 
de 

intervenció n/  
km 

equiva lente 
(A dm.)

C o sto / km 
equiva lente/  

act iv idad  
(co ntrato )

C o sto  
N o rma de  

inte rvenció
n/  km 

equivalente 
(co ntra to )

C o sto  base 
intervenció n/  

km 

C o sto  de 
A carreo

Imprevis to
Seguridad 

Vial
Verif icació n 
de C alidad

Estudio s y 
diseño s

C o l. 22

Actual M eta T ipo  de 
intervenci

ó n

C ó digo  
SIGVI

A ct iv idad
C o sto  

unitario
unidades/

km
unidad

C o sto   
B ase A nual 

A ct . /  km 
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Anexo # 7.  Proceso de socialización del PCDSVC 

 

 

 

 

 



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

 

 



136 
 

 

 



137 
 

 

 



138 
 

 



139 
 

 



140 
 

 



141 
 

 

 



142 
 

 



143 
 

 


